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ÚVOD 
Moje diplomová práce se zabývá výstavbou Laboratorního centra Fakulty technologické 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlín. Tuto stavbu jsem si vybral, protože m zaujal její zpsob 
založení a umístní v centrální ásti msta Zlín, což sebou bhem zpracování této 
diplomové práce zajisté pinese ešení nejrznjších otázek. 
Na tomto projektu bych rád ešil zpsob zaízení staveništ pro rzné etapy výstavby, 
technologický postup realizace pilotového založení objektu, kontrolní a zkušební plány a 
návrh strojní sestavy. Také bych rád srovnal cenové rozdíly v možnostech betonování 
monolitické ŽB konstrukce v závislosti na použití rozdílné mechanizace, budu se vnovat 
zpracování položkového rozpotu, harmonogramu a množství situaních výkres a to vše 
v rzných programech.  
Pevn vím, že se nauím mnoho nových vcí a dozvím se zajímavé informace, které 
povedou ke zdárnému zpracování této diplomové práce podle požadavk v zadání. 
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1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB

1.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  Laboratorní centrum UTB Zlín – stavebn technologický 
projekt 
Místo stavby:   nám. T. G. Masaryka 
    760 01 Zlín 
    eská Republika 
Charakter stavby:   novostavba
1.1.2 Identifikaní údaje investora 
Investor:   UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN
 nám. T. G. Masryka 5555 
 760 01 Zlín 
 IO: 70883521 
 DI: CZ70883521 
1.1.3 Identifikaní údaje projektanta  
Projektant:  Sdružení „Projektanti LCFT“ zastoupená vedoucím 
úastníkem SYNERGA a.s.
 Statutární orgán: sdružení „Projektanti LCFT“ jednající  
Ing. Martin Polák 
 IO: 60 73 56 78 
 DI:CZ 60 76 56 78 
Architektonické ešení:  Ing. arch Vladislav Vrána (hlavní inženýr projektu) 
 736 485 241, 543 249 158, v.vrana@atelier2002.cz  
 Ing. arch Martin Hádlík 
 736 485 244, 543 249 158, m.hadlik@atelier2002.cz  
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1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVNOSTI ÚZEMÍ, O 
STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Navrhovaná dostavba Laboratorního centra je situována severním smrem od stávající 
budovy Fakulty technologické U1, v míst bývalého koupališt „Baák“. Do nedávna zde 
bylo tržišt, které je v souasné dob zrušené. Nová budova, provozn navazující na 
stávající objekt, umožní soust	edit veškeré výukové a vdeckovýzkumné kapacity do 
jednoho organického celku, což významn p	ispje ke zkvalitnní výukové a 
vdeckovýzkumné innosti fakulty.
Pozemek, na kterém je realizován objekt SO 120 a pilehlé okolí (viz. B1 SITUACE 
KOLEM STAVENIŠT), je v dob výstavby majetkem Univerzity Tomáše Bati ve Zlín, 
na kterou byl peveden od pvodního vlastníka, kterým bylo statutární msto Zlín. 
1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Geologické pomry jsou v souladu s SN 731001 hodnoceny jako složité. Základové 
pomry pod p
dorysem stavby, která zasahuje do svahu, se mní, konstrukce vícepodlažní 
budovy ve smyslu SN 731001 je nároná. P	i návrhu založení bude nutné postupovat dle 
3. geotechnické kategorie.  
P	edkvarterní podloží tvo	í poloskalní horniny paleogenního stá	í, p	evažují jílovce nad 
pískovcovou komponentou. Polohy pískovc
 nebyly sondami zjištny, ale nelze je 
v p
dorysu stavby vylouit. Povrch flyše byl sondami ov	en v hloubce cca 210,0m n. m. 
Svrchní vrstvy byly zvtralé, níže byly jílovce navtralé.  
Kvartérní pokryv zastupují svahové a 	íní sedimenty. Svahové sedimenty p	edstavují 
p	evážn jílovité a jílovit-prachovité zeminy. Konzistence zemin byla svrchu tuhá, cca od 
3,5 m pod terénem byly zeminy tuhé až mkké a mkké konzistence.  íní sedimenty 
zastupují hlinité písky s p	ímsí štrk
. Mocnost písitých a štrkovitých zemin byla 
ov	ena od 0,9 do 1,7m p	i úrovni jejích povrchu od 211,0m do 211,7m n. m.  Terén areálu 
tvo	í navážky mocnosti kolem 1,5 až 2,0m.  
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Hladina podzemní vody v dob realizace pr
zkumných sond dosahovala ustálené úrovn
kolem 213,2 m n. m. s mírným spádem smrem ke korytu vodotee (D	evnice). Úrove
hladiny podzemní vody bude ovlivnna zejména infiltrovanými srážkami, rozkyv hladiny 
tedy znan závisí na etnosti a intenzit srážek.  Chemická analýza podzemní vody 
prokázala p	ítomnost agresivního oxidu uhliitého. Zjištnou agresivitu je možno 
klasifikovat podle normy SN 206-1 stupnm XA1. Vzhledem ke kolísání hladiny podzemní 
vody bhem roku musí být betonové základové konstrukce vetn podkladních beton

provádny z beton
 odolných v
i agresivní podzemní vod v koncentraci kysliníku 
uhliitého - dle SN 206-1 stupe vlivu prost	edí XA1. 
Hlavní píjezdová komunikace pro zásobování a obsluhu objektu je napojena sjezdem do 
1. PP pes ulici Trávník. Ta sousedí s pátení ulicí msta Zlín Gahurovou. Objekt je rovnž 
pístupný pro pší pomocí veejných chodník. Napojení na technickou infrastrukturu je 
provedeno ze stávajících inženýrských sítí, které jsou v blízkosti stavby, nebo dokonce 
v kolizi se stavbu, díky emuž musí být realizovány peložky kanalizace a horkovodu. 
Peložky jsou schváleny píslušnými orgány. 
1.4 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY 
Výukové a vdeckovýzkumné prostory Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati jsou 
dislokovány p	edevším ve stávající budov U1 na námstí TGM 275. Jedná se o 
exponovanou polohu v centru Zlína, s dobrou obslužností a dopravní dostupností. Budova 
U1 tvo	í p	echod mezi mstským jádrem a územím bývalého obuvnického výrobního areálu 
SVIT. 
Dostavba laboratorního traktu je navržena severním smrem od stávající budovy. Msto 
Zlín p	ipravuje územn plánovací dokumentaci, která reflektuje budoucí revitalizaci 
bývalého areálu závodu „Svit“. Dojde k zásadnímu posílení významu Vavrekovy ulice, a 
je navrženo její vyrovnání východním smrem a k posunu k	ižovatky s ulicí Gahurovou. 
Ulice bude plnit funkci mstské t	ídy a významnou mrou dojde ke zvýšení dopravní zátže 
spolu se zvýšením významu ve struktu	e území.  
P	i zpracování studie byl zp
sob zástavby ov	ován zpracováním objemových variant, 
které byly konzultovány s ÚHA MMZL. Z této spolupráce vznikly regulaní podmínky, 
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které jednak navazují na urbanistický systém šachovnicového 	azení budov areálu bývalé 
továrny, jednak na standardizovaný stavební typ tovární budovy. V kontextu nové vazby 
„továrního“ areálu na prostor mstského centra je akcentována nová kompoziní p	íná 
osa centrální ástí msta (budovy . 33, 34 – zámek) Zástavba v tomto uliním prostoru má 
jednoznan vymezující kontury. V návrhu dostavby jsou z hlediska vztahu budov fakulty a 
msta respektovány veškeré regulativy. Stávající budova a dostavba tvo	í dva izolované 
domy v mstském prostoru.  
Parkování je 	ešeno p	edevším v podzemním parkovišti, do kterého je vjezd z ulice 
Vavrekovy, kam je do proponované k	ižovatky orientována výjezdová rampa. 
Kubický objem objektu je zvýraznn pevným sev	ením formátu objektu. Pro výraz budovy 
je urující vazba na, pro okolní architektury typický, princip itelného taktování po patrech 
a po modulech nosného skeletu, který je však pojat soudobým zp
sobem. 
V
i hlavním mstským prostor
m se budova váže pr
elími, která jsou vystavna v 
pevném pravidelném 	ádu. Do mstského parteru jsou orientovány prostory s funkcí 
oživující mstský prostor jako je výstavní a vzorková sí a velkoprostorové posluchárny. 
Materiálové 	ešení uvnit	 objektu bude rovnž soudobé a funkní, podlahy z barevného 
broušeného betonu, podhledy v chodbách z tahokovu, sklo ve výplních zábradlí. Na 
základ regulaních podmínek msta bylo nutné vestavt velkoprostorové posluchárny do 
hmoty objektu. S ohledem k provozním vazbám a na požárn bezpenostní 	ešení budovy, 
bylo nezbytné 	ešit jejich umístní v úrovni vstupních podlaží. Technicky je tento problém 
	ešen vložením druhého nadzemního podlaží do konstrukce betonových „supernosník
“. 
Toto 	ešení ovlivnilo konstrukní filozofii koncepce celého objektu. 
1.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Dostavba s podzemním parkovištm  SO 120 tvo	í ze statického hlediska jeden dilataní 
celek. Z podzemní ásti o p
dorysu cca 80,0x42,0m vystupují do nadzemních podlaží 
ty	takt o p
dorysu 80,0x26,5m (šest podlaží). Konstrukn je objekt 	ešen jako 
železobetonový monolitický skelet, podzemní garáže a nadzemní podlaží mají podélný 
modul 10x7,2 m s krajními poloviními moduly, p	íné moduly jsou pak 
6,0+6,0+5,7+7,2m  v garážích jsou další t	i moduly 2,625+6,0+5,4m. Prostorovou tuhost 
zajišují železobetonové ztužující stny.  Svislé nosné konstrukce tvo	í železobetonové 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
20 
sloupy v kombinaci se železobetonovými stnami (stny podzemního podlaží tl.300mm, 
ztužující stny tl.200mm p	íp.250mm), stropní desky jsou tl.260mm. Schodišt jsou 	ešeny 
jako železobetonové zalomené desky podporované p	ilehlými železobetonovými stnami a 
stropními deskami. Ve velkoprostorových posluchárnách (1.sp a 1.np) budou ve st	ední 
modulové 	ad vynechány sloupy. Sloupy 3.np až 4.np v tomto modulu budou vyneseny 
stnovým nosníkem o rozponu 12,9m v p	íných modulových osách, který bude na celou 
výšku 2.np a bude zasahovat i do prostoru poslucháren.  
Zastavná plocha 
SO120 Laboratorní centrum    2 794,00m2
Obestavný prostor 
SO120 Laboratorní centrum    52 610m3
1.6 PROVOZN DISPOZINÍ EŠENÍ STAVBY 
P	i návrhu dispozice a provozního uspo	ádání se vychází ze svažitosti pozemku ureného k 
výstavb budovy. Terén zde klesá od jihu ulicí, ze které je vstup do budovy k autobusovému 
nádražím p	iléhajícímu ze severní strany, zhruba o 3 metry. Nástupní podlaží je 
oznaováno jako 1. nadzemní. První podzemní podlaží je však v severním pr
elí na úrovni 
p	ilehlého terénu - oznaeno jako 1. snížené podlaží. Parkovišt a technické prostory jsou 
umístna v prvním podzemním podlaží. V úrovni 1. P (p	ízemí) jsou situovány vstupní 
prostory navazující na rozptylové plochy, ze kterých jsou p	ístupné malé posluchárny a 
seminární místnosti. V centrální ásti je umístna vzorkovna - expoziní místnost 
navazující na vstupní halu. Do proponované mstské ulice jsou orientovány posluchárny. 
Velkokapacitní posluchárny se svažují stupovitou podlahou do úrovn sníženého p	ízemí, 
které je díky p	irozenému spádu terénu v severním pr
elí objektu na úrovni terénu. Zde je 
navržena venkovní p	estávková terasa. Ve druhém podlaží budou umístny seminární 
uebny, výukové laborato	e a speciální p	ístrojové laborato	e. Ve 3. P a 4. P jsou umístny 
výukové laborato	e, pracovny pedagog
 a doktorand
. Strojovny a technické prostory jsou 
navrženy v 1. SP a st	ešní nadstavb strojoven. 
Poznámka: text psaný kurzívou je pebrán z projektové dokumentace projekní  
  kanceláe ATELIER / 2002, s.r.o., Ing. Zbigniew Kaleta 
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1.7 STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavební objekty
SO 120 Laboratorní centrum 
SO 121 Speciální zakládání 
SO 122 Záporová stna 
SO 134 Kácení zelen
SO 135 Hrubé terénní úpravy 
IO 202 Technický koridor
IO 203 Zpevnné plochy a kom.
IO 204 Pel. kanal. stoky „východ“
IO 205 Úprava VO
IO 208 Peložka horkovodu
IO 221 Horkovodní pípojka
IO 222 Pípojka kanalizace
IO 223 Pípojka vodovodu 
IO 224 Prodloužení plynovodu
IO 225 Pípojka plynu
IO 226 Smyka VN
IO 227 Sadové úpravy 
V rámci diplomové práce byly objekty ady 100 sjednoceny do jednoho stavebního objektu 
s oznaením SO 120. 
1.8 TECHNICKÉ EŠENÍ STAVBY 

1.8.1 Základové pomry, založení 
Geologické pomry jsou v souladu s SN 731001 hodnoceny jako složité. Základové 
pomry pod p
dorysem stavby, která zasahuje do svahu, se mní, konstrukce vícepodlažní 
budovy ve smyslu SN 731001 je nároná. P	i návrhu založení bude nutné postupovat dle 
3. geotechnické kategorie.  
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P	edkvarterní podloží tvo	í poloskalní horniny paleogenního stá	í, p	evažují jílovce nad 
pískovcovou komponentou. Polohy pískovc
 nebyly sondami zjištny, ale nelze je 
v p
dorysu stavby vylouit. Povrch flyše byl sondami ov	en v hloubce cca 210,0m n. m. 
Svrchní vrstvy byly zvtralé, níže byly jílovce navtralé.  
Kvartérní pokryv zastupují svahové a 	íní sedimenty. Svahové sedimenty p	edstavují 
p	evážn jílovité a jílovitoprachovité zeminy. Konzistence zemin byla svrchu tuhá, cca od 
3,5 m pod terénem byly zeminy tuhé až mkké a mkké konzistence.  íní sedimenty 
zastupují hlinité písky s p	ímsí štrk
. Mocnost písitých a štrkovitých zemin byla 
ov	ena od 0,9 do 1,7m p	i úrovni jejích povrchu od 211,0m do 211,7m n. m.  Terén areálu 
tvo	í navážky mocnosti kolem 1,5 až 2,0m. P	ehlednou p	edstavu o geologických pomrech 
podávají schematické geologické profily výše uvedené zprávy o IG pr
zkumu. 
Hladina podzemní vody v dob realizace pr
zkumných sond dosahovala ustálené úrovn
kolem 213,2 m n. m s mírným spádem smrem ke korytu vodotee (D	evnice). Úrove
hladiny podzemní vody bude ovlivnna zejména infiltrovanými srážkami, rozkyv hladiny 
tedy znan závisí na etnosti a intenzit srážek.  Chemická analýza podzemní vody 
prokázala p	ítomnost agresivního oxidu uhliitého. Zjištnou agresivitu je možno 
klasifikovat podle normy SN 206-1 stupnm XA1. Vzhledem ke kolísání hladiny podzemní 
vody bhem roku musí být betonové základové konstrukce vetn podkladních beton

provádny z beton
 odolných v
i agresivní podzemní vod v koncentraci kysliníku 
uhliitého - dle SN 206-1 stupe vlivu prost	edí XA1. 
1.8.2 Založení objektu 
Bezpené založení stavby je navrženo na hlubinných základech – pilotách, které budou 
vetknuty do hornin paleogenního podloží s povrchem ov	eným v hloubkové úrovni kolem 
210 m. Vhodným prost	edím pro vetknutí pilotových základ
 jsou až jílovce t	. R5, které 
byly penetraní sondou SP4 ov	eny od hloubky cca 9,7 m pod terénem, zhruba kolem 
úrovn 207,0 m. Pro návrh pilotových základ
 je využít geotechnický penetraní profil 
sondy. Hloubení pilotových základ
 ve zvodnných fluviálních sedimentech a ve zvtralých 
až rozložených horninách bude provádno pod ochranou výpažnice. 
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Do vrt
 budou spouštny armokoše ke kterým bude ukotven kolektor z PE trubek pr
mru 
32 mm. Piloty budou následn zality betonovou smsí. Zhlaví pilot bude ukoneno pod 
základovou deskou, pod kterou bude provedeno propojovací potrubí DN 32mm, které bude 
svedeno do technické místnosti UT 2.0013 v suterénu budovy, kde je umístno tepelné 
erpadlo a prostorová rezerva pro p	ípadné umístní dalšího erpadla. 
1.8.3 Nosné svislé konstrukce 
Svislou nosnou konstrukci tvo	í železobetonové sloupy kruhového a tvercového pr
	ezu, 
vnit	ní železobetonové ztužující stny, železobetonové jádra výtahových šachet a 
železobetonové konstrukce obvodových stn 2. a 3. podlaží, štítové stny. Vybrané 
betonové prvky budou provedeny v pohledovém provedení – elní stny a stropy 
poslucháren a seminárních místností, kruhové sloupy, centrální schodišt z 1.sp do 2.np a 
navazující ztužující stny, venkovní 	ímsy, sloupy, a soklové stny. Povrch ostatních 
betonových konstrukcí bude opat	en tenkovrstvou strkou a p	ebroušen. 
1.8.4 Oprné stny 
Výškový rozdíl mezi p	estávkovými plochami u severního pr
elí budovy a niveletou ploch 
p	ilehlých k ulici Desátá je vyrovnán pomocí monolitické železobetonové stny. Tato stna 
bude ukonená p	ínou gabionovou stnou. 
1.8.5 Vodorovné konstrukce 
Stropní desky jsou železobetonové monolitické.
1.8.6 Obvodové konstrukce 
Jižní a severní pr
elí 1. SP a 1. P jsou tvo	ena d	evo-hliníkovými prosklenými sloupko-
p	íkovými stnami. Fasádní pláš ve 2-4.np jižního a severního pr
elí je tvo	en v místech 
monolitických stn p	edsazenou, zavšenou, odvtranou fasádou s pláštm z glazovaného 
bezpenostního skla a zateplení vrstvou hydrofobizované minerální vaty tl. 200mm. 
Východní a západní pr
elí tvo	í systémový zavšený terracotový pláš z velkoformátových 
dílc
 zavšených na vertikální a horizontální nosné hliníkové konstrukci se zcela 
neviditelným uchycením obkladové desky. Cihlová dvouvrstvá deska byla vybrána 
v odstínu OXYDROT. Povrch desky je hladký, neglazovaný, neleštný, nedrážkovaný, 
nerýhovaný. Základní ší	kový modulový rozmr je 1200mm, výškový modulový rozmr 
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obkladu je 300mm, tlouška je 30mm. Spáro	ez obkladových desek je orientován na výšku, 
delší rozmr desky je ve vertikálním smru. Ší	kové modulové odstupování formát
 je po 
12,5mm. Odvtrávání fasádního plášt je umožnno díky systémovému spodnímu 
perforovanému Al profilu, horizontálním spárám mezi cihelnými deskami a dostateným 
odstupem od stny. 
ást soklu bude opláštný ŽB deskou v pohledovém provedení tl. 120mm osazenou na 
prahu z pnoskla tl. 100mm a kotvenou k ŽB nosné konstrukci pomocí ocelových trn
 p	es 
tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 130-180mm. ást fasády v 1.sp je 
opuštna kazety z tahokovu kotvenými na systémový nosný rošt. Obvodová konstrukce 5.np 
je tvo	ena systémový fasádní pláš z polyuretanových sendviových panel
 tl.100mm 
kladených vodorovn kotvených po cca 3,0m a opláštných kazetami z tahokovu kotvenými 
na systémový nosný rošt 
1.8.7 Konstrukce schodišt
V objektu je navrženo jedno centrální dvouramenné schodišt zavšené propojující 
výukové prostory v 1.sp až 2.np. Dv boní úniková schodišt (CHUC) propojující všechna 
podlaží budou vynášena železobetonovými monolitickými stnami a budou tvo	ena 
železobetonovými monolitickými deskami. Ve 2., 3. a 4. podlaží jsou v malých dvoranách 
umístna dv pomocná interiérová schodišt. 
1.8.8 Konstrukce píek 
Vnit	ní prostory jsou dleny monolitickými železobetonovými ztužujícími stnami. Ostatní 
výplové konstrukce jsou tvo	eny akustickými zdnými stnami, p	íkami vyzdívanými z 
cihelných blok
 a sádrokartonovými stnami z dvojnásobných opláštní a lehké, snadno 
demontovatelné systémové prosklené p	íky s posuvnými dve	mi. 
1.8.9 Zastešení 
St	ešní pláš bude tvo	en mechanicky kotvenou homogenní vícevrstvou vyztuženou foliovou 
hydroizolaci na bázi PVC, paropropustnost Mimax = 18000. Tepelná izolace bude 
provedená z tepeln izolaních st	ešních polystyrénových desek položených ve dvou 
vrstvách. St	ešní folie na st	eše nad 5. NP bude chránná kaírkovým zásypem. Zast	ešení 
terasy nad 1. PP bude kryto z ásti kartáovaným betonem a z ásti zelenou st	echou. Jako 
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hydroizolace bude použit strkový hydroizolaní systém (I. kat.) 5,5kg/m² (nap	. Aida 
Kiesol-Remmers) 
1.9 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stavba se nachází v centru Zlína mezi stávající budovou UTB Zlín a autobusovým 
nádražím, ímž je zaruena její vynikající dostupnost, avšak omezené podmínky, co se 
prostoru pro zaízení staveništ týká. Laboratorní centrum je pístupné veejnými 
chodníky. Vjezd do podzemních garáží, které zajiš	ují vtšinu parkovacích míst pro 
univerzitu, je situován z ulice Gahurova.  
Objekt je v kolizi s pvodními inženýrskými sítmi, které budou ped zahájením výstavy 
peloženy. V místech vzájemného kížení inženýrských sítí, nebo v pípad kížení NTL 
plynovodu s komunikací, budou peložky vloženy do chrániek. Nové peložené sít
budou ukoneny u hrany stavební jámy do píslušných zaízení a oznaeny, aby nedošlo 
k jejich poškození. Z provizorních šatech budou realizované pípojky sítí pro objekty 
zaízení staveništ. Budova je napojena na elektrický proud a na vodu z ulice Vavrekovi 
ze stávajících sítí, které touto ulicí prochází. Elektrika je napojena do 
kioskovéhe transformátoru VN/NN z kabel podzemního vedení. Délka této pípojky je 6 
m. Z transformátoru je vytvoen vývod do elektrorozvodné skín, která disponuje 
výstupem naptí do 380 V. Mechanizace a bu
ky ZS jsou napojeny pímo na trafostanici. 
Kanalizace je napojena na stávající potrubí na ulici Trávníky odbokou dlouhou 16 m. 
Ohev vody a ást vytápní je ešena pomocí pípojky horkovodu ze stávajícího objektu 
UTB. Tato pípojka je v délce 33,5 m. 
1.10  BEZPENOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI 
Veškeré stavební práce a innosti na stavb budou provádny v souladu s platnými zákony, 
na	ízeními vlády, vyhláškami, p	edpisy a ustanoveními SN, které se týkají bezpenosti a 
ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
· Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví p	i 
práci 
· Na	ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost  
a ochranu zdraví p	i práci na staveništích 
· Na	ízení vlád . 148/2006 Sb. o ochran zdraví p	ed nep	íznivými úinky hluku a vibrací 
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· Na	ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví p	i 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
· Na	ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prost	edí 
· Na	ízení vlády . 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz  
a používání stroj
, za	ízení, p	ístroj
 a ná	adí. 
Všichni pracovníci a osoby pohybující se po stavb musí být seznámeni s pedpisy BOZP, 
které vychází z výše uvedený naízení vlády. Za dodržování bezpenostních pedpis je 
zodpovdný dodavatel stavby. Pracovníci stvrzují svým podpisem v záznamu o školení 
z BOZP, že byli s pedpisy seznámeni. Dodavatel stavby je také povinen všechny 
pracovníky vybavit bezpenostními a ochrannými pomckami. Na dobe pístupném míst
musí být vždy umístny prostedky pro poskytování první pomoci a k dispozici musí být 
také mobilní telefon nebo pevná linka pro pivolání záchranné služby. 
1.11 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A JEHO OCHRANA 
Stavba má svým provozem bžný vliv na životní prostedí, srovnatelný se stavbami 
podobné velikosti, které se v posledních letech realizují. Vznikají zejména odpadní vody a 
spoteba elektrické energie, jejíž pvod má také vliv na ŽP. Díky vytápní tepelnými 
erpadly a akumulací tepla v oblasti základ se eliminuje energie potebná pro dodávku 
tepla. Chlazení místností je v letních msících ásten ešeno chladem získaným z okolí 
základ. Naopak se pes léto v tchto místech akumuluje teplo, které slouží pro zptné 
vytápní v zimních msících. Tato opatení zaruují eliminaci vlivu stavby na životní 
prostedí.  
S odpady vzniklými bhem realizace stavby a p	i jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem . 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 Sb.  
o podrobnostech nakládání s odpady  381/2001 Sb. Katalog odpad
. 
Veškeré stavební práce a innosti na stavb budou provádny v souladu s platnými zákony, 
na	ízeními vlády, vyhláškami, p	edpisy a ustanoveními SN, které se týkají ochrany 
životního prost	edí, zejména však následujícími: 
-  Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon

- Vyhláška  . 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s obklady
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- Vyhláška  . 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad
, Seznam nebezpených 
 odpad
 a seznamy odpad
 a stát
 pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad
  
a postup p	i udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad
. 
Odpady vznikající p	i realizaci stavby budou ukládány do kontejner
 a pr
bžn odváženy 
na mstskou skládku a do sbrného dvora na recyklaci. Zp
sob likvidace bude 
dodavatelem stavby doložen v rámci kolaudaního 	ízení. 
Poznámka: text psaný kurzívou je pebrán z Bakaláské práce Terasový dm Omice, 
Lukáš Nmec, 2012 
1.12 STAVEBN TECHNOLOGICKÉ ÁSTI  
V následujících kapitolách je strun shrnuta charakteristika jednotlivých ástí diplomové 
práce. Jde o popis jak textové ásti, tak pílohové ásti B.  
1.12.1 Technická zpráva zaízení staveništ
V této kapitole je uveden popis staveništ - jeho provoz a napojení na technickou 
infrastrukturu. Je zde ešeno napojení na dopravní trasy, zabezpeení prostoru staveništ, 
doprava vn a mimo staveništ, objekty staveništ a jeho odvodnní. V návaznosti na 
technickou zprávu zaízení staveništ jsou v rámci mé DP vypracovány 3 situaní 
schémata zaízení staveništ – pro zemní práce, piloty a pro hrubou vrchní stavbu. 
1.12.2 Studie realizace hlavních technologických etap 
Kapitola je vnována pedevším strunému popisu postupu výstavby, kde jsou uvedeny 
zpsoby použití mechanizace a rovnž zde jsou uvedeny odkazy na jednotlivé ásti 
diplomové práce. Jedná se v podstat o pehled hlavních inností pi výstavb
Laboratorního centra. 
1.12.3 Technologické pedpisy pro piloty 
Tato kapitola je zamena na podrobný popis výstavby hlubinných základ objektu 
Laboratorního centra pro UTB ve Zlín. Je zde definovaný materiál potebný pro výstavbu 
pilot, jeho skladování a doprava, dále jsou zde specifikovány pracovní podmínky, 
personální obsazení a stroje potebné pro realizaci této etapy. Nejdležitjší podkapitolou 
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je samotný pracovní postup, dle kterého se výstavba ídí a poté odkazy na dokumentaci 
BOZP, ochrany ŽP a kontroly výstavby. 
1.12.4 Kontrolní a zkušební plán 
Jak již název kapitoly napovídá, je tento dokument zamen na kontrolu a zkoušení 
konstrukcí. V rámci mé práce jsem se vnoval tem KZP, pro zemní práce, piloty a svislé 
monolitické konstrukce. Jednotlivé KZP jsou rozdleny do tech kontrol, vstupní, 
mezioperaní a výstupní. Ty obsahují rzné množství dílích kontrol, které jsou vždy pod 
tabulkou podrobn rozepsány, nebo se odkazují na píslušné dokumenty. Tyto kontroly 
jsou v prbhu výstavby závazné je nutné je dodržovat. 
1.12.5 Návrh strojní sestavy 
Kapitola návrhu strojní sestavy obsahuje krom zkráceného popisu stavby také hrubý popis 
pípravných a realizaních prací vedoucích ke zhotovení objektu SO 120. Hlavním 
problémem, kterým se ovšem zabývá, je popis a použití jednotlivých stroj, které jsou 
v rzných etapách nasazeny pi stavb. 
1.12.6 Návrh zaízení staveništ  
V této kapitole jsou ešeny objekty umístné na staveništi. Jedná se zejména o návrh potu 
bunk, jejich typ a napojení na inženýrské sít, dimenzování inženýrských sítí, upesnní 
typu oplocení a zpevnných ploch jak pro provozní, tak výrobní úely. 
1.12.7 Finanní srovnání betonáže 
Specialitou této kapitoly je, jak již název napovídá, finanní srovnání tech rzných 
zpsob betonování monolitických ŽB nosných konstrukcí ešeného objektu a vliv metod 
na dobu výstavby. Díky tmto porovnáním pak volíme vhodné typy konkrétních stroj a to 
nejen pro výstavbu hrubé ásti. 
1.12.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
Kapitola BOZP je vnována možným rizikm pracovního úrazu, která vznikají pi práci na 
stavb a pohyb osob po staveništi, upravuje práva a povinnosti zamstnanc a 
zamstnatel a navíc jsou pro tuto textovou ást v píloze zpracována možná rizika a 
možnosti jak jim pedcházet. 
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1.12.9  Ochrana životního prostedí 
Tato kapitola je vnována problematice nakládání s odpady vznikajícími pi výstavb a 
vlivu stavby na životní prostedí pi její realizaci. Další kapitoly jsou již vnovány 
pílohové ásti B. 
1.12.10 Koordinaní situace okolí staveništ
Jedná se o situaní mapu, v níž jsou zakresleny úpravy týkající se dopravního znaení 
v užším prostoru kolem staveništ a na veejných komunikacích, které na staveništ
bezprostedn navazují. 
1.12.11 Širší situace dopravních vztah
Jde o ti situaní mapy, na kterých jsou znázornny dopravní trasy pro odvoz stavební suti 
na skládku, dovoz ocelové výztuže pro monolitické ŽB konstrukce a trasa dopravy 
betonových smsí. V mapách jsou uvedeny dovozové vzdálenosti, doby jízdy a navrženy 
nejvhodnjší trasy z píslušných míst na staveništ nebo naopak. 
1.12.12 Situace zaízení staveništ
Opt jde o ti výkresy situací, které graficky znázor
ují napojení staveništ na inženýrské 
sít, na veejné komunikace a zobrazují celkové rozvržení staveništ pro danou 
technologickou etapu. V mé diplomové práci jsou zpracovány situace zaízení staveništ
pro zemní práce, základy a hrubou stavbu. 
  
1.12.13 Situace soubhu erpadla na beton a jeáb
Výkres zjednodušené situace staveništ, na nmž jsou znázornny pracovní rozsahy dvou 
vžových jeáb v kombinaci s autoerpadly na beton. Jsou zde znázornny plochy, 
v nichž hrozí kolize mechanism a zakázané plochy, v nichž jsou ohroženy veejné 
prostory inností mechanism. 
1.12.14 Postup vrtání pilot  
Schematické znázornní nejvhodnjšího postupu vrtání pilot pro pilotové základy ešené 
stavby na dn stavební jámy, tak aby bylo možné co nejefektivnji využít soubhu 
nákladních automobil, vrtné soupravy a rypadla v kombinaci s prostorovým omezením ve 
stavební jám. 
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1.12.15 Prkaz zvedacího mechanizmu 
Dokument zabývající se výškovým a vzdálenostním dosahem zvedacích mechanism
užitých na této stavb. Jde o návrh dvou vžových jeáb, které musí penést kritické 
bemeno na požadovanou vzdálenost. V tomto dokumentu je za použití technických list
výrobce znázornno jedno z vhodných ešení. 
1.12.16 Položkový rozpoet  
Pro stavbu laboratorního centra UTB ve Zlín byl ve studentské verzi programu BUILD 
POWER zpracován položkový rozpoet v omezeném rozsahu, jež umož
ovala získaná 
projektová dokumentace. Výstup z tohoto programu je souástí pílohové ásti a také byl 
použit pro tvorbu asového harmonogramu prací. 
1.12.17 Harmonogram  
Harmonogram prací byl zpracován ve studentské verzi programu CONTEC. Pro jeho 
zpracování bylo využito typových sí	ových graf. Výstupe je grafické znázornní doby 
trvání jednotlivých inností. Díky použití typových sí	ových graf, mžeme využít i další 
funkce tohoto programu, jako je urení poteb zdroj a znázornní asoprostorového grafu. 
1.12.18 Poteba zdroj
Jedná se opt o výstup z programu CONTEC, který graficky znázor
uje potebu nasazení 
pracovník, financí i stroj v závislosti na ase výstavby. Tyto dokumenty navazují na 
harmonogram prací a položkový rozpoet. 
1.12.19 asoprostorový graf 
Grafické znázornní prostorového postupu výstavby v závislosti na ase. Jde o výstup 
z programu CONTEC a jedná se o jiné zobrazení harmonogramu, kde na svislé ose grafu je 
znázornna prostorová poteba, a na vodorovné ose jsou asové údaje. 
1.12.20 Technologický rozbor 
Technologický rozbor je dokument, v kterém je uvedeno roztídný jednotlivých položek 
rozpotu do skupin inností, které jsou následn použity pro grafické znázornní 
harmonogramu. 
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2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Staveništ se nachází v tsné blízkosti autobusového nádraží mezi ulicemi Vavrekova, 
Desátá a Gahurova. Jedná se o centrální ást msta Zlín, díky emuž je staveništ výborn
pístupné pro zásobování stavby. Rozkládá se na parcelách íslo 190/4, 201/1, 1112/1, 
1112/3, 1112/6, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/24, 1119/101, 1119/136, 3292, 3564/2 3968, 
3969 a 8687. Pozemky jsou ve vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlín, nám. T. G. 
Masaryka 5555, 76001 Zlín. Celková výmra staveništ iní cca 7 290 m2. Objekt bude mít 
podzemní ást o rozloze cca 80 x 40 m, což si vyžádá stavební jámu, jejíž hloubka se 
v závislosti na okolním terénu pohybuje v úrovni cca 4-7 m pod terénem, v závislosti na 
svtové stran. Stny výkopu jsou proto paženy kombinací záporového pažení a v blízkosti 
pilehlého objektu autobusové stanice pak pažením pomocí vrtaných pilot a svahováním. 
Dno stavební jámy je pod ustálenou hladinu podzemní vody, proto je nutné provádt 
oderpávání vody. V patách pažících stn budou vykopány erpací jímky a voda je 
oderpávána pomocí erpadel do deš	ové kanalizace. 
Do jámy je piveden sjezd na míst budoucí obslužné komunikace objektu ze strany ulice 
Gahurova. Sjezd je zpevnn betonovým recyklátem, který vznikl pi bourání zpevnných 
ploch nad koupalištm. Komunikace je široká 5,6 m, piemž v míst oblouku je rozšíena 
což zaruuje dostaten velký polomr pro pohyb staveništní mechanizace. V situaci B 3.1 
jsou znázornny dva nejvtší polomry otáení pro nákladní automobil TATRA a vrtnou 
soupravu BAUER, na nž je oblouk sjezdu pizpsoben. Výjezd na hlavní ulici vede kolem 
pilehlého parkovišt a bude opaten znakami upozor
ujícími na výjezd vozidel ze stavby. 
Celé staveništ je oploceno mobilním plotem výšky 2,07 m, který je osazen do betonových 
patek. Po obvodu budou osazeny cedule, upozor
ující na nebezpeí úrazu a informující o 
probíhající stavb. Také zde je cedule zakazující vstupu na stavbu nepovolaným osobám. 
Grafické znázornní osazení cedulí a úpravy provozu na pilehlých komunikacích jsou 
znázornny v situaci B1. Na staveništ je zízen ješt vedlejší píjezd z ulice Vavrekova, 
který slouží hlavn pro píjezd autodomíchávae a autoerpadla. Mže být však využíván 
operativn dle poteb stavby další technikou. Navíc je pro poteby jeábu J2 uzavena ulice 
Desátá, aby zde mohli stát nákladní automobily a autodomícháva, které zásobují tu ást 
stavby, která je obsloužena práv jeábem J2. Uzavírka ulice potrvá jen v dob hrubé 
stavby, poté bude zrušena a jeáb J2 demontován. 
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Staveništ je napojeno na zdroj elektrické energie ze stávající sít, která probíhá pod 
komunikací v ose ulice Desátá. V míst budoucí pípojky pro napájení nového objektu 
bude osazena kiosková trafostanice, z které je el. energií zásobována celá stavba. Ve 
stejném míst je udlaná vodovodní pípojka, která je ešena pes doasnou vodomrnou 
šachtu. Ta bude po dokonení stavby peložena do technické místnosti v podzemní ásti 
stavby. 
2.2 POLOHA STAVENIŠT
Níže je schematické znázornní polohy staveništ na mapových podkladech. Jedná se o 
zejmé zobrazení umístní stavby v centrální ásti msta Zlína na kížení ulic Gahurova a 
t. Tomáše Bati. Tato lokace zaruuje bezproblémoví píjezd na stavbu pro všechny druhy 
mechanizace. Zvýšené opatrnosti se musí dbát pouze pi peprav vrtné soupravy, viz 
kapitola 3.3.1. Další situace jsou v pílohách B1 a B2.1 až B2.3, kde je blíže znázornno 
okolí staveništ a nutná opatení bhem výstavby, dále pak 3x situace zaízení staveništ
pro rzné technologické etapy. 
/Obr. 3.1/ Poloha staveništ na map
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/Obr. 3.2/ Situace širších vztah

2.3 DOPRAVA 
2.3.1 Mimostaveništní doprava
Staveništ má hlavní píjezdovou komunikaci pístupnou z ulice Gahurova. Jedná se o 
velmi frekventovanou pátení komunikaci msta Zlín. Kižovatka na parkovišt je za 
bžného provozu uzpsobená na výjezd i nájezd osobních vozidel. Z tohoto dvodu není 
nutné realizovat velká dopravní omezení v okolí stavby. V blízkosti nájezdu budou pouze 
znaky, které informují o vjezdu a výjezdu vozidel na stavbu a zakazují stání v okolí 
výjezdu a sníží rychlost na 30 km/hod pro snadnjší výjezd nákladních automobil ze 
stavby. Parkovišt východn od stávající budovy UTB se také znepístupní veejnému 
provozu a bude sloužit jako parkovací stání pro vozidla stavby. Díky možnosti napojení 
stavby na veejné komunikace vyšší tídy, je zabezpeena píjezdová trasa pro tžkou 
techniku bez zvláštních omezení nebo požadavk. Ped zahájením stavby se na píslušném 
oboru dopravy podá žádost na umístní svislého pechodného dopravního znaení. 
V prbhu zemních prací je mimostaveništní doprava zabezpeena hlavn nákladními auty 
Tatra T815. V následujících etapách základ, svislých a vodorovných konstrukcí je 
hlavním dopravním prostedkem autodomícháva. Ostatní materiály jsou dováženy 
menšími nákladními automobily. Bližší popis použité mechanizace je obsažen v kapitole 6) 
Návrh strojní sestavy. 
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Asi nejvíce problematická by mohla být peprava vrtné soupravy BAUER BG 25. Její 
transportní výška je 3,4 m a ložná výška nízkoložného podvalníku GOLDHOFER STZ-L 6 
A F2 je dle dealera firmy VLADYKA s.r.o. 0,65 m. Je proto nutné zajistit píjezdovou 
trasu tak, aby byly podjezdné výšky most a trolejového vedení vyšší než 4,05 m. Dopedu 
není jisté, z které stavby se vrtná souprava na naši stavbu bude dopravovat, takže 
podjezdné výšky most na trase se oví až ped samotnou dopravou. Co se týe 
trolejového vedení, to má ve Zlín standardn výšku 5,0 – 5,5 m. Transportní rozmr 
pepravované vrtné soupravy je tedy vyhovující a nebude ani nutné zajiš	ovat doprovodná 
vozidla dopravních služeb msta Zlín. 
/Obr. 3.3/ Napojení staveništ na ve	ejné komunikace 
2.3.2 Vnitrostaveništní   
Vnitrostaveništní doprava je na této stavb ešena dvma hlavními zpsoby. Pi rozlišování 
vertikálního a horizontálního smru dopravy a pi rzných etapách výstavby jsou 
dopravními prostedky dva vžové jeáby, nákladní automobily a erpadlo na beton. 
Horizontální doprava je ešena pomocí píjezdové komunikace zpevnné betonovým 
recyklátem. Tato cesta má šíku 5,6m, piemž v míst oblouku je rozšíena pro snadnjší 
pohyb mechanizace. Sjezd se postupn zaezává do terénu spolu s postupujícím výkopem 
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stavební jámy, ímž na svoji délce tém 35 m a pekonané výšce 7,2 m dosahuje stoupání 
12°. Zahloubení zaíná již u zpevnné plochy bu
kovišt, aby bylo dosaženo co 
nejmenšího stupn stoupání a tím byl umožnn nájezd i rozmrnjší technice. Klesání 
píjezdové komunikace kopíruje i klesání pilehlého terénu. Svahy komunikace budou 
zajištny také záporovou stnou. Komunikace je odvodnna flexibilním drenážním 
potrubím DN 80 do stavební jámy, kde je voda svedena do jímacích jam. Píjezd je 
napojen na veejnou komunikaci pes ulici Gahurova. Stavební jáma je pi provádní 
zemních prací dostaten prostorná pro otáení nákladních automobil viz situace B3.1. Po 
vybudování pilotových základ bude staveništní technika v pípad poteby do jámy 
couvat. Na staveništ je pivedena ješt vedlejší komunikace z ulice Vavrekova po 
stávající zpevnné asfaltové komunikaci. Ta slouží hlavn pro pohyb a zapatkování 
autoerpadla, autodomíchávae a také jako doasná skladovací plocha stavebního 
materiálu, pípadn komunikace pro zásobování jeábu materiálem. Místa, kde bude mít 
autoerpadlo prostor vyhrazený pro zapatkování, budou oznaena barevným sprejem a 
musí být stále volná. 
Dalším typem dopravy ve fázi hrubé stavby jsou dva vžové jeáby, které pemís	ují 
materiál výztuže, bednní a betonových smsí na požadovaná stanovišt a to jak 
v horizontálním, tak i vertikálním smru. Vžové jeáby se vzájemn svými dosahy 
pekrývají, jsou proto navrženy v rozdílných výškách, viz píloha B6 – prkaz zvedacího 
mechanismu. Pro poteby jeábu J2 je navíc v dob realizace hrubé stavby uzavena ulice 
Desátá, její provoz je odklonn pes ulici Dvacátou. Tímto opatením se zajistí možnost 
odstavení autodomíchávae, popípad nákladních automobil, které budou zásobovat 
vžový jeáb J2 stavebním materiálem. Vžový jeáb J2 má výšku 34,50 m, což je více než 
jeáb J1. Je to z dvodu, aby nedošlo ke kolizi jeáb a rovnž kolizi jeábu s objektem na 
parcele 3296, jež má výšku 28m. Pro stejný typ horizontální/vertikální dopravy, ale 
tentokrát pouze pro erstvou betonovou sms, slouží autoerpadlo.  
2.4 NAPOJENÍ STAVENIŠT NA INŽENÝRSKÉ SÍT
2.4.1 Pípojka elektrické energie 
Pípojka elektrické energie je ešena ze stávajícího VN kabelu, který vede v zemi pod 
chodníkem podél ulice Desátá a nese oznaení 240 AMKTOYPV VN217. V dob
výstavby je pípojka svedena smykou dlouhou 8 m do doasné kioskové trafostanice, 
která se nachází na západní stran staveništ pi oplocení. Toto zaízení slouží 
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k transformaci vysokého naptí na naptí požadované pro chod drobné staveništní techniky 
a pro napojení mobilních kontejner. Pípojka bude tvoena silovými kabely, které budou 
v chránice a budou vedeny v zemi. Kabel bude rovnž opaten detekním vodiem. Z 
trafostanice bude proveden vývod NN do rozvodné skín umístné v blízkosti mobilních 
kontejner. Skí
 s výstupy 230/380 V slouží k napájení drobné staveništní techniky. 
Kabel vedoucí do rozvodné skín bude rovnž využit pro napojení mobilních kontejner
na elektrickou sí	. Tato pípojka povede jižn podél stavební jámy a kabel bude uložen ve 
flexibilní plastové chránice a uložen minimáln 0,5 m pod zemí, kde bude obsypán 
pískem a oznaen výstražnou fólií. Jeáby, které mají mnohem vtší jmenovitý píkon, 
budou napojeny silovými kabely pímo z kioskové trafostanice. Trasování jednotlivých 
pípojek je podrobnji znázornno v situacích zaízení staveništ B3.1 až B3.3 ve 
výkresové ásti.
2.4.2 Rozvod vody 
Pro poteby staveništ bude zízena vodovodní pípojka, která je napojena na vodovodní 
ad umístný v technickém kolektoru na ulicí Desátá. Odboka z vodovodního adu bude 
zakonena v provizorní šacht poblíž kioskové trafostanice. Napojení je navrženo za 
pomoci ocelové vodovodní trubky DN100. Po dokonení stavby, bude z tohoto místa 
vedena i nov zízená pípojka vody pro objekt LCFT UTB. Bhem realizace stavby bude 
možné z revizní šachty napojit hadici pro poteby stavby, jako je napíklad vlhení betonu. 
Ze šachty bude také vytvoena pípojka pitné vody pro mobilní kontejnery zaízení 
staveništ pomocí plastového potrubí PE 40x5,5 SDR 7,5. Potrubí povede spolu s el. 
pípojkou kolem jižní hrany stavební jámy. Potrubí bude opatené kauukovou izolací a 
bude zakopané minimáln 0,5 m pod pilehlým terénem, aby v zimních msících 
nedocházelo k jeho zamrzání. Rovnž u mobilních kontejner bude zízeno odbrné místo 
pro napojení hadice, která bude sloužit pro staveništní úely, napíklad napojení 
vysokotlakého istie pro omývání techniky na výjezdu ze stavby. 
2.4.3 Kanalizace odpadních vod 
Na míst objektu SO 120 se nachází pvodní kanalizace, která sloužila bývalému bazénu 
„Ba	ák“. Tato kanalizaci bude ped zahájením stavby zaslepena v revizní kanalizaní 
šacht, která se nachází východn od vjezdu do stavební jámy. Stavba je také v kolizi ze 
stávající betonovou kanalizací DN 600, která slouží pro odvod splaškových vod z budovy 
U1 a vede smrem k autobusovému nádraží. Tato kanalizace je také peložena pes revizní 
šachty. Do revizní šachty je napojena i budoucí kanalizace objektu SO120. Veškerá 
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kanalizace je tvoena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými troubami typu TZH-
Q dimenze DN600. Délka peložky kanalizaní stoky je 62 m a délka nové kanalizaní 
pípojky k objektu SO120 je 16 m. tato nov zbudovaná kanalizace bude rovnž sloužit pro 
odvod odpadních vod z mobilních kontejner a také sem bude svedena voda, která se bude 
jímat kalovými erpadly ze dna stavební jámy a voda z odluovae ropných látek u mycí 
zóny staveništ. Prbhy tchto sítí jsou zakresleny v situacích zaízení staveništ.
2.4.4 Plynovod 
Pro provedení pípojky plynovodu je nutné prodloužit plynovodní potrubí od objektu U1 
v délce 90 m a prmrnou hloubkou uložení 1m. Toto prodloužení je v kolizi z komunikací 
na ulici Trávníky. Pekopem bude plynovodní potrubí pevedeno pes cestu v chránice. Ta 
bude po úprav uvedena do pvodního stavu. Materiál, z kterého je prodloužení plynovodu 
provedeno je potrubí PE100RC s ochranným pláštm dimenze 90x5,4 SDR17. Spolu 
s potrubím je uložen mdný signalizaní drát CYY 2,5 mm2 s konci vyvedenými do 
uliních poklop. V místech kížení plynovodu s jinými sítmi je plynovod umístn do 
podéln plených chrániek. Na prodloužení je také nutné pro kontrolu osadit ichaky, 
které jsou ukoneny v litinových šoupátkových poklopech. Pípojka bude v dob výstavby 
ukonena v provizorní vtratelné nice s HUP. ešení pípojky je znázornno na situacích 
zaízení staveništ. 
2.5 OBJEKTY ZAÍZENÍ STAVENIŠT
2.5.1 Provozní plochy staveništ
Staveništ je díky svému umístní v centrální ásti Zlína v zastavném území znan
prostorov omezené. Z tohoto dvodu zde není píliš mnoho místa na vybudování 
provozních ploch. V jižní ásti prochází staveništm stávající asfaltová komunikace o šíce 
6,5 m. tato plocha je pevná, rovná a vyspárovaná do stávajících uliních vpustí. V situaci je 
oznaena jako plocha P1 a bhem výstavby bude sloužit jako doasná skládka stavebního 
materiálu. Zárove
 však bude využita pro zapatkování autoerpadla v dob betonáží, musí 
se tudíž pi usklad
ování materiálu brát ohled na asový harmonogram. V požadovaných 
etapách výstavby je nutné ponechat prostor 13x12 m volný. Výhodou této plochy je, že je 
pístupná z hlavního i vedlejšího vjezdu na staveništ. Plocha P2 je zpevnna betonovým 
recyklátem v tlouš	ce 200 mm a louží jako píjezdová komunikace na dno stavební jámy. 
Na vzdálenosti 53 metr pekonává výškový rozdíl 7,2 m, ímž dosahuje místy sklonu až 
12°. Plocha P3 znovu využívá stávající asfaltovou komunikaci, respektive parkovišt. 
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Protože v okolí stavební jámy není dostatek místa, bude tato oddlená plocha sloužit 
k parkování stavebních stroj v dob jejich neinnosti. Další plochou je recyklátem 
zpevnný prostor o velikosti 8x24,5 m nesoucí oznaení P4. Slouží hlavn k umístní 
bunk zaízení staveništ a umístní plastových a mobilních kontejner na rzné druhy 
stavebního a komunálního odpadu. Mezi sjezdem do stavební jámy a komunikací P1 je 
asfaltová plocha P5, která je spádovaná do žlábku s odluovaem ropných látek a slouží 
jako mycí zóna v pípad zneištní staveništní techniky vyjíždjící z prostoru staveništ. 
Dále je staveništ opateno dvma zpevnnými plochami z asfaltového recyklátu, které 
nesou oznaení P6 a bezprostedn navazují na plochu P1. Tyto plochy slouží pro 
zapatkování autoerpadla, aby nedocházelo k jeho zaboení do rostlého terénu. Jedna 
z ploch je navíc opatena dvma betonovými patkami Z1, které jsou vybetonovány na 
hlavách pilot prmru 630 mm a to z dvodu, aby autoerpadlo nevyvozovalo tlak na 
oprnou stnu stavební jámy. Nakonec zde jsou dva betonové základy o rozmru 6x6 m 
nesoucí oznaení J1 a J2. Jedná se o beton vyztužený KARI sítí ve dvou vrstvách a 
v rozích jsou podepeny pilotami prmru 630 mm. Tyto plochy slouží jako základy pro 
vžové jeáby. 
2.5.2 Výrobní plochy staveništ
Jako výrobní plochy budou v rzných fázích stavby sloužit dokonené vodorovné 
betonové konstrukce, které budou mít požadovanou pevnost. V pípad poteby lze také 
jako výrobní plochu využít komunikaci P1 na stran blíže k bu
kovišti, kde je možné se 
napojit na elektrickou energii s rozvodné skín umístné u bu
kovišt a také lze v tchto 
místech využít napojení vody pes hadici z odbrného místa u kontejner. 
2.5.3 Objekty sociální a správní 
Pro poteby staveništ je zízeno bu
kovišt, které ítá 9 - 10 mobilních kontejner od 
firmy KOMA. Jejich pesný poet je závislí na dob výstavby. Kontejnery pítomné na 
stavb po celou dobu stavby jsou – 2 skladové kontejnery typu ZL 2-20, kontejner se 
sprchami typu C3S12, s WC C3S11, dále pak sestava tí kontejner pro kanceláe 
urených stavbyvedoucímu a mistrm stavby C3L05+07+08 a dva kontejnery tvoící 
zázemí pro dlníky stavby s oznaením C3L01. Všechny tyto kontejnery jsou umístny u 
vjezdu na staveništ na ploše zpevnné 20 kusy silniních panel IZD 3000/2000 JP6 a 
jsou umístny ve dvou patrech na sob. Schéma sestavy je znázornno v kapitole 7) Návrh 
zaízení staveništ. V dob, kdy se po stavb bude pohybovat zvýšený poet pracovník, 
tj. v msících 7/2016 – 6/2017, bude tato sestava doplnna o další kontejner typu C3L01, 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
40 
tak aby kapacitn šatny vyhovly požadavkm na prostor pro všechny dlníky. Kontejnery 
budou pronajaté od firmy TOITOI, která spolu s nimi dodá a bude udržovat v provozu dva 
mobilní chemické záchody, které budou umístny poblíž vžových jeáb. 
2.6 ZABEZPEENÍ STAVENIŠT
Pro zajištní bezpenosti ped vstupem tetích osob na staveništ je tento prostor po 
obvodu opaten mobilním pletivem výšky 2,07 m s plnými poli, což snižuje prašnost a 
hlunost v okolí stavby. Plot je upevnn do betonových patek, jednotlivá pole jsou spojena 
rozebíratelnými spoji a vše je zavtrováno pomocí ocelových tyí. Na vjezdu je umístna 
brána, která bude uzamykatelná. Na plot musí být umístny cedule, které varují ped 
možností úrazu a zakazují vstup nepovolaným osobám na staveništ. Oplocení bude po 
dokonení stavby rozebráno a odvezeno. Obvod staveništ je rovnž osvtlen bodovými 
reflektory. V dob nepítomnosti pracovník stavby je staveništ kontrolováno najatými 
pracovníky bezpenostní agentury. 
2.7  ZNAENÍ STAVENIŠT
Obvod staveništ je vymezen mobilním oplocením, na nmž jsou zavšeny informaní a 
výstražné znaky upozor
ující na probíhající práce a nebezpeí úrazu. Znaky také 
zakazují vstup nepovolaným osobám do prostoru stavby. Na vjezdu na staveništ je 
umístna informaní cedule, na které je popis charakteru stavby, termín realizace a název 
dodavatelské spolenosti. V okolí výjezdu vozidel ze stavby jsou na pilehlé ulici 
Gahurova umístny svislé dopravní znaky, které upozor
ují na výjezd vozidel ze stavby a 
upravují maximální povolenou rychlost na 30 km/h, aby byl usnadnn výjezd tžkých 
vozidel na veejné komunikace. Tato omezení jsou platná v pracovní dny od 7:00 do 18:00 
hodin 
2.8   ODVODNNÍ STAVENIŠT
Objekt SO 120 je založen až 7,2 m pod UT. Díky této skutenosti je dno stavební jámy pod 
úrovní ustálené hladiny podzemní vody, z ehož vyplívá nutnost oderpávání spodní vody. 
To je realizováno erpacími jímkami po obvodu stavební jámy u pat záporového pažení. 
Voda z tchto jímek je kalovými erpadly pevádna do deš	ové kanalizace. Povrchová 
voda nad hranami výkopu je svádna drenážním potrubím rovnž do deš	ové kanalizace. 
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2.9 BOZP 
Pi práci na stavb a pohybu na staveništi vznikají rzná rizika pracovního úrazu. Je proto 
dležité všechny pracovníky s tmito riziky seznámit, vybavit je bezpenostními 
pomckami a dohlížet nad dodržováním zásad BOZP.  Tato problematika je ešena 
v kapitole 9) BOZP. 
2.10  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Pi realizaci stavebního díla vznikají nejrznjší stavební odpady, které mají vliv na životní 
prostedí. Odpady budou roztídny podle druh odpad uvedených v katalogu odpad, 
následn budou ukládány do k tomu urených kontejner a nádob. S tmito odpady bude 
nakládáno podle píslušných vyhlášek a naízení vlády. Bližší popis je souástí kapitoly 
10) Ochrana životního prostedí. Pi stavb je také do ovzduší rozptylován vlivem 
stavební innosti prach, vzniká hluk a vibrace. Pro minimalizování negativního dopadu 
tchto vliv je staveništ oploceno pletivem s plnými výplnmi.  
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB
3.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  Laboratorní centrum UTB Zlín – stavebn technologický 
projekt 
Místo stavby:   nám. T. G. Masaryka 
    760 01 Zlín 
    eská Republika 
Charakter stavby:   novostavba
3.1.2 Identifikaní údaje investora 
Investor:   UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN
 nám. T. G. Masryka 5555 
 760 01 Zlín 
 IO: 70883521 
 DI: CZ70883521 
3.1.3 Identifikaní údaje projektanta  
Projektant:  Sdružení „Projektanti LCFT“ zastoupená vedoucím 
úastníkem SYNERGA a.s.
 Statutární orgán: sdružení „Projektanti LCFT“ jednající  
Ing. Martin Polák 
 IO: 60 73 56 78 
 DI:CZ 60 76 56 78 
Architektonické ešení:  Ing. arch Vladislav Vrána (hlavní inženýr projektu) 
 736 485 241, 543 249 158, v.vrana@atelier2002.cz  
 Ing. arch Martin Hádlík 
    736 485 244, 543 249 158, m.hadlik@atelier2002.cz
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3.1.4 Údaje o umístní stavby 
Stavba je situována v centrální ásti msta Zlín mezi autobusovým nádražím a ulicemi 
Desátá, Vavrekova a Gahurova, na míst bývalého koupališt „Ba	ák“. Stavba 
urbanisticky navazuje na stávající budovu UTB Zlín.
o Snhová oblast: III. 
o Vtrová oblast: II. 
o Teplotní oblast: -12 °C 
3.2  POPIS STAVBY 
Jedná se o ŽB monolitickou budovu o pdorysném rozmru 80x42m. Podzemní ást je 
založena na pilotových základech a nosnými svislými prvky zde jsou ŽB monolitické 
sloupy a ztužující ŽB monolitické stny - jedná se o ŽB monolitický skelet. Základová 
spára se nachází v hloubce pibližn 4-7 m pod pilehlým terénem, v závislosti na sestupné 
nivelet okolního terénu, a je na hranici ustálené hadiny spodní vody. Objekt je ešen jako 
jeden dilataní celek o tyech traktech. Stropy jsou monolitické, píky pak zdné 
z tvárnic POROTHERM. Jako ztužující prvky je zde nosníková ŽB monolitická stna, 
která prochází pes dv podlaží. Budova má 6 podlaží, z toho 4 jsou nadzemní. Stecha je 
plochá s fóliovou HI. V prbhu provádní podzemní ásti objektu je nutné pažení 
stavební jámy. 
3.3 ZPSOB VÝSTAVBY 
V této kapitole je v hrubých rysech uveden zpsob výstavby hrubé stavby, který je navázán 
na harmonogram prací vytvoený v programu CONTEC. Kapitola je vnována ukázkám, 
jak a kdy jsou nasazeny jednotlivé druhy mechanizace popsané v kapitole 6) Návrh 
strojní sestavy, s pípadnými odkazy na další kapitoly diplomové práce. Jedná se jen o 
náznak postupu prací, ve skutenosti jsou pro jednotlivé práce vytvoeny technologické 
pedpisy, kde jsou pracovní postupy pesn popsány. V mé diplomové práci je jako píklad 
zpracován TP pro piloty v kapitole 4) Technologický pedpis pro piloty.
3.1.5 Píprava území  
V prvním kroku se provedou geodeti vytýení staveništ a inženýrských sítí za pomocí 
teodolitu. Geodetické a zemmiské práce provádí subdodavatelská firma, která má pro 
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tuto innost oprávnní. Následn se odpojí prostor staveništ od všech stávajících 
inženýrských sítí. Pípojka NN bude zcela zrušena opt firmou disponující oprávnním 
provádt elektroinstalaní práce pro píslušná naptí. Pípojky vodovodního adu a 
kanalizace budou zrušeny a utsnny na hlavním vedení vlastními pracovníky. Potom se 
z budoucího staveništ odstraní deviny pomocí motorové pily, popípad kovinoezu. 
Jedná se o 24 listnatých strom o výšce v rozmezí 0,5 – 3 m. Paezy a vtve budou 
odvezeny do recyklaního dvora ke štpkování a zbylé devo bude odvezeno na skládku do 
Teovic vzdálenou 7 km. K tomu je vhodné využít kontejner, který je pepravován pomocí 
automobilu AVIA D120 opateného hydraulickým zvedákem. Obvod staveništ se obežene 
mobilním oplocením výšky 2,07 m s plnými výplnmi a vymezí se hlavní a vedlejší píjezd 
na staveništ. Na navazující veejné komunikace se dle B1 - Koordinaní situace okolí 
staveništ osadí provizorní dopravní znaení. Dále se zídí objekty zaízení staveništ dle 
2) Technická zpráva zaízení staveništ a dle fáze výstavby se objekty zídí 
v požadovaném množství a umístní podle nkteré situace zaízení staveništ B3.1 až 
B3.3. Pro další postup již musí být staveništ rovnž napojeno na inženýrské sít a vybavit 
zázemím pro dlníky a stavbyvedoucí v podob mobilních kontejner. Popis této sestavy je 
uveden v kapitole 7) Návrh zaízení staveništ. Kontejnery budou na zpevnnou plochu 
P4 osazeny pomocí autojeábu, dle schémat znázornných v kapitole 7. Rovnž budou tyto 
bu
ky napojeny na inženýrské sít. 
3.1.6 Demolice 
V druhém kroku se provede demolice bývalé výmníkové stanice (obj. na parcele . 3968). 
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou zdnou budovu s pdorysem 12,6 x 7,24 m a 
výšky 5,8 m. Tlouš	ka cihelného zdiva je 300 mm, železobetonový trámový strop je 
konstrukní šíky 350 mm. Objekt bude po vysthování a vymontování technických ástí 
demolován pásovým rypadlem za pomoci hydraulického bouracího kladiva. Vzniklá su	
bude nakládána rýpadlo nakladaem a odvážena na skládku v Teovicích, kde bude tídna 
podle katalogu odpad k následnému znovupoužití. Dopravní trasa na skládku stavebního 
odpadu je znázornna na B2.1 - Širší situace dopravních vztah – skládky. Odvoz suti 
bude ešen pomocí nákladních automobil TATRA T815. Pi demolici musí být dodrženy 
zásady BOZP a technologické postupy. Výmníková stanice je souástí bývalého 
koupališt „Ba	ák“. Zázemí bazénu je opt tvoeno jednopodlažní nepodsklepenou 
stavbou, která je konstrukn ešena jako devný skelet s pdorysnými rozmry 6,7 m x 
67,14 m s výškou 2,8 m. Obvodový pláš	 je tvoen devnými obklady. Objekt bude run
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rozebrán a jednotlivé materiály budou odvezeny a roztízeny na recyklaním dvoe 
k dalšímu použití. Poté bude odstranna betonová zpevnná plocha. Beton se vybourá 
bouracím kladivem na rypadle a pomocí nedaleké recyklaní stanice, kterou vlastní firma 
IMOS Group s.r.o., se nadrtí na frakci 0-63 mm. Z tohoto recyklátu bude pozdji zpevnna 
píjezdová komunikace do stavební jámy. 
3.1.7 Zemní práce, oprné zdi 
Pomocí rypadla a rypadla – nakladae se provedou hrubé terénní úpravy. Terén bude 
doasn zajištn svahováním. Zeminu stroje rovnou nakládají na pistavené nákladní 
automobily TATRA T815, které ji odvážejí na skládku. Pro další hloubení stavební jámy je 
nutné provést její pažení. Kolem stávajícího objektu autobusového nádraží bude pilotová 
stna skládající se z 32 armovaných betonových pilot. Z pracovní plošiny jsou vrtány 
profily D630 mm za pomoci vrtné soupravy BG 25 v osové vzdálenosti 1515 nebo 1630 
mm (v závislosti na jejich poloze vi stávající stavb). Vrty jsou pažené pomocí 
ocelových výpažnici, které jsou do vrtu vkládány opt vrtnou soupravou, a po dosažení 
požadované hloubky se provede zaištní dna vrtu a osadí se armokoše, které se betonují 
ode dna vrtu pomocí sypákové roury a autodomíchávae, který vozí betonovou sms 
z nedaleké betonárky, viz B2.3 - Širší situace dopravních vztah – beton. Po dokonení 
pilot se vybetonuje ŽB vnec na úrovni hlav pilot. Po zbylém obvodu stavební jámy je její 
pažení zrealizováno pomocí záporového pažení. Stejn jako u pilot se nejprve provedou 
vrty prmru 630 mm s osovými vzdálenostmi 1565, 1590, 1750, 1860 a 1900 m, do 
kterých se osadí výstroj v podob ocelových profil IPE 330 – 360. Úrove
 vrtu pod dnem 
stavení jámy (vetknutí paty) bude zabetonováno. Zbytek vrtu musí být zasypán 
nesoudržným materiálem. Pi výkopu stavební jámy se postupn budou mezi I profily 
run osazovat devné pažiny tl. 120 mm a jejich rub se bude postupn zasypávat a hutnit 
pomocí vibraního pchu. Stejn, jako u pilotových stn, budou provedeny pi dosažení 
ústí kotevních vrt pramencové kotvy s injektovanými koeny pomocí maloprmrové 
vrtné soupravy. Na takto tvoenou záporovou stnu bude osazována KARI sí	. Ta bude 
zatryskaná betonem pomocí vysokotlakého erpadla na beton, ímž vznikne pomrn
rovný líc oprné stny. Poté se postupuje ve výkopu stavební jámy až do dosažení jejího 
dna, s tím, že dále pokrauje osazování KARI sítí a provádí se jejich pestíkání betonem. 
Spolu s výkopem se bude postupn provádt zaezávání píjezdové cesty v míst z ulice 
Gahurova, kde je nejmenší pevýšení dna stavební jámy vi okolnímu terénu.  Jakmile 
bude stavební jáma vykopána a zabezpeena oprnými stnami, musí se provést její 
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odvodnní. U pat oprných zdí budou vykopány jímací jámy, z kterých bude voda pomocí 
kalových erpadel pevádna do deš	ové kanalizace.  
3.1.8 Základy 
Jakmile bude jáma takto pipravena, mže se zaít s pilotáží základ objektu SO 120. 
Piloty jsou navrženy v profilech 630, 900 a 1200 mm. Piloty budou vrtány ze dna stavební 
jámy. Nkteré piloty jsou takzvané s hluchým vrtáním, což znamená, že hlava piloty je 
ukonena pod dnem stavební jámy a poté se k ní pracovníci prokopávají. U pilot musí být 
dodržena projektová výška jejich zhlaví, které by mlo být ze zdravého betonu. U pilot se 
provádí vrtání pomocí vrtné soupravy a postupuje se dle výkresu B5 - Postup vrtání pilot. 
Vrt se zaistí a osadí se do nho armokoše, které se osadí až na dno vrtu. Ty jsou dováženy 
z armovny již zhotovené, aby se ušetil as na stavb. Doprava materiál armokoš a další 
výztuže pro monolitické železobetonové konstrukce je znázornna na výkrese B2.2 - Širší 
situace dopravních vztah – výztuž. Na armokoších jsou již pi jejich spouštní do vrtu 
pidlány hadice, které slouží tepelným erpadlm. Vrt se poté postupn odpažuje a 
souasn dochází k betonáži pilot pomocí sypákové roury. Podrobnjší popis postupu prací 
na pilotových základech je popsán v kapitole 4) Technologický pedpis pro piloty.
Po vybetonování a vyzrání všech pilot se provede vybagrování betonového recyklátu 
pomocí rypadla a nákladním automobilem bude materiál odvezen na skládku. Poté budou 
dle PD provedeny všechny pípojky a inženýrské sít.. Po zaištní dna stavební jámy se 
rozproste na dno štrkopísek fr. 0-32 mm v tlouš	ce 200 mm. Zhotoví se bednní a 
vytvoí se podkladní betonová vrstva tlouš	ky 150 mm z prostého betonu. Již zde musí být 
pamatováno na potebné prostupy pro rozvody inženýrských sítí, které se provedou pomocí 
píslušný prostupných prvk. Na ztvrdlou podkladní desku bude provedena tzv. bílá vana 
pomocí hydroizolaní strky I. kategorie, na kterou se vytvoí železobetonová deska 
tlouš	ky 300 mm. Beton je na stavbu dopravován pomocí autodomíchávae a beton je do 
stavební jámy dopravován pomocí autoerpadla, jehož možná stanovišt jsou znázornna 
na výkrese B4 – Situace soubhu vžového jeábu a autoerpadel.  
3.1.9 Hrubá stavba 
Bhem zrání základové desky budou na staveništi smontovány dva vžové jeáby na 
pipravených plochách J1 a J2, které jsou založeny na pilotách. Ty jsou zde hlavn pro to, 
že jeáby se nacházejí v blízkosti okraje pažení stavební jámy, a piloty tak budou zatížení 
od zvedacích mechanism penášet hloubji do zem, a tím nebude vyvolán další tlak na 
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záporové stny. Toto ešení mi bylo doporueno pracovníkem, firmy KRANIMEX, který 
má dlouholeté zkušenosti s pronájmem a umís	ováním podobných zaízení. Jeáby po 
dosažení požadované pevnosti základové desky budou sloužit k doprav výztuže 
monolitických konstrukcí, materiálu pro jejich bednní a rovnž mohou sloužit k doprav
betonových smsí. Kombinace použití autoerpadla a vžového jeábu zlevní výstavbu. 
Tuto skutenost jsem ovoval v kapitole 8) Finanní srovnání betonáže v závislosti na 
použité mechanizaci. Výztuž pro ŽB stny a sloupy bude vazai svázaná podle projektové 
dokumentace do požadovaných tvar. Následn se osadí bednní sloup a stn a za pomocí 
badie umístné na vžovém jeábu bude probíhat betonáž svislých konstrukcí. v kombinaci 
s badie bude rovnž pro urychlení výstavby použito erpadlo na beton. Z dvodu 
omezeného prostoru staveništ, nebudou zízeny montážní plochy a veškeré vazaské 
práce budou probíhat pímo na vodorovných ŽB konstrukcích dokonených vždy 
v pedchozí etap. Po svázání ástí svislých konstrukcí mže další eta zaít se skládáním 
bednní. Jakmile bude polovina svislých konstrukcí pipravena k betonáži, mže se zaít 
s dovážením erstvé betonové smsi pomocí autodomíchávae z betonárny TAŠ-STAPPA 
vzdálené 3km. Z mixu je beton pomocí autoerpadla ukládán do bednní, kde je hutnn po 
požadovaných vrstvách pomocí ponorných vibrátor a vibraních lišt. Spolu se svislými 
konstrukcemi se podobným zpsobem buduje ŽB monolitické schodišt suterénní ásti. 
Jakmile budou ŽB monolitické konstrukce 1 podzemního podlaží vybetonovány a beton 
dosáhne požadované pevnosti, provede se odbednní. Poté se mže zaít s bednním 
stropu nad úrovní 1PP. Na bednní se sváže výztuž strop a poté se opt provádí betonáž 
za pomoci stejné mechanizace jako v pedešlém kroku. Tento postup se opakuje u všech 
nadzemních podlaží. Vždy po dokonení dvou na sebe navazujících pater bude ješt
realizováno monolitické ŽB schodišt, podle stejného postupu jako díve uvedené 
konstrukce. V prbhu výstavby hrubé stavby nosné konstrukce, respektive po dokonení 
suterénních pater a jejich kontrole mže eta izolatér dokonit svislou ást bílé vany, na 
kterou se provede teplená izolace podzemních obvodových stn, tak aby mohlo být 
proveden obsyp objektu. V prbhu realizace ŽB monolitických konstrukcí mže být 
zahájena dle harmonogramu výstavba svislých konstrukcí zdných z kusového materiálu, 
pro realizaci tchto prací musí mít konstrukce pater, kde se práce provádí, již vyzrálý 
beton, který spl
uje požadované hodnoty pevnosti. Musíme také pamatovat na instalace 
elektrické energie, vody, vzduchotechniky, topení, plynu, sdlovacích kabel a odpad. 
Podle projektové dokumentace musí být svislé a vodorovné konstrukce opateny 
požadovanými prostupy a kanály pro vedení tchto sítí. S jejich montáží se mže zaít ve 
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chvíli, kdy jsou dokoneny svislé a vodorovné konstrukce ve dvou spolu sousedících 
podlažích. 
Jakmile bude hrubá stavba hotova a betonové konstrukce budou mít minimální 
požadovanou vlhkost, postupuje se dále dle harmonogramu na pracích PSV. 
Pi provádní všech prací spojených s výstavbou Laboratorního centra musí být 
dodržovány zásady BOZP, které jsou souástí také této diplomové práce. Pro názornou 
ukázku jsou zpracovány v kapitole 9) BOZP a to konkrétn pro provádní monolitických 
betonových konstrukcí. Podobn by pak byly tyto zásady zpracovány i pro jiné innosti. 
Bhem stavby je dležité rovnž kontrolovat provádné práce a její výsledky dle 
kontrolních a zkušebních plán, viz kapitola 5) KZP. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE 
4.1.1 Obecná informace o stavb a staveništi 
Stavba laboratorního centra ve Zlín, která bude patit Univerzit Tomáše Bati, je 
monolitická ŽB konstrukce, jejíž nosný systém je tvoen kombinací sloup a stn a 
monolitických strop. Stavba je založena na vrtaných pilotách o prmru 630, 900 a 1200 
mm, které jsou paženy ocelovými pažnicemi. Délky pilot jsou od 7,5 do 17,5 m. Piloty 
jsou vystrojeny armokoši z oceli R10 505. Paty pilot jsou vetknuty do jílovc tídy 
tžitelnosti R5. Na hlavách pilot je potom navržena ŽB deska. Celkový poet pilot pro 
základy je 95 kus. Pdorysné rozmry podzemní ásti objektu jsou 80 x 42 m. V dalším 
podlaží je potom objekt pdorysn zmenšen na 80 x 26,5 m. jedná se o 6 NP budovu.  
Pro provádní pilot je poteba, aby byla vyhloubena stavební jáma a její dno bylo 
zpevnno nesoudržným materiálem v tlouš	ce alespo
 200mm, protože zde bude pojíždt 
vrtná souprava BG25, jejíž hmotnost je kolem 65 t. Navíc se dno stavební jámy nachází 
v úrovni ustálené hladiny podzemní vody, proto je nutné, aby byla stavební jáma opatena 
odvod
ovacími studnmi a voda z nich peerpávána pomocí kalových erpadel do veejné 
kanalizace. Dno výkopu je v úrovni cca -6,5 až -2,5 m pod pilehlým upraveným terénem, 
proto je nutné ped zahájením vrtných prací zkontrolovat záporové pažení po obvodu 
stavební jámy. Stavební jáma musí být rovnž opatena zpevnnou píjezdovou 
komunikací, jejíž poloha je orientována z ulice Gahurova. Sklon píjezdové komunikace je 
kolem 12°. Vrtná souprava je schopná stoupat nebo sjíždt po rovin se klonem do 15°. 
Ped zahájením prací musí být staveništ napojené na inženýrské sít a musí být vybaveno 
zázemím pro stavební dlníky. 
4.1.2 Obecné informace o provádných pracích 
Pomocí vrtné soupravy BAUER BG25 bude vrtáno všech 95 pilot z pilotovací úrovn  
-6,635 m. Vrty pilot jsou paženy ocelovými výpažnicemi, do kterých je osazen armokoš 
z oceli R10 505. Spolu s armokošem je vrt osazen PE trubkami Ø32 mm, které slouží jako 
kolektor pro získávání tepla z podloží v topné sezón. Z každé piloty budou vytaženy dva 
pruty nosné výztuže, které budou pozdji zahnuté do železobetonové desky. Dále budou 
vrty zality betonem C25/30, který bude zhutnn. Podrobný postup technologické etapy 
pilot je popsán v kapitole 4.7. 
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4.2 MATERIÁL A DOPRAVA 
4.2.1 Popis materiálu 
- BETONÁSKÁ VÝZTUŽ 
Pro armovací koše pilot je použita betonáská ocel R 10 505 v prmrech 8, 12 a 14 
mm. Výztuž je žebírková a pi dodávce nesmí jevit známky koroze a jiného 
zneištní. Pesné množství a délky výztuže jsou blíže specifikovány v projektové 
dokumentaci. 
- BETON C30/37 XA1 
Pro betonáž pilot je požadován beton C30/37 XA1. Beton je vyrábn v betonárn
TAŠ STAPPA vzdálené 2 km a na stavbu dopravován pomocí mixu a ukládán 
pomocí sypákové roury. Beton se kontroluje pomocí odebraných vzor z každého 
mixu, které se poté zkouší v laboratoi, viz. KZP – betonáž. 
- PIDRUŽENÝ MATERIÁL 
Pidruženým materiálem se rozumí vázací dráty pro spojení armovací výztuže, 
distanní podložky, sypáková roura, ocelové výpažnice a PE trubky pro kolektor. 
4.2.2 Výpoet materiálu 
- BETONÁSKÁ VÝZTUŽ 
Množství betonáské výztuže bylo odeteno z výkres armování pilot. K celkovému 
soutu je piteno 10% výztuže jako proez materiálu na stavb. 
/Tab. 4.1/ Tabulka výztuže pro piloty 
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Z tabulky vyplývá, že je zapotebí 28,4 t výztuže. 
- BETON C30/37 XA1 
Množství betonu C30/37 XA1 pro betonáž pilot bylo zjištno soutem z tabulky pilot 
pro jednotlivé prmry. 
 /Tab. 4.2/ Výpoet kubatur betonu pro piloty 
34
5
 6 6 367(
  
		 

  
 	
  	 

8 !((92%" !!&92&:
Objem je spoítán dle vzorce:  V = 	 * r2 * l 
     r = d1/2 
Z tabulky vyplývá, že je zapotebí pibližn 1128 m3 betonu v požadované kvalit. 
4.2.3 Skladování materiálu 
- BETONÁSKÁ VÝZTUŽ 
Výztuž musí být uskladnna na zpevnné a odvodnné ploše na devných 
prokladech, aby nedošlo k jejímu zneištní pi nepíznivých klimatických 
podmínkách. 
- BETON C30/37 XA1 
Beton je vyrábn v betonárn TAŠ STAPPA vzdálené od staveništ 2 km. Na místo 
uložení bude dovážen pomocí autodomíchávae. K jeho skladování tedy bhem 
stavby nedochází. 
- PIDRUŽENÝ MATERIÁL 
Bude skladován ve skladovacích bu
kách zaízení staveništ. Bude zde tak chránn 
proti nepíznivým klimatickým podmínkám a pípadné možnosti odcizení. Vytžená 
zemina z vrtání pilot bude odvážena rovnou na skládku do Teovic vzdálenou 7 km. 
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4.2.4 Doprava materiálu 
- BETONÁSKÁ VÝZTUŽ 
Je na stavbu dovážena pomocí valníku. Výztuž je na stavbu dovážena v délkách a 
tvaru dle projektové dokumentace. Na stavb je potom složena na místo skládky 
pomocí jeábu. Hotové armokoše jsou do vrtu ukládány pomocí rypadla a vrtné 
soupravy. 
- BETON C30/37 XA1 
Beton je na staveništ dopravován pomocí autodomíchávae z 2 km vzdálené 
betonárny. Do vyvrtaných a zapažených dr je poté ukládán pímo z mixu pomocí 
sypákových rour, tak aby výška ukládání nepesáhla 1,5 m. 
- PIDRUŽENÝ MATERIÁL 
Pidružený stavební materiál je na stavbu dopravován pomocí kontejnerové dodávky. 
Dle typu materiálu je poté skládán run, popípad za pomoci vhodné mechanizace. 
Zemina bude odvážena pomocí nákladních automobil TATRA T815. 
4.3 PEVZETÍ PRACOVIŠT
Ped zahájením vrt pro piloty musí být pedáno staveništ. Hlavní stavbyvedoucí 
zkontroluje, že jsou dokoneny všechny pedchozí práce, tj. dokonení výkopu až na 
startovací úrove
 vrtání. Dále musí být stavební jáma zapažena a odvodnna. Odvodnní je 
provedeno pomocí hloubených studní, z kterých je voda peerpávána pomocí kalových 
erpadel do veejné kanalizace. Dále musí být dno stavební jámy zpevnno nesoudržným 
materiálem (ŠD fr. 0-32mm) v tl. 200 mm. Tato vrstva slouží jako pojezdová plocha pro 
vrtnou soupravu. Do stavební jámy musí být svedena píjezdová komunikace. Ta je rovnž 
zpevnna a odvodnna. Její sklon je do 12°. To je zcela vyhovující pro sjezd a výjezd vrtné 
soupravy, jejíž maximální stoupavost je 15°. Staveništ musí být pipojeno na inženýrské 
sít, tzn. že musí být zízena pípojka vody, elektrické energie a odpad dle situace B3.2 - 
SITUACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT - ZÁKLADY. Obvod staveništ je oplocen 
pomocí oplocení o výšce 2,07 m a to je opateno výstražnými znakami, které upozor
ují 
nepovolané osoby na práci na staveništi, na výjezd vozidel ze stavby a nebezpeí úrazu. 
Pro pracovníky musí být na staveništi zízeno zázemí. Jedná se o bu
ky se sociálním 
zaízením, chemické mobilní záchody a bu
ku sloužící jako šatna a další jako úkryt 
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v pípad nepíznivého poasí. Dále se kontrolují skladovací plochy a bu
ky sloužící pro 
uskladnní materiálu, stav a množství mechanizace a plochy pro jeho odstavení v dob
neinnosti. 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveništ je zpístupnno hlavním vjezdem pes uzamykatelnou bránu z ulice Gahurova. 
Tento vjezd je sveden až na dno stavení jámy ve sklonu do 12°, jedná se o zpevnnou 
komunikaci betonovým recyklátem o frakci 16-32 mm. Stejným zpsobem je zpevnno 
dno stavení jámy a montážní a skladovací plochy. Jáma musí být navíc opatena 
odvod
ovacími studnmi, z kterých je voda oderpávána pomocí kalových erpadel do 
veejné kanalizace. Celé staveništ je oploceno mobilním oplocením o výšce 2,07 m 
s plnými výplnmi. Staveništ se nachází v centru msta Zlín mezi stávající budovou 
Univerzity Tomáše Bati a autobusovým nádražím. Jelikož vrtací práce probíhají až 5m pod 
pilehlým terénem a neuvažuje se s vrtnými pracemi v noních hodinách, postaí pro 
oplocení staveništ bžné mobilní pletivo typu CITY o výšce 2,07m s plnými výplnmi. 
Rovnž tžená zemina je pod HPV, takže se neoekává zvýšená prašnost. Staveništ musí 
být pístupné pouze osobám, které se podílejí na stavebních pracích, nebo jsou osobami 
povenými pro kontrolu stavební innosti od zadavatele i zhotovitele. Všechny osoby 
pohybující se na stavb musí být seznámeny s BOZP a to bude zaznamenáno ve stavebním 
deníku a záznamu o školení zamstnanc. Všichni pracovníci musí používat ochranné a 
bezpenostní pomcky. Staveništ musí být opateno zázemím pro personál, které bylo 
zízeno již v pedešlé etap zemních prací. Jedná se hlavn o sociální bu
ky, šatnu, 
kuchy
ku a bu
ku pro stavbyvedoucího. Jde o sestavu, která je blíže popsaná v kapitole 7) 
Návrh zaízení staveništ. Toto zázemí a odbrná místa musí být pipojena 
k inženýrským sítím – voda, elektrika, odpad viz. Kapitola 3) Technická zpráva zaízení 
staveništ. Rovnž musí být staveništ a pístupové cesty oznaeny informaními a 
výstražnými cedulemi, které varují ped pohybem stroj stavby a nebezpeím úrazu. U 
vjezdové brány bude osazena cedule s informacemi o stavb a zhotoviteli. 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Práce pi pilotování ídí na stavb stavbyvedoucí.  V dob jeho nepítomnosti je zastoupen 
mistrem. Vrtmistr ídí postup vrtání pilot dle PD a výkresu B5 – POSTUP VRTÁNÍ 
PILOT. Obsluhu všech stroj provádí proškolení zamstnanci, kteí mají potebná 
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povolení a prkazy pro obsluhu daných zaízení. Tito pracovníci kontrolují každý den 
technický stav stroj a po práci jejich zabezpeení.  
- 1x stavbyvedoucí, min. stedoškolské vzdlání v oboru stavebnictví, praxe na 
obdobných stavbách 
- 1x mistr, min. stedoškolské vzdlání v oboru stavebnictví, praxe min. 2 roky pi 
výstavb pozemních staveb 
- 1x statik, vysokoškolské vzdlání, autorizace 
- 1x vrtmistr, min. stedoškolské vzdlání v oboru stavebnictví, osvdení pro 
provádní pilot 
- 1x obsluha vrtné soupravy, strojnický prkaz 
- 1x obsluha rypadla, strojnický prkaz 
- 1x obsluha erpadla na beton, idiský prkaz skupiny C, strojnický prkaz 
- 2x idi, idiské oprávnní skupiny C (autodomícháva, nákladní automobil) 
- 1x geodet, minimáln stedoškolské vzdlání, ovení pro provádní geodetických 
a zemmiských prací. 
- 3x vaza, výuní list, praxe na obdobné pozici min. 2roky. 
- 2x sváe, sváeský prkaz 
- 1x tesa, vyuen v oboru tesa
- 4x pomocný dlník, bez zvláštních požadavk
4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
- Struný popis nasazení stroj
Na nízkoložném podvalníku bude na stavbu dopravena vrtná souprava, která realizuje 
vrty pro piloty. Vytžená zemina je nakládána pomocí rypadlo-nakladae na 6x6 
tístranný skláp, který zeminu odváží na skládku. Po vyvrtání dr pro piloty je do vrtu 
spuštna výstroj pomocí rypadla a vrtné soupravy, poté je na stavbu dopravena erstvá 
betonová sms pomocí autodomíchávae a pomocí sypákové roury je ukládána do vrtu. 
Beton je hutnn pomocí ponorného vibrátoru. 
- Seznam stroj
V tabulce níže je uveden seznam stroj použitých pi etap výstavby pilotových 
základ. Bližší popis a specifikace jednotlivých stroj je uveden v kapitole 6) Návrh 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
57 
strojní sestavy. V prvním sloupeku ozn. je uvedeno íslo podkapitoly, podle kterého si 
mžeme ovit pesné technické parametry jednotlivých stroj. 
/Tab. 4.3/ Mechanizace pro piloty 
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- Seznam náadí a pracovních pomcek 
V tabulce níže je uveden seznam náadí použitého pi etap výstavby pilotových 
základ. Bližší popis a specifikace jednotlivého náadí je uveden v kapitole 6) Návrh 
strojní sestavy. V prvním sloupeku ozn. je uvedeno íslo podkapitoly, kde si mžeme 
ovit pesné technické parametry jednotlivých pomcek. 
/Tab. 4.4/ Nástroje p	i realizaci pilot 

 .7 
 
 A.B2) 4!>7"/C	 
	 AD(.*%)E(%D92 >>#>A4? 
 &'2.*.)% 7!$ 
 >)-='D 7!$!A 
 F:.*3)-( 7!$!#/ 
	 DGD%*'%2D% 7"A>77! 
 ).D3)*%) !7;	? 

 4.*&2 >;">70;		 
Dále je nutné zajistit dostatené množství krumpá, lopat, koleko, kladivo, klešt, 
kombinované klešt, vázací drát, pákové klešt, ocelové pásmo, vodováha, olovnice, 
úhelník, provázek a metr. 
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- Seznam ochranných pomcek 
Každý pracovník musí být vybaven dle požadavk BOZP a píslušných naízeních 
vlády. Proto je nutné zajistit: pracovní odv, pracovní obuv, helmu, výstražnou vestu, 
rukavice, ochranné brýle a sváeskou kuklu 
4.7 PRACOVNÍ POSTUP 
4.7.1 Popis technologie 
/Obr. 4.1./ Postup vrtání pilot 
Provádní pilot je rozdleno na nkolik fází, které budou v této kapitole podrobn
rozepsány. Zejména se jedná o kontrolu pípravy staveništ, vytýení pilot, hloubení vrtu 
za souasného vkládání ocelové výpažnice (3a), dovrtání piloty pod pažnicí (3b), vložení 
armokoše (3c), betonáž piloty s postupným odpažováním vrtu (3d) a nakonec úplné 
odpažení vrtu (3e). Postup je schematicky znázornn na obrázku 4.1. 
4.7.2 Vytýení pilot a kontrola staveništ
Ped zahájením vrtných prací zkontroluje stavbyvedoucí pístupovou komunikaci do 
stavební jámy. Ta musí být stejn jako dno stavební jámy zpevnná betonovým recyklátem 
v tl. 200 mm, tak aby mez únosnosti zpevnné plochy byla vtší jak 45 MPa. Po kontrole 
geodet vytýí jednotlivé piloty. Jejich osy se oznaí pomocí kolík z betonáské oceli, 
jejichž prmr je 20 mm. Kolík délky 300 mm se zatlue tak, aby vyníval nad terén 
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maximáln 50 mm. Vynívající konec se oznaí reflexní barvou nebo uvázáním kontrastní 
látky tak, aby byl dobe viditelný a pedešlo se tak náhodnému posunu i pejetí kolíku. Pi 
pohybu vrtné soupravy je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo práv k posunu 
znaek.  Kolíky se prbžn kontrolují. 
4.7.3 Hloubení vrtu 
Vrtání pilot se provádí za pomoci vrtné soupravy BAUER BG25. Ta musí mít vrtací 
zaízení ped zahájením vrtných prací umístno pesn nad kolíkem znaící osu jednotlivé 
piloty. Vrtací zaízení musí být ve svislé poloze, ta je kontrolována ped navrtáním a 
potom po navrtání prvního 1m.  Svislost je kontrolována pomocí vodováhy ve dvou na 
sebe kolmých rovinách. Objekt je založen na pilotách tí prmr – 630, 900 a 1200 mm. 
Piloty jsou rzn dlouhé, dodržení správných délek dle PD kontroluje vrtmistr, který je 
zárove
 v dob nepítomnosti stavbyvedoucího zodpovdný za dodržení TP. Vrty jsou 
provádny pomocí šneku píslušného prmru. Zemina je na šneku vytahována z vrtu na 
povrch a zde je sklepnuta na píslušné místo. V okamžiku vytahování šneku pod úrovní 
hladiny podzemní vody je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby pi vytahování nástroje 
nedošlo vlivem podtlaku k nasátí vody do vrtu. Zemina je dále nakládána pomocí rypadla 
na nákladní automobil a odvážena na skládku do Teovic, která je vzdálená 7 km.  
Z dvodu výskytu podzemní vody a možnosti zborcení vrtu, je zapotebí vrty pažit pomocí 
ocelových výpažnic. Ty se pi hloubení postupn zavrtávají do zem tak, aby spodní okraj 
výpažnice byl níže než vrtný nástroj. Ve chvíli, kdy horní okraj výpažnice dosáhne horního 
okraje vrtu, je nutné výpažnici nastavit. Nov pidaný kus se navaí na stávající a mže se 
pokraovat ve vrtání. Výpažnice musí být v té ásti vrtu, která prochází nesoudržnou nebo 
zvodnnou zeminou. Prbh vrtu kontroluje geolog, který ovuje shodu s geologickým 
przkumem a podle skutených podmínek zjištných na stavb navrhuje pípadná opatení. 
Každý vrt má rznou délku. Tu kontroluje vrtmistr za pomoci hloubkomru, který je 
souástí vrtné soupravy. Pokud v prbhu vrtání narazí souprava na pekážku, kterou není 
možné pekonat, je nutné informovat geotechnika a statika. Ti musí navrhnou variantní 
opatení v souladu s TKP, ZTKP s SN 1536. Postup a poadí vrtání jednotlivých pilot je 
znázornn na výkrese B5 – POSTUP VRTÁNÍ PILOT. Po dosažení požadované hloubky 
se musí vrt a jeho dno dkladn vyistit. To se provádí stále za pomoci vrtné soupravy. 
Pata vrtu se istí pomocí speciálního nástroje, tzv. šapy. Tyto práce se provádí 
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bezprostedn ped osazením vrtu armokošem a betonáží a je dležité dbát na to, aby 
nedošlo k novému zneištní vrtu pádem zeminy, pedmt nebo vtokem povrchové vody. 
/Obr. 4.2/ Postup vrtání pilot 
4.7.4 Výstroj piloty 
Z dvodu velkého množství pilot na stavb a jejich znaných délek, bude armokoš vyroben 
v armovn a na stavbu dodán jako hotový komplet. Armokoš je zhotoven z oceli R10 505
podle PD. Na stavbu je dopraven pomocí podvalníku a zde za pomoci autojeábu opatrn
uložen na skladovací ploše, kde musí být zabezpeen proti zneištní i poškození 
provozem na staveništi. Armokoše musí být isté a neporušené. Ped osazením do vrtu 
musí vazai na armokoš osadit distanní plastové vložky, které ho vystedí do píslušné 
polohy a zajistí tak minimální požadované krytí výztuže betonem. Do vrtu je armokoš 
opatrn spouštn pomocí vrtné soupravy na požadovanou výškovou úrove
. Pi manipulaci 
nesmí dojít k jeho poškození. Jeho výšková a osová poloha musí odpovídat PD, za to je 
zodpovdný hlavní stavbyvedoucí a kontroluje to po dobu dozrání betonu. 
4.7.5 Betonáž piloty 
Pro piloty je dle PD navržen beton C30/37 XA1. Ten bude na stavbu dopravován pomocí 
auto domícháva. Z technologického hlediska je dležité zajistit, aby byly jednotlivé 
piloty betonovány kontinuáln bez pestávky, z toho dvodu je nutné dojednat trvalý 
písun erstvé betonové smsi mkké konzistence. Betonáž pilot je provedena pod 
hladinou podzemní vody. Bude probíhat pomocí sypákové roury ode dna paženého vrtu. 
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Sypáková roura bude nastavena dle poteby na délku vrtu a v ní bude umístn betonáský 
balónek, který oddluje beton od podzemní vody. Aby byl zaruen petlak betonu oproti 
podzemní vod, je nutné odpažování vrtu provádt tak, aby byla spodní hrana pažnice 
minimáln 2m pod úrovní hladiny erstvého betonu. Pi postupném odpažování je poteba 
hlídat hladinu erstvého betonu, protože vlivem kaveren a prohlubní ve vrtu mže dojít 
k náhlému poklesu hladiny betonu. Bhem toho je nutné kontrolovat polohu armokoše, 
nesmí dojít k jeho posunu. Betonáž probíhá až do chvíle, kdy dosáhne beton úrovn hlavy 
piloty, poté je nutné v betonáži pokraovat až do chvíle, kdy z vrtu vytéká istý beton. 
Znamená to, že je všechna voda a neistoty vyplaveny. Hlava piloty se betonuje nad její 
projektovanou úrove
 a ped další technologickou etapou se pneumatickým kladivem 
odbourá na požadovaný tvar a velikost. 
4.7.6 Kontrola jakosti a zkoušky 
Ped zahájením prací, v jejich prbhu a po skonení prací se provádí kontroly, tzv. 
vstupní, mezioperaní a výstupní. Jejich popis a nápl
 je ešena samostatn v kapitole 5) 
KZP. Bhem výstavby je nutné se ídit tímto dokumentem a dodržovat v nm uvedené 
pepisy, na to dohlíží stavbyvedoucí a stavební dozor investora. 
a) Vstupní kontrola 
Jedná se o kontrolu již dokonených prací v pedchozích etapách a kontrolu pipravenosti 
mechanizm a materiálu v potebné kvalit a množství. To znamená, že musí být dokonen 
výkop stavební jámy a jeho dno musí být na projektované úrovni, jáma musí být 
odvodnna a její dno zpevnno pro pojezd vrtací soupravy. Staveništ je oploceno a ádn
oznaeno. Je zde již vrtná souprava a potebný materiál, který je uložen na píslušné 
skladovací ploše. Stavbyvedoucí kontroluje: 
- Úplnost, správnost a platnost PD a stavební povolení 
- Kontrola obvodu a hloubky stavební jamy, výšky a rovinnost pilotovací úrovn, 
vytýení a pipojení IS, výška a rovinnost podkladu. 
- Jakost, množství a sladování materiálu a jejich dodací listy 
- Technický stav vrtné soupravy a její umístní 
- Osové vzdálenosti a rozmry vytýených pilot 
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b) Mezioperaní kontrola 
Jedná se o prbžné kontroly, které se provádí pi samotné realizaci všech pilot. 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- Hloubku vrtu, svislost, prmr, istotu dna, geologický profil  
- Tvar, rozmry, distanní prvky a spoje armokoše, jeho výškové a polohové osazení 
a svislost armokoše. 
- Dodací list a as výroby betonu, zpsob a as dodání. 
- Ošetování betonu vlhením, opatení proti nepíznivým klimatickým podmínkám 
- Pevnost betonu, jeho vodotsnost a vibrování smsi. 
c) Výstupní kontrola 
Jedná se o kontrolu, která probíhá vždy po dokonení jednotlivých pilot a nakonec všech 
pilot. Stavbyvedoucí kontroluje: 
- Polohové umístní pilot, jejich svislost, výšku hlav a délku armokoše 
- Provedení statických a dynamických zkoušek pevnosti
4.8 BOZP 
Pi provádní pilotovacích prací vznikají rzná rizika úrazu. Možné zpsoby rizik a jejich 
ešení jsou pro tyto práce popsány v kapitole 9) BOZP a dále ešena v tabulce B10 – 
TABULKA BOZP v pílohové ásti. Zástupce zhotovitele vykonávající dozor nad 
dodržováním BOZP provede proškolení pracovník, kteí musí uvedené zásady dodržovat. 
O proškolení se provede zápis do stavebního deníku a listu o školení BOZP. Tyto 
dokumenty musejí být po celou dobu výstavby na staveništi.  
Zhotovitel je povinen vybavit všechny pracovníky ochrannými pomckami. V bu
ce pro 
stavbyvedoucího musí být po celou dobu výstavby k dispozici telefon pro pípadné 
zavolání záchranné služby, dále lékárniky první pomoci a seznam dležitých telefonních 
ísel. Povinnosti a práva vedoucích pracovník a dlník se ídí dle platné legislativy 
uvedené níže. Její pesné znní a odkazy na aktualizace jsou dostupné online na stránkách 
Ministerstva vnitra eské Republiky na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu . 
Dále jsou vedeny pouze ísla naízení vlády, která jsou pro naši stavbu dležitá. Text viz 
online soubory pod ísly dále uvedených dokument: 
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- NV . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích 
-  NV . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV . 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví pi práci 
- NV . 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpený provoz a používání stroj, 
technických zaízení, pístroj a náadí, ve znní pozdjších pedpis
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a zajištní bezpenosti ochrany zdraví pi 
innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 
- NV . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
- NV . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a 
zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb. 
- NV . 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních prostedk
- NV . 201/2010 Sb., o zpsobu evidencí úraz, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 
4.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Pi realizaci hlubinného zakládání na vrtaných pilotách by stavba v centru msta Zlín 
nemla ovliv
ovat životní prostedí nad míru obvyklou u veejných staveb. Pi výstavb
ovšem vzniká vlivem rzných prací prach a hluk, který mže mít do jisté míry vliv na 
provoz pilehlých objekt. Je nutné proto ovit možnou souinnost stavebních 
mechanizm, tak aby jejich výsledná hlunost nepekroila povolené limity. Dále pi 
výstavb vznikají nejrznjší odpady. Je nutné, aby s nimi bylo nakládáno v souladu se 
zákonem . 181/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozdluje do skupin a dále se 
musíme ídit dle vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 
Sb. Katalogu odpad. Podle tchto dokument budou odpady v prbhu tízeny do 
píslušných kontejner a nádob a dále budou likvidovány recyklací i uložením na 
píslušných skládkách. V neposlední ad vznikají provozem staveništ odpadní vody a to 
jednak v sanitárních bu
kách, ale také pi realizaci pilot nebo mytí staveništní 
mechanizace. S tmito vodami je zacházeno rovnž dle výše uvedených zákon a 
vyhlášek. Odpadní vody jsou doasnou kanalizací odvádny do mstské odpadní 
kanalizace, kde jsou dále upravovány tak, aby vlivem tchto vod nedocházelo 
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k negativnímu vlivu na životní prostedí. Všechny výše uvedené požadavky jsou 
podrobnji pracovány v kapitole 10) Ochrana životního prostedí. 
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5.1  KZP 
KZP neboli zkratka pro kontrolní a zkušební plán, je popis způsobu kontrol. Níže jsou 
uvedeny příklady pro zpracování KZP pro vybrané technologické etapy – zemní práce, 
piloty a svislé monolitické konstrukce. KZP je zpracováno do tabulky, kde je mimo jiné 
uveden stručný popis kontroly, dokumentace podle které se kontrola řídí, kdo kontrolu 
provádí, za pomoci čeho se kontrola provádí a kam se zapisují výsledky a průběhy kontrol. 
Tyto kontroly jsou rozděleny na vstupní, tzn. kontroly před zahájením prací na dané 
technologické etapě. Mezioperační kontroly se provádí v průběhu prací technologické 
etapy a výstupní kontrola je kontrola před započetím další etapy. Pod tabulkou jsou potom 
jednotlivé kontroly podrobněji rozepsány. Veškeré činnosti při výstavbě Laboratorního 
centra ve Zlíně musí být podmíněny následujícím KZP. 
 
5.2 ZKRATKY V KZP 
PD  – projektová dokumentace 
ZS – základová spára 
TP  – technologický předpis 
SOD  – smlouva o dílo 
VL – vlastnické listy 
TZ  – technická zpráva 
POŽP  – podmínky ochrany životního prostředí 
PLL  – platná legislativa 
SV  – statický výpočet 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
HMG  – harmonogram 
TDI  – technický dozor investora 
GEO  – geodet 
PSV  – mistr  
STR  – strojník, obsluha stroje 
OF  – odborná firma 
S  – statik  
SD  – stavební deník 
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5.3 KZP ZEMNÍ PRÁCE 
/Tab. 6.1/ KZP zemní práce 
V     Ý     K     O     P     O     V    É            P     R     Á     C     E 
 
Č. 
PŘEDMĚT 
KONTROLY POPIS KONTROLY DOKUMENT 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROL 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE  
ANO/NE 
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
S
T
U
P
N
Í
 
1 Převzetí 
staveniště 
Kontrola přístupu na 
staveniště PD HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
2 Doklady 
Kontrola PD, 
stavebního povolení, 
geometrických plánů 
… 
Z.č. 183/2006 
Sb. HSV Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
3 
Převzetí 
Geodetických 
bodů 
Kontrola 
výškopisného a 
polohopisného 
zaměření 
ČSN 73 0420-1, 
PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
teodolitem 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
4 Vytýčení inženýrských sítí 
Vytýčení a vyznačení 
inženýrských sítí, 
včetně přípojek 
ČSN 73 6006 
ČSN 73 0202 HSV, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
teodolitem 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
5 
Kontrola 
oplocení 
staveniště 
Kontrola polohy a 
výšky oplocení a 
brány 
NV č. 591/2006 
Sb., NV 
362/2005 Sb. 
PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením pásmem  
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
6 Klimatické podmínky 
Kontrola klimatických 
podmínek TP HSV Denně 
Vizuálně, 
měřením 
teploměrem 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
7 Kontrola strojů 
Kontrola technického 
stavu a zabezpečení 
při přerušení práce 
Technické listy a 
specifikace STR Opakovaně 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
8 Kontrola 
zaměstnanců 
Kontrola způsobilosti 
dělníků TP HSV Denně Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
9 Kontrola 
odstranění zeleně 
Odstranění Keřů a 
stromů 
Vyhl. č. 
395/1992 Sb. 
ČSN 83 9061 
PSV Jednorázově Vizuálně Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
10 Sejmutí ornice 
Kontrola tloušťky, 
plochy a uložení 
sejmuté ornice 
ČSN 73 6133 HSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt Bc. Lukáš Němec 
 
68 
 
11 Vytýčení 
stavební jámy 
Kontrola vytýčení 
obvodu stavební jámy 
ČSN 73 0420-1 
ČSN 73 0205 
HSV, TDI, 
GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením pásmem 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
12 Kontrola pažení Kontrola stability a 
osazení pažení 
PD, ČSN 73 
6133 HSV, S, GD Denně 
Vizuálně, 
měřením pásmem 
a nivelačním 
přístrojem 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
13 
Kontrola 
zabezpečení 
výkopu 
Kontrola zabezpečení 
výkopu proti pádu 
osob a předmětů 
NV č. 591/2006 
Sb. PSV, TDI Denně 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
14 Výkop stavební jámy 
Kontrola postupu a 
objemu prací dle PD a 
HMG 
TP, PD, HMG, 
ČSN 73 6133 HSV, PSV Denně 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
15 IG průzkum 
Kontrola zeminy dle 
IG průzkumu a úroveň 
hladiny podzemní 
vody 
ČSN 73 6133 HSV, PSV, GEO Denně 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
16 Čerpání podzemní vody 
Kontrola čerpadla, 
jímacích vrtů, 
množství jímané vody 
ČSN 73 6133 PSV Denně Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
17 
Kontrola 
geometrické 
přesnosti 
Kontrola rozměrů 
výkopových prací 
ČSN 73 6133 
ČSN 73 0212-3 HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
18 Základová spára Kontrola čistoty 
základové spáry ČSN 73 0205 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
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5.4 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL – ZEMNÍ PRÁCE 
 
5.4.1 Převzetí staveniště (vstupní kontrola) 
Stavebník předá staveniště hlavnímu stavbyvedoucímu za účasti technického dozoru 
investora. Kontroluje se vyznačení obvodu staveniště, vyznačení inženýrských sítí a 
příjezdových cest dle PD. Předává se hlavní polohová čára spolu s hlavními výškovými 
body. Zhotovitel si rovněž zkontroluje, nejsou-li na pozemek staveniště vázána věcná 
břemena. 
 
5.4.2 Doklady (vstupní kontrola) 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, vlastnické listy k pozemkům 
staveniště, stavební povolení, územní rozhodnutí, forma a založení stavebního deníku, 
dokumenty k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Všechny tyto dokumenty 
jsou na stavbě po celou dobu realizace. 
 
5.4.3 Převzetí geodetických bodů (vstupní kontrola) 
Geodet zkontroluje umístění polohopisné čáry a minimálně dvou hlavních výškových 
bodů. Jedná se o body, které musí mít po celou dobu výstavby neměnnou polohu. Body se 
musí shodovat s projektovou dokumentací 
 
5.4.4 Vytýčení inženýrských sítí (vstupní kontrola) 
Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje dle podkladů předaných od správců sítí vytýčení tras a 
ochranných pásem inženýrských sítí a přípojek dotčených pozemků. Kontrola se provádí 
měřením pomocí pásma a vizuálním zhodnocením. 
 
5.4.5 Kontrola oplocení staveniště (vstupní kontrola) 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení staveniště, tj. 
oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé oplocení na 
hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, výšku oplocení může předepsat i stavební úřad 
na základě enviromentu. Také kontrolují řádné označení hranic staveniště – musí být 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech 
vstupech na staveniště a komunikacích k nim vedoucích 
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5.4.6 Kontrola klimatických podmínek (mezioperační kontrola) 
Každý den při příchodu na staveniště nebo před zahájením prací na technologických 
etapách kontroluje mistr klimatické podmínky. Technologické předpisy stanovují 
podmínky, za kterých je možné stavební práce provádět popřípadě stanovují opatření, která 
umožní v pokračování prací. 
 
5.4.7 Kontrola strojů (mezioperační kontrola) 
Strojník s mistrem zkontrolují způsobilost strojů vykonávat zemní práce. Jde o kontrolu 
technického stavu dle technických listů a specifikací od výrobců. Kontroluje se zejména 
hladina provozních kapalin, jejich únik, ošetření důležitých součástek promazáním, 
celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost pohonné jednotky, brzd a hydraulických 
mechanismů popřípadě jiná mechanická poškození. V době nečinnosti se kontroluje poloha 
a pozice zaparkovaných mechanismů, jejich zajištění proti samovolnému pohybu, zajištění 
proti obsluze nepovolanou osobou a umístění nádob pro odchytávání ropných látek. Stroje 
musí mít funkční výstražné signalizační zařízení a být označeny výstražnými cedulemi. 
 
5.4.8 Kontrola pracovníků (mezioperační kontrola) 
Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim udělené 
práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či jinými 
dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
 
5.4.9 Kontrola odstranění zeleně (mezioperační kontrola) 
Mistr kontroluje kvalitu odstranění zeleně. Kontroluje také ochranu zeleně na základě 
podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která zakazuje 
znečišťování vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, např. rozpouštědla, minerální 
oleje, kyselinami, barvami, cementem atd. Mistr také kontroluje, že vegetační plochy 
nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze stavby a jsou chráněny plotem s výškou přibližně 
2 m s odstupem 1,5 m od této plochy. Stromy se chrání obdobně, plot by měl obklopovat 
celou kořenovou zónu – plocha půdy pod okapovou linií koruny rozšířená o 1,5 m do stran 
(u sloupovitých forem o 5 m). Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru. V 
kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný materiál 
propouštějící vzduch a vodu. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a jámy, ve 
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výjimečných případech se rýhy musejí hloubit ručně v tomto prostoru, nesmí být přetínány 
kořeny >20mm. 
 
5.4.10 Sejmutí ornice (mezioperační kontrola) 
Mistr kontroluje sejmutí ornice, tj. zda byla odebrána pouze ornice a v celé své tloušťce, 
která je uvedena v geologickém průzkumu. Při nakládání se kontroluje manipulace s ornicí, 
zda neobsahuje větší kameny nebo kořeny a poté se kontroluje její skladování na skládce. 
Při skladování delším než dva roky je nutné ornici přeložit, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. 
 
5.4.11 Vytýčení stavební jámy (mezioperační kontrola) 
Mistr kontroluje vytýčení obvodu stavební jámy dle projektové dokumentace. Vytýčení 
provádí geodet za pomoci teodolitu a vyznačí body stavby pomocí dočasných 
vytyčovacích kolíků. Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. 
Lavičky musejí být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost laviček od 
hrany stavební jámy či rýhy, tato vzdálenost je dle normy ČSN 73 3050, která byla 
nahrazena – viz Výpis norem, 2 m. Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20–
50 m s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a případným jiným překážkám 
 
5.4.12 Kontrola pažení (mezioperační kontrola) 
Při hloubení stavební jámy se průběžně kontroluje rovinnost záporového pažení, 
vodorovné a svislé deformace pažících IPE profilů. Svislá odchylka nesmí přesáhnout 1% 
délky zápory. Vykopávky za hranicí zápory mohou být široké max. 0,2 m. Dále se 
kontroluje správné osazení výdřev a ocelových převázek, injektování pramencových kotev 
a jejich předpínací síla. Při osazování KARI sítí se kontroluje dle PD jejich osazení 
s požadovanými přesahy, tloušťka stříkaného betonu 80 mm a výsledná rovinnost 
torketové stěny v závislosti na budoucím osazení teplené izolace. 
 
5.4.13 Kontrola zabezpečení výkopu (mezioperační kontrola) 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím. Na veřejných prostranstvích a 
veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, 
kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
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nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou dle vyhl. 362/2005 Sb. Mistr kontroluje vzdálenost 
pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným 
zatížením, minimálně 0,5 m. Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen 
bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Při provádění 
výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven 
maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2 m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při 
obousměrném provozu je 7 m, při jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla 
nahrazena – viz výpis norem. Pro přepravu zeminy ručně musí být zřízena dostatečně 
široká a únosná komunikace ve sklonu maximálně 1:5 bez prudkých přechodů, povrch 
nesmí být kluzký dle vyhlášky 591/2006 Sb. Výkopy v zimě se připouští do hloubky 0,25 
m při objemu lopaty 1 m3 a 0,40 m při vyšším objemu. Zemina dna se musí chránit před 
zamrzáním ponecháním vrstvy na dokopávku anebo ochrannými materiály, vrstvu 
odstraníme bezprostředně před vybudováním základu. 
 
5.4.14 Výkop stavební jámy (mezioperační kontrola) 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou ČSN 
73 0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 - ± 40 mm a pro výšku je to ± 25 - ± 50 mm, 
kontrolují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na staveništi dle 
projektové dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. Kontrolují 
hloubku základové spáry, která musí být v ne zámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m. 
 
5.4.15 Inženýrsko-geologický průzkum (mezioperační kontrola) 
Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického průzkumu v 
terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí projektové dokumentace. 
Kontroluje mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu podzemní vody a 
jiné parametry, které je nutné v danou chvíli ověřit (např. vlhkost, propustnost, 
stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou pevnost atd.) dle tab. 7 a tab. 8 normy ČSN 736133. 
 
5.4.16 Čerpání podzemní vody (mezioperační kontrola) 
Mistr kontroluje provedení ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
umístění sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání z odvodňovacích 
jímek dle projektové dokumentace stavby. Pokud je přítomna podzemní voda, tak mistr 
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kontroluje i snížení hladiny podzemní vody, tak aby boky výkopu zůstaly po celou dobu 
stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. Mistr také kontroluje při delším 
čerpání korozi sít a jejich zanesení. 
 
5.4.17 Geometrické rozměry (výstupní kontrola) 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou ČSN 
73 0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 - ± 40 mm a pro výšku je to ± 25 - ± 50 mm, 
kontrolují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na staveništi dle 
projektové dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. Kontrolují 
hloubku základové spáry, která musí být v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m 
 
5.4.18 Základová spára (výstupní kontrola) 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké 
kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a zvodnělá (rozbředlá), zmrzlá.  
 
5.5 POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY – ZEMNÍ PRÁCE 
 
Seznam použité literatury je uveden na konci diplomové práce – viz obsah. 
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5.6 KZP – PILOTY 
/Tab. 6.2/ KZP piloty 
P          I          L          O          T         Y 
  Č. 
PŘEDMĚT 
KONTROLY POPIS KONTROLY DOKUMENT 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY ZPŮSOB KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE  
ANO/NE 
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
S
T
U
P
N
Í
 
1 
Kontrola 
projektové 
dokumentace 
Kontrola úplnosti, 
správnosti, platnost 
PD, stavební povolení 
Z. č. 183/2006 Sb., 
V.č. 499/2006 Sb. 
ČSN EN 73 1536 
HSV, PSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
2 
Kontrola 
pracoviště 
Kontrola obvodu a 
hloubky stavební 
jámy, výšky a 
rovinnosti pilotovací 
úrovně, vytýčení a 
připojení IS, výška a 
rovinnost podkladu 
PD, ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0212-3 
HSV, PSV Jednorázově 
Vizuálně, měřením 
pásmem a 
nivelačím 
přístrojem 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
3 Kontrola materiálu 
Kontrola jakosti, 
množství, skladování, 
technických a 
dodacích listů 
PD, Z. č. 22/1997 
Sb., certifikáty 
HSV. PSV 
Před 
zahájením 
Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
4 
Kontrola 
mechanizace 
Technický stav vrtné 
soupravy, její umístění 
Technické listy, PD HSV, vrtmistr 
Před 
zahájením 
Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
            
6 
Kontrola vytýčení 
pilot 
Kontrola osových 
vzdáleností a rozměrů 
pilot 
PD HSV, PSV 
Před 
zahájením 
Měření pásmem 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
7 
Kontrola vrtů a 
vrtání 
Hloubka vrtu, svislost, 
průměr, čistota dna, 
geologický profil 
PD, ČSN EN 1536, 
ČSN EN 206 
HSV, vrtmistr V průběhu Měření 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
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8 Kontrola armokoše 
Tvar, rozměry, 
distanční prvky, spoje, 
výškové a polohové 
osazení, svislost 
PD, ČSN EN 13 670 HSV, PSV, TDI V průběhu Vizuální, měření 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
9 Kontrola Betonu 
Kontrola dodacího 
listu, čas výroby  a 
dodání, způsob dodání 
ČSN EN 12 350, 
ČSN EN 206 
HSV, PSV Každý mix Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
10 Kontrola pilot 
Pevnost betonu, 
vodotěsnost, vibrování 
betonu, pžení 
ČSN 73 0205, ČSN 
EN 12399 
HSV, PSV, GEO 
Jednotlivá 
pilota 
Vizuálně, měřením 
pásmem a 
nivelačním 
přístrojem 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
11 Ošetřování betonu 
Vlhčení, opatření proti 
nepříznivým 
klimatickým 
podmínkám 
ČSN EN 13 670, 
ČSN 73 6180, ČSN 
EN 1008 
HSV, PSV 
Jednotlivá 
pilota 
Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
12 Geometrie 
Kontrola umístění 
pilot, svislost, výška 
hlav, délka armokoše 
PD, ČSN 73 0210-1 HSV, PSV 
Jednotlivá 
pilota 
Měření 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
13 Zatěžovací zkoušky 
Statická a dynamická 
zkouška pevnosti 
ČSN 73 2044, ČSN 
EN 206 
HSV, S 
Jednotlivá 
pilota 
Zkouška 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
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5.7 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL – PILOTY 
 
5.7.1 Kontrola projektové dokumentace (vstupní kontrola) 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, která musí být schválená 
autorizovaným inženýrem a odsouhlasena od investora. Projektovou dokumentaci přebírá 
hlavní stavbyvedoucí. Spolu s PD se kontroluje stavební povolení a územní rozhodnutí. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
5.7.2 Kontrola pracoviště (vstupní kontrola) 
Kontroluje se dle PD rozměr a tvar stavební jámy a její hloubka za pomoci nivelačního 
přístroje. Musí být rovněž splněna výška a rovinnost pilotovací úrovně.  Maximální 
odchylka výšky je ± (40 + dmax*10-1) mm, maximální odchylka rovinnosti měřené pomocí 
3m latě je +30 mm, -50 mm. Objekty zařízení staveniště – sociální a administrativní buňky 
zařízení staveniště dle zprávy zařízení staveniště. Montážní plochy, kde musí být splněny 
požadavky na jejich zpevnění a odvodnění, ty jsou také součástí dokumentu zprávy 
zařízení staveniště. Dále se kontroluje připojení staveniště na inženýrské sítě, oplocení 
staveniště – výška plotu min. 1,8 m, jeho celistvost po celém obvodu, osazení výstražných 
značek a osazení vjezdové brány s možností uzamčení. Kontrolují se příjezdové cesty na 
staveniště - jejich zpevnění, odvodnění a stoupání.  
 
5.7.3 Kontrola materiálu (vstupní kontrola) 
- BETON 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje množství a kvalitu dodané betonové směsi dle certifikátu 
betonárny (ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi), jeho smluvenou cenu, označení a 
kvalitu. Kvalita se ověřuje pomocí krychelných zkoušek – z vybraných dodávek betonové 
směsi se vytvoří krychle 150x150x150 mm a po 28 dnech tvrdnutí se v laboratoři zjišťuje 
pevnost betonu v tlaku. 
  
- VÝZTUŽ 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje množství a druh dodané výztuže dle dodacích listů, které 
jsou po celou dobu stavby archivovány. Dále se kontroluje míra znečištění, poškození a 
označení výztuže, její uložení na skládce. Výztuž musí být uložena na pevné a odvodněné 
ploše na dřevěných prokladech, aby nedošlo k jejímu znečištění při skladování. Skládka 
musí být vhodně opatřena proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek. 
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5.7.4 Kontrola mechanizace (vstupní kontrola) 
Vrtmistr s hlavním stavbyvedoucím zkontrolují vizuální kontrolou technický stav vrtné 
soupravy, funkčnost jednotlivých součástí a pracovních pomůcek, použitelnost a záznamy 
o pravidelné údržbě stroje. Vrtná souprava musí mít rovněž platné ověření o technickém 
stavu. Jako podklady pro kontrolu slouží technické listy stroje. 
 
5.7.5 Kontrola vytýčení pilot (vstupní kontrola) 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje osové vzdálenosti pilot. Maximální přípustná odchylka od 
projektu, která se měří v úrovni hlav pilot je ± 20mm. Osy jsou vyznačeny pomocí 
betonářské výztuže Ø20mm a to tak, že vyčnívají 300 mm nad terénem. 
 
5.7.6 Kontrola vrtů a vrtání (mezioperační kontrola) 
V tomto kontrolním bodě se kontroluje za pomocí vodováhy, která se přikládá na plášť 
hydraulické výpažnice ve dvou na sebe kolmých směrech, po odvrtání nejméně 1m vrtu, 
svislost vrtacího zařízení. Tato svislost nesmí mít větší odchylku než 2% z délky vrtu, 
měřenou od svislice. Polohová odchylka osy vrtu nesmí být větší než 0,05*d nebo 5% 
z nejmenší délky vrtu, maximálně však může být odchylka 100 mm, vztažená k hodnotám 
uvedeným v PD. Vodorovná odchylka osy vrtu je ± 15 mm. Vizuálně se také kontroluje 
vznik kaveren, možné zavalení vrtu, průsak podzemní vody s možností jejího čerpání a po 
dosažení projektové hloubky také čistota dna vrtu. Hloubka vrtu musí být v toleranci ± 100 
mm a dno nesmí být nakypřeno, aby později nešlo k sedání piloty. Za dodržování těchto 
kontrol zodpovídá stavbyvedoucí. 
 
5.7.7 Kontrola armokoše (mezioperační kontrola) 
Armokoše jsou na stavbu dodávány jako celek, kontrolujeme tedy označení typu dodaného 
armokoše dle PD a dodacího listu, musí mít požadovaný geometrický tvar, průměry 
výztuže a počet prutů výztuže musí odpovídat PD. Dále se kontroluje mechanické 
poškození vlivem přepravy a skládání armokošů na skládce. Ocel armokošů musí být 
neporušená, čistá a bez rzi a mastných skvrn, svary musejí být pevné a neporušené. 
Armokoš musí být osazen distančními tělísky, kontroluje se jejich poloha a rozměr 
v závislosti na kryt výztuže. Dále se kontroluje skladování armokošů, aby v době jejich 
uložení na skládce nedošlo k znečištění či porušení. Při osazení do vrtu se kontroluje 
polohové zajištění armokoše, kde po vybetonování vrtu nesmí mít horní hrana armokoše 
větší odchylku od projektované polohy o ± 150 mm 
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5.7.8 Kontrola betonu (mezioperační kontrola) 
Při betonáži kontrolujeme v první řadě dobu transportu betonu, která by v závislosti na 
teplotě prostředí neměla přesáhnout 45 min a to při teplotě v rozmezí 0 – 25 °C a 
maximální frakci kameniva betonu dle dodacího listu. Z každé várky mixu se odebere 
beton pro zkušební tělesa o hranách 150x150x150 mm. Z každé třetí várky betonu se 
provede zkouška konzistence betonu pomocí zkoušky sednutí kužele nebo rozlitím betonu. 
Postup těchto zkoušek je popsán v normě ČSN EN 12350. 
 
5.7.9 Kontrola pilot (mezioperační kontrola) 
Kontroluje se plynulost betonáž a klimatické podmínky. Piloty se provádí při teplotě 
prostředí +5 - +20 °C a to nejpozději 8 hodin po vyvrtání vrtu pro pilotu. Beton se ukládán 
do bednění z výšky nepřesahující 1,5 m, u pilot se to provádí pomocí sypákové roury a 
jeho teplota musí být vyšší než 10 °C. Beton se pomocí sypákové roury nesmí ukládat 
z větší výšky jak 1,5 m. U pilot do průměru 1,2m nesmí být ponoření sypákové roury větší 
jak 1,5 m, u větších pilot je tato hodnota potom 2,5 m. Beton se vibruje pomocí ponorného 
vibrátoru vždy ve vzdálenostech 1,4 násobku viditelné účinnosti vibrátoru, kdy hloubka je 
max. 1,3 násobek účinné délky hlavice vibrátoru s tím, že by měl vibrátor proniknout do 
předchozích vrstev do hloubky 50 až 100 mm. Při betonáži při teplotách pod 5°C 
kontrolujeme použití aditivních přísad. Dále se kontroluje, že do vrtu nad beton neproniká 
podzemní voda, to je zajištěno tak, že spodní hrana výpažnice je vždy minimálně 2m pod 
hladinou čerstvého betonu. Po dobetonování hlavy pilot se kontroluje tuhnutí betonu za 
pomoci měření penetračního odporu dle ČSN 73 1332. 
 
5.7.10 Ošetřování betonu (mezioperační kontrola) 
V tomto kontrolním bodě se dohlíží na správné ošetření betonu. Prvních 12 hodin, kdy 
dochází k hydrataci betonu, je nutné beton ochlazovat a zvlhčovat vodou o minimální 
teplotě +5°C, za předpokladu, že teplota okolního prostředí neklesne pod +5°C a zároveň 
za předpokladu, že doba tuhnutí nepřesáhne 5 hodin. Pokud teplota prostředí klesne pod 
požadovaných +5°C je potřeba zajistit teplotu okolí ošetřovaného betonu vyšší, což se 
provádí za pomoci krycích fólií, nebo ve větších zimách za pomocí vytápěných stanů. 
 
5.7.11 Geometrie (výstupní kontrola) 
Po dokončení pilot se kontroluje jejich skutečná poloha vůči PD pomocí teodolitu. Osová 
vzdálenost pilot nesmí překročit toleranci ± 25 mm, výšková úroveň hlav pilot musí být 
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v toleranci ± 20 mm. Za pomoci pásma se kontroluje délka přečnívající nosné výztuže, 
opět musí být v toleranci +100 mm až -50 mm a její osová odchylka nesmí překročit 
hodnotu ± 30 mm. Vyztuž musí být celistvá a neporušená. Pomocí ultrazvuku 
kontrolujeme délku piloty s tolerancí ± 100 mm, polohu armokoše s tolerancí ± 50 mm 
v úrovni hlavy piloty, mezní odchylku sklonu, který musí být ≥86º, míru zhutnění betonu, 
případné dutiny a opticky kontrolujeme začištění hlavy pilot. 
 
5.7.12 Zatěžovací zkoušky (výstupní kontrola) 
Akreditovaná laboratoř nebo odborně způsobilá firma za účasti stavbyvedoucího provede 
statickou a dynamickou zkoušku pilot dle ČSN  73 2044. Statickou zatěžovací zkouškou 
ověřujeme míru sedání hotové piloty, dynamickou zkouškou zase kvalitu provedení piloty.  
 
5.8 POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY – PILOT 
Seznam použité literatury je uveden na konci diplomové práce – viz obsah.
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5.9 KZP – SVISLÉ KONSTRUKCE 
/Tab. 6.3/ KZP svislé konstrukce 
S     V     I     S     L     É          K     O     N     S     T     R     U     K     C     E     -     B     E     T     O     N     Á     Ž 
  
Č. 
PŘEDMĚT 
KONTROLY POPIS KONTROLY DOKUMENT 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY ZPŮSOB KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE  
ANO/NE 
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
S
T
U
P
N
Í
 
1 
Kontrola 
projektové 
dokumentace 
Kontrola úplnosti, 
správnosti, platnost PD, 
stavební povolení 
Z. č. 183/2006 Sb., 
V.č. 499/2006Sb. 
ČSN EN 73 1536 
HSV, PSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
2 
Kontrola 
pracoviště 
Kontrola předchozí 
etapy, rovinnost a 
únosnost základové 
desky, stykovací výztuž 
PD, ČSN 73 0210, 
ČSN 73 0212-3 
HSV, PSV Jednorázově 
Vizuálně, měřením 
pásmem a 
nivelačním 
přístrojem 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
3 Kontrola materiálu 
Kontrola jakosti, 
množství, skladování, 
technických a dodacích 
listů 
PD, Z. č. 22/1997 
Sb., certifikáty, ČSN 
EN 206-1, ČSN 
731201 
HSV. PSV Denně Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
4 
Kontrola 
systémového 
bednění DOKA 
Kontrola typu, 
množství, stavu a 
skladování bednění 
PD, technické listy, 
certifikát 
HSV. PSV Denně Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
 
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
5 
Kontrola vytýčení 
svislých konstrukcí 
Kontrola polohy 
monolitických stěna a 
sloupů, obrys 
PD, ČSN 73 0212-3,  
ČSN 73 0210-1, 
ČSN 73 0420-1 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
6 
Kontrola uložení 
výztuže 
Kontrola polohy uložení 
výztuže, spoje, 
distanční kroužky 
PD, ČSN EN 13 670 HSV, TDI, S Průběžně Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
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7 Kontrola bednění 
Kontrola polohy, 
těsnosti, pevnosti, 
rovinnosti a ošetření 
bednění 
PD, ČSN EN 13 670 PSV 
Každá 
konstrukce 
Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
8 Kontrola betonu 
Kontrola dodacího 
listu, čas výroby a 
dodání, způsob dodání 
ČSN EN 12 350, 
ČSN EN 206-1 
HSV, PSV, TDI Každý mix Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
9 Ošetřování betonu 
Klimatické podmínky, 
vlhčení, opatření proti 
nepříznivým teplotám 
ČSN EN 13 670, 
ČSN 73 6180 
HSV, PSV Průběžně Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
10 
Technologická 
pauza 
Kontrola doby pro 
odbednění konstrukcí 
ČSN EN 13 670, 
ČSN 73 1373 
HSV, PSV Průběžně Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
11 Geometrie 
Kontrola rozměrů 
svislých konstrukcí 
ČSN 73 0212-1, 
ČSN EN 13670 
HSV, PSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
12 Pevnost betonu 
Zkouška pevnosti v 
tlaku 
ČSN EN 12390-3 HSV, PSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
  Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
Jméno: 
Dne: 
Podpis: 
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5.10 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL – SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
5.10.1 Kontrola projektové dokumentace (vstupní kontrola) 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, která musí být schválená 
autorizovaným inženýrem a odsouhlasena od investora. Projektovou dokumentaci přebírá 
hlavní stavbyvedoucí. Spolu s PD se kontroluje stavební povolení a územní rozhodnutí. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
5.10.2 Kontrola pracoviště (vstupní kontrola) 
Při této kontrole se kontrolují předešlé technologické etapy, tzn. základová podkladní 
deska nebo stropní konstrukce. Vodorovnost a svislost betonových konstrukcí 
kontrolujeme za pomoci 2m latě s tolerancí ± 5mm, výškové úrovně musejí být 
v toleranci ± 4mm. Dále se vizuálně kontrolují trhliny v betonu, štěrková hnízda nebo 
dutiny. Podklad musí být čistý bez prachu a stop ropných látek a musí splňovat normovou 
pevnost, tzn. dobu zrání 28 dní. Dále se kontroluje počet a vzdálenost kotevních prvků a 
jejich délka s tolerancí ± 20mm. Také se kontrolují objekty zařízení staveniště – sociální 
a administrativní buňky zařízení staveniště dle zprávy zařízení staveniště. Montážní 
plochy, kde musí být splněny požadavky na jejich zpevnění a odvodnění, ty jsou také 
součástí dokumentu zprávy zařízení staveniště. Dále se kontroluje připojení staveniště na 
inženýrské sítě, oplocení staveniště – výška plotu min. 1,8 m, jeho celistvost po celém 
obvodu, osazení výstražných značek a osazení vjezdové brány s možností uzamčení. 
Kontrolují se příjezdové cesty na staveniště - jejich zpevnění, odvodnění a stoupání. 
 
5.10.3 Kontrola materiálu (vstupní kontrola) 
- BETON 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje množství a kvalitu dodané betonové směsi dle 
certifikátu betonárny (ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi), jeho smluvenou cenu, 
označení a kvalitu. Kvalita se ověřuje pomocí krychelných zkoušek – z vybraných 
dodávek betonové směsi se vytvoří krychle 150x150x150 mm a po 28 dnech tvrdnutí se 
v laboratoři zjišťuje pevnost betonu v tlaku. 
  
- VÝZTUŽ 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje množství a druh dodané výztuže dle dodacích listů, 
které jsou po celou dobu stavby archivovány. Dále se kontroluje míra znečištění, 
poškození a označení výztuže, její uložení na skládce. Výztuž musí být uložena na pevné 
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a odvodněné ploše na dřevěných prokladech, aby nedošlo k jejímu znečištění při 
skladování. Skládka musí být vhodně opatřena proti působení nepříznivých 
povětrnostních podmínek. 
 
5.10.4 Kontrola systémového bednění DOKA (vstupní kontrola) 
Dle projektové dokumentace a dodacího listu kontrolujeme množství jednotlivých prvků 
bednění, jejich čistotu, hladkost, rozměry popřípadě míru poškození. Dále hlídáme 
správné skladování bednících dílců na zpevněné a odvodněné skládce v předepsané 
pozici tak, aby nedošlo k deformaci bednících dílců. 
 
5.10.5 Kontrola vytýčení svislých konstrukcí (mezioperační kontrola) 
V průběhu betonování stěn kontrolujeme za pomoci teodolitu a pásma polohu bednění a 
výztuže. Kontrola se provádí tak, že na konstrukcích se vyznačí body, které se poté 
kontrolují dle ČSN 73 0421. 
 
5.10.6 Kontrola uložení výztuže (mezioperační kontrola) 
Statik a HSV provádí kontrolu uložení ocelové výztuže monolitických svislých 
konstrukcí dle PD. Maximální možná odchylka výztuže od statického výkresu může být 
rozdílná o 20 %, maximálně však o ± 30mm. O ± 30mm se může maximálně lišit také 
přesah stykování výztuže. Dále kontrolujeme dle statického výkresu minimální mezery 
mezi výztuží, které musí být 1,5 x větší než největší frakce kameniva použitého betonu. 
Distanční podložky musí být osazeny tak, aby bylo zajištěno jejich minimální krytí 
25mm. Výztuž musí být zbavená všech nečistot, nesmí být potřísněna ropnými látkami. 
Dle statického výkresu se nakonec kontroluje předepsány tvar a množství výztuže a 
průměry použitých ocelových profilů. 
 
5.10.7 Kontrola bednění (mezioperační kontrola) 
Kontrolujeme sestavení bednících dílců dle technických listů. Bednění musí být čisté a 
natřené odbedňovacím přípravkem v celé ploše, která bude v kontaktu s betonem. 
Bednění musí být sestavené v požadovaném tvaru dle PD, musí mít správnou polohu a 
polohu budoucích prostupů. Dále se kontroluje svislost bednění, kdy odchylka mezi 
spodní a horní hranou bednících dílců nesmí přesáhnout větší z hodnot ±15mm nebo 
h/300. Bedně musí být zabezpečeno proti posunu a zborcení pomocí opěrných koz a musí 
být těsné, aby nedošlo k propouštění jemných částic betonu. 
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5.10.8 Kontrola betonu (mezioperační kontrola) 
Při betonáži kontrolujeme v první řadě dobu transportu betonu, která by v závislosti na 
teplotě prostředí neměla přesáhnout 45 min a to při teplotě v rozmezí 0 – 25 °C a 
maximální frakci kameniva betonu dle dodacího listu. Z každé várky mixu se odebere 
beton pro zkušební tělesa o hranách 150x150x150 mm. Dále se kontroluje, že beton se 
ukládán do bednění z výšky nepřesahující 1,5 m. Během betonování kontrolujeme polohu 
a případné deformace bednění. Beton vibrujeme pomocí ponorného vibrátoru vždy ve 
vzdálenostech 1,4 násobku viditelné účinnosti vibrátoru, kdy hloubka je max. 1,3 násobek 
účinné délky hlavice vibrátoru s tím, že by měl vibrátor proniknout do předchozích vrstev 
do hloubky 50 až 100 mm. Během hutnění hlídáme, aby se ponorný vibrátor nedotkl 
bednění. Při betonáži při teplotách pod 5°C kontrolujeme použití aditivních přísad. 
 
5.10.9 Ošetřování betonu (mezioperační kontrola) 
24 hodin po zhutnění betonu kontrolujeme správné ošetřování betonu. Do dosažení 50% 
pevnosti betonu v tlaku začneme s jeho vlhčením a ochlazováním pomocí rosení nebo 
opatřením betonu parotěsnou látkou. V tomto pokračujeme přibližně 7 dní. Teplota vody 
pro ošetřování betonu by neměla být teplejší o více jak 10°C než ošetřovaný beton. 
V případě deštivého počasí není nutné vlhčení. Beton se ošetřuje při teplotách okolí nad 
5°C, naopak při nižších teplotách je nutné beton ohřívat. Teplota ošetřovaného betonu 
nesmí překročit 65°C. 
 
5.10.10 Technologická pauza (mezioperační kontrola) 
Doba technologické pauzy je doba, za kterou dosáhne beton požadované pevnosti. Pro 
odbednění nenosných částí je potřeba, aby měl beton 50% návrhové pevnosti v tlaku, a 
pro nosné části musí mít 75%. Čas, kdy je dosaženo těchto hodno lze přibližně získat 
pomocí výpočtu při dosazení do vzorce: 
 
 
 
Rbd = Rb28d *(0,28+0,5 log*d)  
Kde: Rbd - pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů 
 Rb28d -  pevnost betonu v tlaku za 28 dnů 
 d - počet dnů trvání 
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Před odbedněním je nutné tvrdost betonu ověřit nedestruktivní zkoušou pomocí  
Schmidtového kladívka. 
 
5.10.11 Geometrie (výstupní kontrola) 
Po odbednění kontrolujeme geometrické rozměry svislých železobetonových konstrukcí. 
Sloupy a stěny nesmí mít odchylku ve svislém směru přesahující větší z hodnot ±15mm 
nebo h/300 měřené pomocí 2m latě a pásma. Jejich zakřivení měřené za pomoci olovnice 
a pásma musí splňovat toleranci ±15mm nebo h/300, kde h je výška prvku. Konstrukce 
musejí mít polohu dle projektové dokumentace, jejich povolená odchylka je opět větší z 
hodnoty ±25mm nebo l/300, kde l je nejkratší vzdálenost mezi líci prvku. Pohledem 
kontrolujeme, zdali betonové konstrukce nemají trhliny, štěrková hnízda, dutiny, mastná 
oka či jiná viditelná porušení. Pomocí magnetického indikátoru se dle statických výkresů 
kontroluje minimální krytí výztuže, nejméně pak může být 25mm. 
 
5.10.12 Pevnost betonu (výstupní kontrola) 
Po vyzrání betonu, tj. po 28 dnech od betonáže (dosažení 85% požadované pevnosti 
betonu), se odvezou zkušební vzorky, které byly odebírány v průběhu etapy, do 
laboratoře. Zde se ověří požadovaná krychelná pevnost betonu v tlaku. Počty vzorků by 
měli odpovídat poměru 1 vzorek na 100 m3, minimálně pak 6 zkušebních krychlí o hraně 
150mm. Výsledky se porovnají s dodacími listy betonu a statickými výkresy. 
 
 
5.11 POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY – SVISLÉ KONSTRUKCE 
Seznam použité literatury je uveden na konci diplomové práce – viz obsah. 
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6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V kapitole jsou vytipovány a pomocí webových zdroj získány stroje a mechanismy, 
které je možné použít pi výstavb laboratorního centra. Tyto stroje slouží jako píklad a 
jsou voleny s ohledem na jejich výkon, tak aby kapacitn co nejlépe vyhovovali rozsahu 
naší stavby. Nasazení jednotlivých stroj v závislosti na fázích stavby je graficky 
znázornno v kapitole B9.3 – POTEBA ZDROJ – STROJE, která vychází 
z asového harmonogramu prací. 
6.2 STROJNÍ SESTAVA 
6.2.1 Rypadlo CAT 328D LCR Hydraulic Excavator 
/Obr. 6.1/ Rypadlo 
/Tab. 6.1/ Technické parametry rypadla 
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/Tab. 6.2/ Pracovní rozsah 
rypadla 
Rypadlo je nasazeno pi provádní 
pípravných a zemních prací. Výhodou 
rypadel je možnost použití nepeberného 
množství originálních pracovních 
nástroj /Obr. 6.2/ Pracovní rozsah rypadla a velký pracovní rozsah. Pi bourání                         
objekt a betonových ploch je na rypadle použito pneumatické bourací kladivo. Pro 
výkop zeminy pak hloubková lopata o maximálním objemu 2,3 m3. Lopata je rovnž 
použita pro skrývku ornice a pro rozhrnování štrkového lože do základ. 
6.2.2 Rýpadlo-naklada Caterpillar 444F IIIB 
/Obr. 6.3/ Rýpadlo – naklada
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/Tab. 6.3/ Technické parametry rýpadlo – nakladae 
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Tento stroj je svým univerzálním pojetím vhodný jako pomocné zaízení k výše 
uvedenému rýpadlu. Díky použití dvou mechanism v prbhu pípravných a zemních 
prací bude urychlena práce pi výkopech. Rýpadlo – naklada je také oproti velkému 
rypadlu mén prostorov nároný a proto je vhodný do míst, kde má rypadlo svými 
rozmry stiženou práci. Tento typ rýpadlo – nakladae je svým pracovním rozsahem 
vhodný k nakládání na vybraný nákladní automobil TATRA T815 6x6. 
/Tab. 6.4/ Pracovní rozsah rýpadlo - nakladae 
K
.
 88 	
 88 	


 U 	
 88 

 U 
 88 	
 88 

 88 
 88 		
	 88 	
 88 

 88 

Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
90 
/Obr. 6.4/ Pracovní rozsah rýpadlo nakladae 
6.2.3 6x6 tístranný skláp Tatra T815-231S25/340 
/Obr. 6.5/ Tatra T815 
Nákladní automobily TATRA 6x6 jsou nasazeny v etapách pípravných prací, zemních 
prací a zakládání. V dob pípravných prací odvážejí stavební su	 na recyklaní dvory a 
na skládku. V etap zemních prací je jejich hlaví úkol odvoz vytžené zeminy na skládku. 
Pi realizaci základ slouží k dovozu štrkodrd, která je použita do podkladních vrstev 
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základové desky. Tento stroj je zvolen s ohledem na možnosti píjezdové komunikace do 
stavební jámy a navíc je vhodný pro použití v kombinaci s pedešlými stroji (rypadlo, 
rypadlo – naklada), protože hrana korby je ve výše, kterou jsou oba stroje schopny 
snadno pekonat pi nakládání materiálu. 
/Tab. 6.5/ Technické parametry Tatry T815 
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/Obr. 6.6/ Rozmry Tatry T815 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
92 
6.2.4 AVIA D120 4x4 185 s hydraulickou rukou na kontejnery 
/Obr. 6.7/ AVIA D120 
/Tab. 6.6/ Technické parametry Avia D120 
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Tento automobil má na ložné ploše namontovánu hydraulickou ruku pro pepravu 
kontejner do nosnosti 5t. Díky tomuto provedení je možné mít na stavb kontejnery, 
které slouží pro skladování odpadu vznikajícího pi výstavb. Rovnž je tento nákladní 
automobil vhodný pro pepravu kusového materiálu, drobnjší mechanizace, sypkých 
pytlovaných, ale i volných materiál. Jeho nasazení je tedy uvažováno po celou dobu 
výstavby pi realizaci všech etap. 
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- Píslušenství použité na AVIA D120 
a) Teleskopický nosi 5t 
/Obr. 6.8/ Teleskopický nosi
Kontejnerový nosi teleskopický je uren k peprav, nakládání, skládání a vyklápní 
vzad. Kontejnerový teleskopický nosi je vhodný pro stavebnictví. Teleskopický nosi
(mechanismus), je schopen, stejn jako kloubový nosi, rychlého pekládání kontejner
na pívs bez dalších pomocných zaízení. Teleskopický nosi (mechanismus) je uren k 
montáži na silniní i terénní podvozky nákladních vozidel rzných znaek. Kontejnerový 
teleskopický (výsuvný) nosi je možné namontovat na vozy jak s krátkou, tak s 
prodlouženou kabinou. 
b) Valníkový kontejner s nosností 5t 
/Obr. 6.9/ Valníkový kontejner 
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Tento kontejner je uren pro ukládání, manipulaci a pepravu kusových materiál voln
ložených nebo v paletách na jednoramenném automobilovém nosii kontejner. Je 
vyroben z hranných ocelových plech tlouš	ky 2 mm (bonice) a 3 mm (podlaha). 
Sklopné a snadno vyjímatelné bonice, stední a zadní sloupek umož
ují pohodlné a 
bezpené nakládání vysokozdvižným vozíkem i výše uvedeným rýpadlo - nakladaem. 
Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 140“ zaruující dostatenou 
životnost a odolnost proti petížení. Obsah kontejneru je 5,43 m3. 
6.2.5 Vrtná souprava BAUER BG 25 
Vrtná souprava je na stavb použita pro provádní pažených vrt pro piloty oprné zdi a 
záporového pažení v prmrech 630 mm a také slouží pro realizaci pilot, na nichž je 
založen objekt, postup provádní je uveden v kapitole 4) Technologický pedpis pro 
piloty a postup vrtání je znázornn v píloze B5. Souprava umož
uje vrtání zapažených 
pilot v maximálním prmru 1500 mm. 
Tento prmr je pro naši stavbu zcela 
vyhovující. Souprava bude na stavbu 
dovozena pomocí hlubinného podvalníku 
GOLDHOFER STZ-L 6 A F2. Peprava 
takto rozmrného nákladu vyžaduje 
oznámení na dopravní inspektorát a 
podrobné naplánování trasy, tak aby nedošlo 
ke kolizi s vybavením kolem komunikací. 
Co se týe prjezdné výšky pod trolejovým 
vedením ve mst Zlín, které je kolem 
staveništ, tak to má výšku v rozmezí 5 – 5,5 
m. Transportní výška soupravy je 3,4 m a 
nízkoložný podvalník má pepravní plochu 
ve výšce 0,65 m nad komunikací, ímž 
vzniká požadavek na výšku podjezdu 4,05 
m. Toto je splnno. Staveništ je na dobe 
pístupném míst, navíc není dopedu jisté, 
z které stavby se vrtná souprava bude 
transportovat. Bývají pes stavební sezónu 
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tak vytížené, že jen zídka jsou voženy z adresy pronajímatele, kterým je firma 
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB a.s. Souprava bude složena ped samotným vjezdem do stavební 
jámy a díky pásovému podvozku bude schopná sjet na její dno po vlastní ose. Souprava 
umož
uje jízdu se vztyeným pracovním nástrojem ve svahu do sklonu 15°, ímž je 
zaruena možnost sjetí do stavební jámy po píjezdové komunikaci, která má sklon 
necelých 12°. 
/Tab. 6.7/ Technické parametry vrtné soupravy 
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/Obr. 6.10/ Rozmry vrtné soupravy  
6.2.6 Maloprmrová vrtná souprava KLEMM 806-D 
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/Obr. 6.11/ Malopr
mrová vrtná souprava 
/Tab. 6.8/ Technické parametry malopr
mrové vrtné soupravy 
Tato souprava slouží k provádní vrt pro pramencové kotvy s injektovanými koeny u 
záporového pažení. Pracovní postup je popsán v kapitole 3) Studie realizace hlavních 
technologických etap. Transport na stavbu bude realizován pomocí 3 - nápravového 
nízkoložného podvalníku, který je použit i k dovozu dalších zaízení, jako je napíklad 
kiosková trafostanice. Peprava tohoto zaízení není pepravou nadrozmrného nákladu, a 
proto se k ní nevztahují další zvláštní požadavky. Stroj bude stejn jako vrtná souprava 
pilot, pronajatý od firmy ZAKLÁDÁNÍ STAVEB a.s.
6.2.7 erpadlo pro stíkaný beton PULSAR MAXI 
/Obr. 6.12/ erpadlo na beton 
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/Tab. 6.9/ Technické parametry erpadla na beton 
erpadlo PULSAR je svými parametry nástroj vhodný pro provádní stíkaného betonu. 
Jednoinné dvoupístové erpadlo na beton funguje na principu sání a výtlaku betonové 
smsi. Sms v požadované konzistenci je plnna do násypky, odkud je nasávána do 
prázdného pracovního válce. Po pehození S-truby do výtlané pozice je betonová sms 
tlaena z pracovního válce S-trubou do dopravního píslušenství. V okamžiku výtlaku 
betonové smsi z prvního pracovního válce je zárove
 druhým pracovním válcem sms 
nasávána. Vzájemn sladným pohybem pracovních válc je zajištna kontinuální 
doprava betonové smsi na místo aplikace. Jak je popsáno v kapitole 3, bude erpadlo 
využito ve fázi, kdy se zpev
ují oprné stny nástikem betonu na KARI sí	. Bližší 
specifikace provádní prací je uvedena v této kapitole. Díky jednoosé náprav a oji 
pizpsobené k závsu na nákladní auta, bude erpadlo na stavbu dopraveno pomocí 
nákladního auta TATRA T815. 
6.2.8 Tandemový vibraní válec VOLVO D025 
/Tab. 6.10/ Technické parametry tandemového válce
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Tandemový vibraní válec bude na stavbu dovozen pomocí kontejnerového nákladního 
auta AVIA D120. Díky svým rozmrm a váze je to nejsnadnjší možnost dopravy 
tohoto zaízení. Válec plní hlavní roly pi zhut
ování podloží a štrkového polštáe pod 
základy a také pi hutnní betonového recykláž na staveništní komunikaci. Uplatnní 
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najde rovnž pi hutnní asfaltové smsi pi pokládce vrstev komunikací kolem objektu 
SO 120. 
/Obr. 6.13/ Tandemový válec 
6.2.9 Vžový jeáb LIEBHERR 256 HC 
Na stavb budou použity dva vžové jeáby LIEBHERR 256 HC. Jedná se o vžové 
jeáby s otonou vží, které budou na stavbu dovozeny rozložené a zde budou 
smontovány na pipravených základech. Minimální rozmrový požadavek na základ je 
deska 6x6 m, která bude navíc založena na 4 pilotách prmru 630 mm. Oba jeáby 
budou umístny tak, aby pokryly svým dosahem celý objekt pi penesení kritického 
bemene 5,4 t na vzdálenost 48,3 m, což odpovídá 2m3 betonu (4,8 t) a badie (0,6 t). 
Umístní obou jeáb je zobrazeno na situaci zaízení staveništ pro hrubou stavbu. 
Rozsahy obou jeáb se pekrývají, proto je nutné, aby rameno jednoho z jeáb bylo o 
4,4m výš nad úrovní ramene druhého jeábu – odpovídá jednomu vloženému poli. Jeáb 
jedna bude mít tedy výšku 44,05 m a druhý bude o jedno pole kratší, takže 39,65 m. Ve 
výkresové ásti je rovnž piložen prkaz zvedacího mechanizmu, kde je znázornn 
dosah jeábu s kritickým bemenem. Jeáb bude využíván hlavn pi výstavb hrubé 
stavby pro dopravu výztuže a bednní monolitických konstrukcí, ale také k doprav
betonových smsí, což zkrátí dobu nasazení erpadla na beton a sníží se tak finanní 
náklady na betonáž, viz kapitola 8)Finanní srovnání betonáže. 
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/Obr. 6.14/ Vžový je	áb 
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6.2.10 erpadlo na beton SCHWING S 58 SX 
/Obr. 6.15/ Autoerpadlo na beton 
Pro betonáž monolitické konstrukce je zvoleno mobilní autoerpadlo SCHWING S 58 
SX. Tento typ erpadla je zvolen s ohledem na velikost kombinace pdorysného a 
výškového rozmru objektu tak, aby dokázal obsloužit celou stavbu ze tech rzných 
stanoviš	, která jsou opt znázornna v situaci zaízení staveništ pro zakládání B3.2.  
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/Tab. 6.11/ Technické parametry autoerpadla 
6.2.11 Autodomícháva Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 

/Obr. 6.16/ Autodomícháva
/Tab. 6.12/ Technické parametry autodomíchavae 
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Autodomícháva slouží k doprav erstvého betonu z nedaleké betonárny TAŠ-STAPPA 
beton, spol. s r.o., která je vzdálena od místa stavby 2,5 km. Betonová sms je na stavb
dále transportována do konstrukcí pomocí autoerpadlo SCHWING S 58 SX a 2m3 badie 
zavšené na vžovém jeábu LIEBHERR 256 HC. Mix je zvolen tak, aby kapacitn
vyhovoval potebám betonáže a zárove
 byl schopen dojet na místo stavby bez zvláštních 
omezení. 

/Obr. 6.17/ Buben autodomíchavae 
6.2.12 3 nápravový nízkoložný podvalník 
/Obr. 6.18/ Nízkoložný podvalník 
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/Tab. 6.13/ Technické parametry nízkoložného podvalníku 
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Podvalník slouží k peprav mechanizace, zejména jde o rypadlo, maloprmrovou 
vrtnou soupravu a tandemový válec. Jako tažné zaízení slouží TATRA T615. Jako 
nájezdová rampa je zde použit ocelový rám z U profil, podlaha je tvoena fošnami tl. 
40mm, délka 2860 mm, šíka 600 mm, uložené na epu s možností boního posuvu, 
zvedané pomocí plynových vzpr, zajištní v pepravní poloze pomocí táhla a pojistky. 
Podvalník svými pepravními rozmry zcela vyhovuje pro výše uvedených stroj a 
zárove
 podle vyhlášky 341/2002 Sb. §15 odstavec 1) a 2) a podle stejné vyhlášky §16 
odstavec 1) se nejedná o nadrozmrný náklad. 
6.2.13 Taha SCANIA R760 8x4 
/Obr. 6.19/ Taha SCANIA 
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Tento taha SCANIA slouží pro pepravu nadmrných náklad a v našem pípad slouží 
jako tažné zaízení pro hlubinný podvalník GOLDHOFER STZ-L 6 A F2, který slouží 
pro pepravu vrtné soupravy BAUER BG 25 a je schopen pepravovat náklad y o 
hmotnosti až 63 t. Váha tahae a návsu je díky osmiprvkové náprav lépe rozložena a 
nedochází tak k nadmrnému zatížení vozovky.   
6.2.14 Podvalník GOLDHOFER STZ-L 6 A F2 
/Obr. 6.20/ Podvalník GOLDHOFER 
Hlubinný podvalník slouží pro pepravu vrtné soupravy BAUER BG 25. Tento typ 
podvalníku je schválený pro provoz na pozemních komunikacích pomocí nmeckého 
TÜV cca na 63 tun nosnosti, což je v našem pípad dostaující. Dle vyjádení pana 
Vladyky, zástupce firmy GOLDHOFER pro eskou republiku, je tento typ podvalníku 
bžn používán pro transporty naší vrtné soupravy. Výška ložné plochy podvalníku nad 
komunikací je 0,66 m. v kombinaci s pepravní výškou vrtné soupravy BAUER BG 25, 
tak vzniká požadavek na podjezdnou výšku 4,05 m. 
6.2.15 Kalové erpadlo SPERONI CUTTY250 
/Tab. 6.14/ Tech. parametry kalového erpadla 
/Obr. 6.21/ Kalové erpadlo 
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Kalová erpadla slouží pro odvodnní stavební jámy. Jsou umístna v hloubených 
studních, odkud peerpávají vodu do deš	ové kanalizace. Jsou napojena na zdroj 230 
V a navíc jsou doplnna automatický spínaem (plovákem), který reaguje na výšku 
hladiny. Pokud je výška hladiny nad požadovaným minimem, erpadla jsou automaticky 
spuštna. 
6.2.16 Kiosková trafostanice ROTOBLOK SF 
/Obr. 6.22/ Kiosková trafostanice 
/Tab. 6.15/ Technické parametry kioskové trafostanice 
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Rozvad ady ROTOBLOK SF je modulární rozvad vysokého naptí do 25kV typu 
Rotoblok se spínai uzavenými v tsných nádobách z nerezového plechu, naplnných 
plynem SF6. Stabilní konstrukce rozvad typu Rotoblok SF zaruuje vysokou 
spolehlivost a zajiš	uje odolnost vi vlivm okolního prostedí. Zvýšení tlaku plynu 
uvnit nádrže nad mezní hodnotu v dsledku vytvoení oblouku ve stavu selhání se 
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eliminuje otevením bezpenostního ventilu namontovaného v zadní ásti nádrže každého 
zaízení GTR SF, což ochra
uje obsluhující personál. Rozvad slouží k doasnému 
napojení staveništ na pípojku VN. Na stavbu bude dovezen pomocí 3nápravového 
nízkoložného podvalníku, který je použit i k dovozu dalších zaízení, jako je napíklad 
vrtná souprava pro mikropiloty. 
6.2.17 Vibraní deska Wacker Neuson DPU 6055 
/Tab.6.16/ Tech. parametry vibraní desky
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/Obr. 6.23/ Vibraní deska  
Hutnící deska slouží k hutnní rozlehlejších ploch, kam se není možné dostat 
tandemovým válcem. Její nasazení je rovnž vhodné k hutnní asfaltových podklad a 
obrusných vrstev kolem obrubník, kde hrozí, že válec na obrubník najede a ten mže 
prasknout. Doprava desky si vyžaduje únosnjší pepravní zaízení, proto bude na stavbu 
dovezen pomocí kontejnerové AVIE. Složení desky a její pesuny po staveništi se 
provádí tak, že deska se pomocí pevného lana zahákne za rameno rypadlo – nakladae a 
peveze se na jiné místo. V dob neinnosti je dobré desku zabezpeit proti jejímu 
odcizení. 
6.2.18  Hutnící pch BOMAG BTV 65 
Hutnící pch BOMAG slouží na stavb k hutnní zásyp a rýh po pekopech u 
inženýrských sítí. Velké uplatnní také nalezne na zhut
ování tžko pístupných ploch, 
které nejde díky svým rozmrm hutnit reversní deskou i tandemovým válcem. Pch je 
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možné pepravovat vzhledem ke kompaktním rozmrm i v kufru bžného osobního 
auta. V dob, kdy se nebude se zaízením pracovat, bude uskladnno v uzamykatelném 
kontejneru, aby bylo zabránno v jeho odcizení.  
/Tab. 6.17/ Technické parametry hutnícího pchu 
  
/Obr. 6.24/ Hutnící pch
6.2.19 Bubnová míchaka BELLE BWE 250/230 V 
Bubnová míchaka je na stavbu dopravena pomocí 
kontejnerového nákladního automobilu AVIA a 
slouží k píprav rzných mokrých spojovacích 
smsí. Díky kolm je možné ji umístit vždy tam, kde 
je jí poteba. Jako napájení slouží bžný kabel na 
230 V. V dob, kdy není používána musí být pístroj 
zabezpeen proti odcizení a to nejlépe tak, že bude 
zamen pomocí etzu.  
/Obr. 6.24/ Bubnová míchaka 
/Tab. 6.18/ Technické parametry bubnové míchaky 
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6.2.20 Kompaktní jednorychlostní míchadlo NAREX EGM 10-E3 
Elektrické míchadlo je vhodné pro dokonalé a rychlé 
rozmíchání stavebních smsí jako jsou rzné malty, 
omítkoviny, lepidla, tmely aj. Její využití je tak 
hlavn v dob prací PSV. Nástroj je uložen 
v uzamené bu
ce, která slouží pro skladování 
runího náadí. 
/Obr. 6.25/ Elektrické míchadlo 
/Tab. 6.19/ Technické parametry el. míchadla 
6.2.21 Píklepová vrtaka EVP 13 E-2H3 
Vrtaka je na stavb použita pro stavebn montážní 
práce a údržbu. Díky píklepovému mechanizmu je 
vrtaka vhodná pro použití pi vrtání do tvrdých 
stavebních materiál. Je opatena elektronickou 
regulací otáek. V dob, kdy nebude používána, bude 
stejn jako ostatní runí náadí uložena 
v uzamykatelném kontejneru. 
/Obr. 6.26/ P	íklepová vrtaka 
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Tab. 6.20/ Technické parametry p	íklepové vrtaky 
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6.2.22 Kombinované kladivo NAREX EKK 45E 
Kombinované kladivo je nástroj urený hlavn pi 
vybourávání otvor ve stavebních konstrukcích. 
Hodí se také k oprav (vybourání) nevhodn
udlané betonáže. Píklepové kladivo je možné 
použít rovnž jako vrtací nástroj. Spolu s ostatním 
runím náadí je umístno v uzamykatelné 
staveništní bu
ce. 
/Obr. 6.27/ Kombinované kladivo 
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/Tab. 6.21/ Technické parametry kombinovaného kladiva 
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6.2.23 Okružní pila NAREX EPK 16 D 
Okružní pila je na stavb použita pi krácení a ezání 
eziva, které slouží pi rzných etapách výstavby. 
Jedná se napíklad o kolíky pi vytyování staveništ
nebo rzná prkna a hranoly použité pi pomocných 
montážních pracích. Opt je nástroj v dob
nepoužívání umístn v uzamykatelném kontejneru. 
/Obr. 6.28/ Okružní pila 
/Tab. 6.22/ Technické parametry okružní pily 
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6.2.24 Úhlová bruska NAREX EBU 23-24 
 Velmi výkonná úhlová bruska s max. prmrem kotoue až 230 mm je nástroj pro ezání 
ocelové výztuže. Pi výmn kotoue ureného na ezání železa za kotou na ezání 
betonu je možné touto bruskou upravovat tvar základových pas.  
/Obr. 6.29/Úhlová bruska 
/Tab. 6.23/ Technické parametry úhlové brusky 
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6.2.25 Motorová pila HUSQARNA 372 XP 
Profesionální motorová etzová pila, která slouží k pokácení strom na pozemku a 
k odstranní vtších ke. Tato malá a pesto výkonná pila svými rozmry zcela vyhovuje 
na proezání kmen strom, které se budou odstra
ovat a svojí váhou zárove
 usnadní 
manipulaci obsluze. Pro svoji univerzální velikost je pila snadno použitelná pro další 
práce, jako je ezání kolík, desek a laviek potebných pro vytýení základové jámy. 
/Obr. 6.30/ Motorová pila 
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/Tab. 6.24/ Technické parametry motorové pily 
.4
 	 

?.C:.3H28.*9298a 98a 
,(%-'.6 6 
;OC8*'%*8%)-&C<%'=2' %J8C 
>3H28C..A*)=2  
4%&23C. FJ6: 
58%(%W32<&2<A:*(%)H2XF F 
C.  32<'
6.2.26 Kovinoez HUSQARNA 535 RX 
Kovinoez je na stavb použit v dob píprav staveništ, kdy za jeho pomocí je 
odstrann travní porost a drobné kee. Rovnž slouží v prbhu výstavby k udržování 
staveništní plochy. V dob, kdy není používán, je umístn v uzamykatelném kontejneru, 
aby byl zajištn proti odcizení. 
/Obr. 6.31/ K	ovino	ez 
/Tab. 6.25/ Technické parametry k	ovino	ezu 
.4
 	 

?.C:.3H28.*9298a 98a 
,(%-'.6 6 
;OC8*'%*8%)-&C<%'=2' %J8C 

>3H28C..A*)=2  
4%&23C. FJ6: 	
9:(%&C.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8<C.W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6.2.27 Digitální teodolit NIKON NE 100 
V první ad se teodolit použije na vytýení prostoru 
staveništ. Po sejmutí ornice se vytýí inženýrské sít a 
obvod stavební jámy. V dalších fázích výstavby se pomocí 
tohoto pístroje zamí jednotlivé piloty oprných zdí a poté 
piloty základové. Obsluhu tohoto pístroje musí provádt 
personál, který je dostaten proškolený a má certifikát 
v oboru zemmiství. 
/Obr. 6.32/ Teodolit 
/Tab. 6.26/ Technické parametry teodolitu 
.4

I:.*&2((% 10"/30 cc. 
>3)< vzpímený 
?.+%M2' 30x 
?)A2 120° 
;CC8*'<(%&2' 0.7 m 
&2((% 10" 
C(2H2 dvouádkový LCD, 20 znak
&'(%)H.*C32 60" / 2 mm 
@)3C9.*C32 10 / 2 mm 
).<'%2% -20°C až +50°C 
,C%&'*H2' 6x AA 1.5V alkalické baterie 
).<'3 48 hodin 
<8+) 153,5 x 334 x 172 mm 
,*: 4,5 kg  
>(% IP54 
6.2.28 Ponorný vibrátor ENAR M5 AFP 
Ponorný vibrátor ENAR slouží k hutnní erstvé 
betonové smsi, která je u naší konstrukce použita 
pro nosnou ást, tj. pro základy, svislé a vodorovné 
konstrukce. Výkon a délka vibrátoru jsou zvoleny 
s ohledem na kubatury betonu, který se denn
zpracovává. Nástroj je spolu s ostatními uložen 
v uzamykatelné bu
ce. 
/Obr. 6.33/ Ponorný vibrátor 
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/Tab. 6.27/ Technické parametry ponorného vibrátoru
.4
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
)N8+) 88 	
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 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6.2.29 Plovoucí vibraní lišta ENAR QZH 
Vibraní lišta slouží pro hutnní a uhlazení erstvé betonové smsi v ploše, tzn. Pi 
betonáže podkladní desky a monolitických ŽB strop a jiných vodorovných konstrukcí. 
Pi použití nkolika 
kus tchto lišt, je 
zaízení pro naši 
stavbu vhodné. 
/Obr. 6.34/ Plovoucí vibraní lišta 
/Tab. 6.28/ Technické parametry plovoucí vibraní lišty 
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6.2.30 Sváeka OMICRON GAMA 1550 A 
/Obr. 6.35/ Svá	eka 
Invertorový sváecí stroj je uren pro sváení obalenou elektrodou (MMA) a metodou 
netavící se wolframovou elektrodou (TIG) pi montážních prácích i pro nejvyšší zátž. 
Napájecí naptí této sváeky je 230 V a na stavb slouží ke svaování ocelové výztuže 
do monolitických ŽB konstrukcí. 
6.2.31 Badie 1016 L 
/Obr. 6.36/ Badie na beton 
Kuželová badie o objemu 2m3 s 60 cm dlouhým rukávem a pákovým mechanismem 
slouží na stavb pro transport betonových smsí do ŽB monolitických konstrukcí. Badie 
je zavšená na vžovém jeábu a spolu se svojí hmotností 600 kg tak tvoí závaží až o 
hmotnosti 5 400 kg. Betonáž tímto zpsobem je pouze dopl
kovou betonáží 
k autoerpadlo, ímž se zkrátí doba výstavby a budou tak i efektivn využity zvedací 
mechanizmy v dob, kdy by jinak nepracovali, takže má tento zpsob betonáže rovnž 
pozitivní vliv na snížení ceny betonování.  
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7.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Tato kapitola dopl
uje technickou zprávu zaízení staveništ a blíže specifikuje objekty 
zaízení staveništ. Jedná se zejména o obytné a hygienické mobilní kontejnery, které 
slouží jako zázemí pro pracovníky stavby, dále zde je upesnn typ mobilního oplocení a 
kontejnery pro odpadní materiál. Jednotlivé typy kontejner musí být umístny na rovné 
zpevnné ploše, jejich pesná poloha a napojení na inženýrské sít jsou znázornny 
v situaci zaízení staveništ, stejn jako umístní oplocení, z ehož se odvíjí i jeho 
požadovaná délka. 
7.2  DIMENZOVÁNÍ BUNK ZS 
Jedná se o základní požadavky na minimální poty bunk, respektive jejich podlahové 
plochy i vybavení, dle pracovník souasn se pohybujících na stavb. Množství lidí je 
zjištno z grafu poteb lidí z programu CONTEC. Jedná se odhad, nkteí pracovníci 
subdodavatelských firem jsou pímo ze Zlína a nevyžadují prostory šaten a sprch, proto 
díky tomu vzniká jistá rezerva na požadované plochy bunk ZS. 
7.2.1 Bu
ky pro kanceláe 
- Stavbyvedoucí 1x – požadavek na prostor 15 m2/os. 
- Mistr stavby 3x – požadavek 8 m2/os 
- Potebná plocha bunk 39 m2
7.2.2 Šatny pro dlníky 
- Dlník 20 – požadavek 1,75 m2/os (3/2015 – 6/2016) = 16 msíc
- Dlník 30 – požadavek 1,75 m2/os (7/2016 – 6/2017) = 12 msíc
- Dlník 15 – požadavek 1,75 m2/os (7/2017 – 10/2017) = 4 msíce 
- Nejvyšší požadavek na plochu 62,5 m2
7.2.3 Hygienické bu
ky 
- Sprchy – požadavek 1 ks/20 os 
- WC – požadavek 1 ks/10 os 
- Poteba 2x sprcha + 3x WC 
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7.3  INFORMACE O BUKÁCH 
Pro zajištní zázemí staveništ jsou na stavb použity ti základní typy bunk od firmy 
KOMA a to C3L pro kanceláe a šatny dlník, bu
ky C3S jako sociální bu
ky a C3Z 
jako skladový kontejner. Jelikož jsou v prbhu výstavby kladeny rozdílné požadavky na 
množství bunk pro šatny, protože se v prbhu mní požadavky na množství pracovník
stavby, bude i množství bunk v rzných etapách výstavby jiné. Podrobnji jsou poty 
kontejner uvedeny dále. 
7.3.1 Bu
ky pro kanceláe 
/Obr. 7.1/ Kancelá	ská buka C3L 05 

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
/Obr. 7.2/ Kancelá	ská buka C3L 07 

/Obr. 7.3/ Kancelá	ská buka C3L 08
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Dle výpotových požadavk je zapotebí 39 m2 užitné plochy pro kanceláe ídících 
pracovník stavby. Obytné bu
ky ady C3L disponují podlahovou plochou 17,769 m2, 
takže bude na staveništi zapotebí tech takovýchto bunk. S výhodou mžeme využít 
kombinace Bunk C3L 5 + 7 + 8, ímž vznikne velký prostor pro stavbyvedoucího i pro 
mistry. Bu
ky tak tvoí tzv. openoffice a budou vybaveny 4 stoly a židlemi a regály pro 
TD. Pro snížení požadavk na prostor na ZS, budou tyto bu
ky ve „štosu“ na bu
kách 
pro sociální zaízení dlník a skladových kontejner. Tyto bu
ky jsou na stavb
umístny po celou dobu výstavby a budou pístupné pes ocelové schodišt. 
7.3.2 Bu
ky pro šatny 
/Obr. 7.4/ Obytná buka C3L 01 

Tento typ bunk je na staveništi použit jako šatna pro dlníky. Dle požadavk na 
podlahovou plochu je nutné zajistit 2 bu
ky v dob od 3/2015 do 6/2016 a 7/2017 až 
10/2017 a ti v období 6/2016 až 5/2017. Tetí bu
ka bude tedy na staveništ dopravena 
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až v požadovaném termínu, což pi cen pronájmu 4.700,- K/ms mže vytvoit úsporu 
až 90.000 K. 
7.3.3 Bu
ky pro sprchy 
/Obr. 7.5/ Sanitární kontejner C3S 12 

Tato sanitární bu
ka obsahuje tyi sprchy, což pi poteb 1 sprchy na 20 osob zcela 
pokrývá naše požadavky, protože v nejfrekventovanjším okamžiku bude na stavb spolu 
se stavbyvedoucím 40 pracovník, emuž dle požadavk odpovídají jen dv sprchy. 
Kontejner bude na stavb umístn po celou dobu výstavby. 
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7.3.4 Bu
ky s WC 
Tato sanitární bu
ka obsahuje 5 záchod a 4 pisoáry. Dle požadavk potebujeme v dob
nejvtší špiky 3 záchody, což plyne z požadavku 10 záchod na jednu osobu. Tento 
kontejner proto pokryje naše poteby na WC a bude na stavb umístn po celou dobu 
výstavby. 
/Obr. 7.6/ Sanitární kontejner C3S 11 
7.3.5 Skladové kontejnery 
Tyto uzamykatelné kontejnery jsou na stavb umístny ve dvou kusech a slouží ke 
skladování elektrického a motorového náadí a jiných pomcek. Díky svojí konstrukci a 
možnosti uzamení je tak zabránno odcizení pedmt v nich umístných. Na stavb
budou k dispozici rovnž po celou dobu výstavby. 
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/Obr. 7.7/ Skladový kontejner ZL 2- 20 
7.3.6 Píslušenství – schody s podestou 
/Obr. 7.8/ Schody s podestou  
Toto schodišt s podestou využijeme pro zpístupnní kontejner, které budou umístny 
ve druhé vrstv. Díky tomuto ešení ušetíme znanou ást prostoru na staveništi, který 
mžeme využít pro jiné úely. 
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7.3.7 Mobilní WC 
Protože je stavba pomrn velká, budou na staveništi umístny ješt dva mobilní 
chemické záchody. Jejich cena za pronájem nepedstavuje v rozpotu tém žádnou zátž 
a pracovníci budou mít mezi jednotlivými toaletami kratší vzdálenosti. 
/Obr. 7.9/ Chemické WC TOI-TOI  
7.4 SPOTEBA ENERGIÍ 
Kapitola eší dimenzování elektrické a vodovodní pípojky pro objekty zaízení 
staveništ. Výpoty jsou provedeny pro teoreticky nejvtší soubhy el. motor, i poteb 
vody. Skutenost na stavb se mže od tchto pedpoklad mírn lišit. 
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7.4.1 Dimenze elektrické pípojky 
/Tab. 7.1/  P	íkony el. za	ízení
Stavební stroje 
Štítkový 
píkon 
(kW) 
ks. 
Výkon 
celkem 
(kW) 
vžový jeáb 65 2 130,00 
staveništní míchaka 1,5 1 1,50 
kalové erpadlo 1,85 4 7,40 
ponorný vibrátor 2,3 3 6,90 
úhlová bruska 2,4 1 2,40 
píklepová vrtaka 1,01 1 1,01 
sváeka 2,5 2 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PÍKON ELEKTROMOTOR 154,21 
Vnitní osvtlení 
Píkon 
(kW/m2) m2
Výkon 
celkem 
(kW) 
sanitární buka 0,144 35,54 5,12 
obytná buka 0,072 142,16 10,24 
skladovací buka 0,024 35,54 0,85 
P2 INSTALOVANÝ PÍKON VNITNÍHO OSVTLENÍ 16,21 
Vnjší osvtlení 
Píkon 
(kW) ks 
Výkon 
celkem 
(kW) 
osvtlení staveništ 0,5 8 4,00 
            P3 INSTALOVANÝ PÍKON VNJŠÍHO 
OSVTLENÍ 4,00 
Píkon elektrické energie se urí dle výše uvedené tabulky, kde jsou vypsány píkony 
jednotlivých spotebi, které mohou být teoretický soubžn v provozu a jejichž 
kombinací teoreticky dochází k nejvtší poteb elektrické energie. Tyto hodnoty se 
dosadí do následujícího vzorce: 

     	 
   	 
   	 
   	   
   	    
   	  
Kde:  
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S – zdánlivý píkon (kW) 
tan 1 – fázový posun = 1,32 
tan 2 – fázový posun = 0 
tan 3 – fázový posun = 0 
1 – koeficient náronosti dle SN 34 1610 pro vtší poet mechanizaních prostedk
pro stavby ze ŽB prefabrikát s použitím tžkých mechanizaních prostedk = 0,55 
2 – koeficient náronosti vnitního osvtlení = 0,7 – 0,9 
3 – koeficient náronosti vnjšího osvtlení = 0,9 – 1,0 
P1 – instalovaný píkon elektromotor (kW) 
P2 – instalovaný píkon vnitního osvtlení (kW) 
P3 – instalovaný píkon vnjšího osvtlení (kW) 
       
    
    
      = 167,7 kW 
Zdánlivý píkon se mže lišit v závislosti na etap výstavby a na souinnosti použitých 
stroj. Tento výpoet však uvažuje pípad, kdy by ml být odbr el. energie nejvtší. 
7.4.2 Dimenze vodovodní pípojky 
/Tab. 7.2/  Pot	eba vody 
A- VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 
POTEBA 
VODY PRO 
MRNÁ 
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ m.j. 
STEDNÍ 
HODNOTA (l) 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY (l) 
Ošetování 
betonu m
2
 1340 10 13400 
Oištní stroj 1 stroj 4 250 1000 
MEZISOUET A 14400 
B - VODA PRO HIGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚELY 
POTEBA 
VODY PRO 
MRNÁ 
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ m.j. 
STEDNÍ 
NORMA (l/prac)
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY (l) 
Hygienické úely 1 pracovník 40 40 1600 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1800 
MEZISOUET B 3400 
Prmr vodovodní pípojky se dimenzuje na kombinaci vody pro provozní úely a vody 
pro hygienické a sociální úely dle následujících vztah: 
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 3
KL4
Qa = (Sv * kn) / (t/3600) [l/s] 
Kde: 
Qa  - množství vody [l/s] 
Sv – spoteba vody za den [l] 
kn – koeficient nerovnomrnosti odbru 1,5 
t – as odbru vody [h] 
Qa = (14 400*1,5) / (8*3600) = 0,75 l/s 
 3.4/KL4
Qb = (Pp * Ns *  kn) / (t/3600) [l/s] 
Kde: 
Qb  - množství vody [l/s] 
Pp – poet pracovník
Ns – norma spoteby vody za den [l] 
kn – koeficient nerovnomrnosti odbru 2,7 
t – as odbru vody [h] 
Qb = (40 * 85 * 2,7) / (8*3600) = 0,32 l/s 
 M4
Q = Qa + Qb = 0,75 + 0,32 = 1,07 [l/s] 
DN = Q * 1,2 = 1,07 * 1,2 = 1,28 [l/s] 
DN = 40 mm pro prtok až 1,67 l/s
7.5 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍT
Sestava kontejner bude umístna u hlavního vjezdu na staveništ na pravé stran od 
sjezdu do stavební jámy. Toto umístní se nabízí jako nejvhodnjší, protože tím 
využijeme jinak tžce využitelný prostor staveništ. Navíc je odtud pehled na celé 
staveništ, což je výhodou pro stavbyvedoucího.  
- @C<92
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Pod bu
kami prochází nov vybudovaná kanalizaní stoka, na kterou budou doasn
napojeny sociální bu
ky se sprchami a WC.  
- ,.
Vodovodní pípojka na staveništ se bohužel nachází v protilehlém rohu staveništ, kde 
je vytvoena provizorní šachta. Odtud budou kontejnery napojeny pomocí plastového 
potrubí PE 40x5,5 SDR 7,5. Potrubí povede kolem jižního okraje stavební jámy, bude 
opatené kauukovou izolací a bude zakopané 0,5 m pod pilehlým terénem, aby 
v zimních msících nedocházelo k jeho zamrzání. U bu
kovišt bude zízeno odbrné 
místo pro poteby staveništní vody. 
-  2%)C
Pípojka elektrické energie je provizorn zízena do kioskové trafostanice, která je 
umístna poblíž provizorní vodovodní šachty. Z tohoto bodu bude zízeno napojení na el. 
sí	 vžových jeáb, i zbytku staveništního zaízení. Ke kontejnerm bude veden kabel 
umístný ve flexibilní chránice a povede podobnou trasou jako vodovodní pípojka. 
Elektrika bude ve výkopu umístna nad vodovodní pípojkou. U kontejner bude rovnž 
osazena elektrorozvodná skí
 s výstupy pro 230 a 380 V. 
7.6 NÁVRH SESTAVY KONTEJNER
/Obr. 7.10/ Schéma sestavy kontejner
 pro ZS 
Jelikož je prostor staveništ relativn omezený, budou kontejnery pro zaízení staveništ
sestaveny do dvou pater. Kontejnery KOMA jsou k tomu pizpsobeny a pi použití 
schodišt s podestou je toto ešení velmi elegantní. Ze schématu je patrné, že kontejnery 
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kanceláí, skladových kontejner, sprch, WC a ti obytné bu
ky pro šatny, které budou na 
stavb po celou dobu výstavby, mohou tvoit samostatný blok kontejner ve dvou patrech 
a v pípad poteby se na kraj doplní dva kontejnery pro šatny. Umístní kontejner
v jednotlivých fázích výstavby je znázornno na situacích zaízení staveništ. Kontejnery 
musí být uloženy na zpevnné vodorovné ploše, v našem pípad ji bude tvoit 20 
silniních panel IZD 3000/2000 JP6, které budou položeny pomocí autojeábu na 
vyrovnaný štrkový podsyp. Na takto pipravenou plochu se umístí za pomoci autojeábu 
kontejnery a pracovníci firmy KOMA je smontují a napojí na inženýrské sít. 
7.7 OPLOCENÍ STAVENIŠT
Pro oplocení staveništ bude použito mobilní oplocení typu CITY, které má výšku 2,07 m 
a je upevnno do betonových patek. Výhodou tohoto oplocení je, že má plnou výpl

rámu a tak snižuje projevy hluku a prašnosti ze staveništ na okolní zástavbu a zamezuje 
pohledu osob na stavbu. Jednotlivé díly jsou spojeny bezpenostními svorkami. Na 
vjezdech na staveništ bude umístna uzamykatelná dvoukídlá brána s manuálním 
otevíráním, jejíž kídla budou pro snazší manipulaci opatena koleky. Aby nedocházelo 
pi nepíznivých klimatických podmínkách vlivem prudkého vtru k pevrácení oplocení, 
bude zavtrováno pomocí zavtrovacích ocelových tyí a ty budou pomocí ocelových 
kolík zajištny do zem. 
/Obr. 7.11/ Mobilní oplocení a jeho p	íslušenství 
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7.8 KONTEJNERY NA ODPAD 
Pro ukládání odpad budou na stavb umístny rzné kontejnery. Ty budou na místech 
k tomu urených. Pro komunální odpad zde budou k dispozici ti plastové pojízdné 
kontejnery CLF 660 o objemu 660 l, které budou oznaeny tak, aby bylo zejmé pro jaký 
druh odpadu jsou ureny. Pro stavební odpad zde bude k dispozici ocelový valníkový 
kontejner, který je peváže na AVII. Tento typ je blíže specifikován v kapitole návrh 
strojní sestavy.  
/Obr. 7.12/ Valníkový kontejner 
/Obr. 7.13/ Plastový kontejner CLF 660 
7.9 ZÁKLADY PRO JEÁB 
Vžové jeáby LIEBHER 256 HC vyžadují pro svoji montáž betonovou základovou 
desku o rozmrech 6x6 m. Protože se tyto základy nacházejí necelých 2,5 m od paženého 
výkopu stavební jámy, je po dohod s technickým zástupcem firmy KRANIMEX 
nejvýhodnjší variantou, opatit tento základ 4 pilotovými vrty prmru 630 mm. Ty se 
provedou v dob, kdy se bude provádt vrtání dr pro záporové pažení. Vrty se provedou 
dle technologického postupu stejn jako vrty pro záporové pažení pilotovou stnou. Na 
hlavách tchto pilot se poté vybetonuje deska vyztužená dvma vrstvami KARI sítí a po 
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vytvrdnutí betonu na požadovanou pevnost v tlaku se mže na základ namontovat vžový 
jeáb. K tmto základm bude rovnž dovedena z kioskové trafostanice elektina pro 
napájení zvedacích mechanizm. Stejn jako pro bu
ky ZS bude kabel umístn ve 
flexibilní plastové chránice a ta bude umístna ve výkopu a zasypána pískem. Trasa 
tohoto vedení je již tradin zobrazena v situaci zaízení staveništ. 
7.10 ZPEVNNÉ PLOCHY ZS 
Jak již bylo nkolikrát zmínno, prostor staveništ je relativn omezený, proto zde není 
mnoho místa pro budování zpevnných ploch. Jako skládka materiálu se využije stávající 
asfaltová komunikace P1, která je vyspárovaná, a tak dobe poslouží jako skladovací 
plocha, popípad montážní plocha pro vázání výztuže. Zárove
 však bude její ást 
sloužit pro pojezd autoerpadla v dobách, kdy se bude betonovat nosná konstrukce, takže 
její využití se musí ídit dle harmonogramu prací, aby nedošlo k narušení nkterých 
technologických proces. Po dokonení stavby bude tato plocha v celé své konstrukní 
skladb opravena. Plocha P2 je zpevnna betonovým recyklátem v tlouš	ce 200 mm a 
louží jako píjezdová komunikace na dno stavební jámy. Na vzdálenosti 53 metr
pekonává výškový rozdíl 7,2 m, ímž dosahuje místy sklonu až 12°. Plocha P3 znovu 
využívá stávající asfaltovou komunikaci, respektive parkovišt. Protože v okolí stavební 
jámy není dostatek místa, bude tato oddlená plocha sloužit k parkování stavebních stroj
v dob jejich neinnosti. Další plochou je recyklátem zpevnný prostor o velikosti 8x24,5 
m nesoucí oznaení P4. Slouží hlavn k umístní bunk zaízení staveništ a umístní 
plastových a mobilních kontejner na rzné druhy stavebního a komunálního odpadu. 
Mezi sjezdem do stavební jámy a komunikací P1 je asfaltová plocha P5, která je 
spádovaná do žlábku s odluovaem ropných látek a slouží jako mycí zóna v pípad
zneištní staveništní techniky vyjíždjící z prostoru staveništ. Dále je staveništ
opateno dvma zpevnnými plochami z asfaltového recyklátu, které nesou oznaení P6 a 
bezprostedn navazují na plochu P1. Tyto plochy slouží pro zapatkování autoerpadla, 
aby nedocházelo k jeho zaboení do rostlého terénu. Jedna z ploch je navíc opatena 
dvma betonovými patkami Z1, které jsou vybetonovány na hlavách pilot prmru 630 
mm a to z dvodu, aby autoerpadlo nevyvozovalo tlak na oprnou stnu stavební jámy. 
Nakonec zde jsou dva betonové základy o rozmru 6x6 m nesoucí oznaení J1 a J2. 
Jedná se o beton vyztužený KARI sítí ve dvou vrstvách a v rozích jsou podepeny 
pilotami prmru 630 mm. Tyto plochy slouží jako základy pro vžové jeáby. 
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7.11 NÁKLADY NA ZAÍZENÍ STAVENIŠT
V této kapitole jsou zjednodušen spoítány náklady za pronájem a zízení jednotlivých 
výše popsaných objekt staveništ. Výpoet vychází z asového harmonogramu a cen 
získaných odhadem z rzných internetových zdroj.  
/Tab. 7.3/  Náklady na za	ízení staveništ
 7 


NKO?P

ONP

O?P
#-Z	 (    	
#-Z (    	
#-Z
 (    	
#-Z (    
#-Z (    	
#-Z4 (  		  	
#-Z4 (  		  	
#-Z? (  
  

49:(2(%- (    
:28C9A6 (    
;3C'92' 8 	 
  
bb,+=.H2&*3 (  
 
 	
,'.%2H2) (  
  
b(%.%2H2) (    
b?2.+A9: 8 	   
b&'H22%)   	  	
b&'H.     
b&'HC<92   
  

b<.+22%)     

)@J)A?)=FJ5H-)?BDJ3)@CQ> 9:!9:#:
* cena je stanovena jako koup materiálu 
**doba je stanovena jako souet pro dva vžové jeáby 
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8.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V této kapitole mé DP se budu zabývat temi finanními variantami možného zpsobu 
provádní monolitických betonových konstrukcí v závislosti na druhu použité 
mechanizace k betonáži nosných prvk. Tato rozvaha mi pomže jednak pi výbru 
vhodného zvedacího mechanismu, ale také rozhodne o použití vhodnjší varianty, na 
výbr bude mezi mobilním erpadlem na beton a badie na autojeáb a vžový jeáb. 
S ohledem na konstrukní typ nosného prvku Laboratorního centra UTB ve Zlín, který 
je navržen jako ŽB monolitický skelet s nosnými sloupy a doplnný o nosné stny, 
s monolitickými ŽB stropy, tak pedpokládám, že tato rozvaha má z finanního hlediska 
v závislosti na objemu prací významný vliv. Pro porovnání vybereme ti u nás na 
stavbách nejastji využívané typy transportu betonu. Jedná se vždy o kombinaci 
autodomíchávae s: autoerpadlem na beton, autojeábem s badie nebo vžového jeábu 
s badie. Jiné varianty nebudu posuzovat, protože se vzhledem k typu stavby nehodí. 
Hlavním úkolem je se rozhodnout, který typ zvedacího mechanismu bude výhodnjší 
použít. V tabulce níže jsou rozepsány kubatury beton pro jednotlivé konstrukce. Do 
výpotu nejsou zahrnuty betony pro piloty, protože u nich bude umožnna betonáž pímo 
z autodomíchávae pomocí sypákové roury do vrtu piloty. V cenových rozvahách 
nepoítám s cenou za dopravu a nákup betonové smsi, protože je pro všechny varianty 
stejná.  
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/Tab. 8.1/ – Kubatury betonových smsí pro betonáž
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8.2  POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT A VSTUPNÍ ÚDAJE PRO 
POSOUZENÍ 
8.1.1 Varianta autodomícháva/erpadlo 
Tato varianta využívá mobilní erpadlo na beton, které je plnno erstvou betonovou 
smsí pímo z mixu. erpadlo klade pomrn velké požadavky na prostor pro 
zapatkování a také vyžaduje únosnou plochu. Výhodou je, že má znan velký jak 
vertikální, tak horizontální dosah ramene. Dále je výhodou, že autoerpadlo je na stavb
jen v dob, kdy se provádí betonáské práce a nevznikají tak finanní závazky v dob, 
kdy se nebetonuje. Na trhu je velké množství tchto autoerpadel s nejrznjšími dosahy. 
Pro náš pípad s ohledem na velikost objektu, kdy je zapotebí souasn splnit maximální 
vzdálenost dosahu 22m v kombinaci s výškou objektu 17m, jsem vybral autoerpadlo 
	
jehož specifikace je uvedena na následujících obrázcích.

Postup zjiš	ování náklad této metody: 
Vstupní hodnoty:  
 - množství betonu pro danou konstrukci – A [m3]
Cena za pistavení erpadla na beton – B [kpl]
Cena za výkon erpadla – C [K/15 min]
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Cena za peerpání 1m3 betonové smsi – D[(K/m3]
Pracnost – E[Nh]
Vypoítané hodnoty: 
Doba trvání prací na dané konstrukci – F [hod]
F=E*A+(E*A)/8
K celkové dob je p	itena hodinová rezerva za každou pracovní 
smnu pro zapatkování, „rozbalení“ a vyištní erpadla. 
Celková cena za výkon erpadla – G [K] 
G=C*4*F 
Celková cena za peerpané množství betonové smsi – H [K]
H=A*D 
Cena celkem za autoerpadlo – cena [K] 
cena=B+G+H  
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/Obr. 8.1/ Dosah autoerpadla 
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/Obr. 8.2/ Tabulka rozmr
 a normohodin autoerpadla 
/Obr. 8.3/ Tabulka cen pronájmu autoerpadla 
8.1.2 Varianta autodomícháva/autojeáb s badie 
Varianta, kdy je betonová sms na místo uložení transportována pomocí badie zavšené 
na autojeábu DEMAG AC 160-2. Vzhledem k rozmrm objetu a vzdálenostem, které 
je poteba pomocí badie obsloužit, je zvolen objem nádoby 2 m3 o váze 600 kg, což 
v kombinaci s betonovou smsí vytváí bemeno o hmotnosti 5.400 kg. Toto je zvolený 
autojeáb schopen manipulovat až na vzdálenost 42 m, což je dostatený rozsah pro 
obsloužení celého objektu. Do badie je sms sypána pímo z autodomíchávae a podobn
jako u autoerpadla jsou zde kladeny vysoké požadavky na prostor a únosnost plochy pro 
zapatkování mechanismu. Výhodou je opt to, že v dob nevyužití zvedacího 
mechanismu mže autojeáb pracovat na jiné stavb, ale zase naopak v dob betonáže je 
zvedací mechanismus natolik vytížen, že nezbývá prostor pro jeho jiné využití. Vzhledem 
k tomu, že je poteba s badie vždy manipulovat na místo uložení smsi a zpt, je tento 
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proces ponkud zdlouhavjší. Nádoby badie jsou na trhu k dispozici v rzných objemech 
od mechanicky ovládaných po dálkov ovládané.  
Postup zjiš	ování náklad této metody: 
Vstupní hodnoty:  
 - množství betonu pro danou konstrukci – A [m3]
Cena za dopravu jeábu – B [K/kpl]
Cena za nájem jeábu – C [K/hod]
Pracnost – E [Nh]
Vypoítané hodnoty: 
Doba trvání prací na dané konstrukci – F [hod]
F=E*A
Cena celkem za autoerpadlo – cena [K] 
cena=B+E*F  
/Obr. 8.4/ Rozmry autoje	ábu
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/Obr. 8.5/ Graf zátžové k	ivky autoje	ábu 
/Tab. 8.2/ Ceny nájmu autoje	ábu 
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/Obr. 8.6/ Ilustrativní obrázek nádoby badie na beton 
8.1.3 Varianta autodomícháva/vžový jeáb s badie  
Podobn jako v pedchozí variant je betonová sms na místo uložení dopravována 
pomocí badie zavšené tentokrát na vžovém jeábu. Badie je plnna pímo 
z autodomíchavae. Protože má objet pdorysné rozmry 40x80 m, je nutné pro pokrytí 
celého pdorysu použít kombinaci dvou vžových jeáb - LIEBHER 256 HC 
s rozdílnými výškami. Nejtžší bemeno 5.400 kg je tento mechanismus schopný penést 
až na vyložení 48,3 m Výhodou této varianty je, že je na stavb stále k dispozici zvedací 
mechanismus, který mže být použit i pro další innosti vyžadující svislou 
vnitrostaveništní dopravu. Stejn jako v pedchozí variant platí asová náronost na 
využití zvedacího mechanismu a také zde platí stejné informace o badie. 
Postup zjiš	ování náklad této metody: 
Vstupní hodnoty:  
 - množství betonu pro danou konstrukci – A [m3]
Cena za nájem jeábu (vetn dodávky, montáže a demontáže) – B [K/kpl]
Pracnost – E [Nh]
Vypoítané hodnoty: 
Doba trvání prací na dané konstrukci – F [hod]
F=E*A
Cena celkem za autoerpadlo – cena [K] 
cena=B*F  
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/Obr. 8.7/ Zatížení je	ábu 
/Tab. 8.3/ Cena za nájem je	ábu 
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8.3  VARIANTA AUTODOMÍCHÁVA/ERPADLO
/Tab. 8.4/  Výpoet ceny var. A pro základovou desku 
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/Tab. 8.5/  Výpoet ceny var. A pro ŽB monolitické stny 
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/Tab. 8.6/  Výpoet ceny var. A pro ŽB monolitické sloupy 
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/Tab. 8.7/  Výpoet ceny var. A pro ŽB monolitické stropy 
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/Tab. 8.8/  Výpoet ceny var. A pro ŽB monolitické 	ímsy 
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8.4 VARIANTA AUTODOMÍCHÁVA/AUTOJEÁB S BADIE 
/Tab. 8.9/  Výpoet ceny var. B pro základovou desku 
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/Tab. 8.10/  Výpoet ceny var. B pro ŽB monolitické stny 
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/Tab. 8.11/  Výpoet ceny var. B pro ŽB monolitické sloupy 
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/Tab. 8.12/  Výpoet ceny var. B pro ŽB monolitické stropy 
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/Tab. 8.13/  Výpoet ceny var. B pro ŽB monolitické 	ímsy 
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8.5 VARIANTA AUTODOMÍCHÁVA/VŽOVÝ JEÁB S BADIE 
/Tab. 8.14/  Výpoet ceny var. C pro základové desky 
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/Tab. 8.15/  Výpoet ceny var. C pro ŽB monolitické stny 
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8.6 SROVNÁNÍ VARIANT 
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8.7 ZÁVR 
Z uvedeného srovnání je zejmé, že ekonomicky nejvýhodnjší variantou je použití 
vžového jeáb. Finann tato varianta vychází tém na tvrtinu ceny, než kdybychom 
použili druhou nejlevnjší variantu autoerpadla. U varianty A je sice kladen nejmenší 
požadavek na asovou náronost betonáže, ale pokud zdvojíme množství vžových 
jeáb, nebude asová náronost oproti variant A, pi zachování ceny varianty C o 
mnoho delší. Autojeáb je pro naši stavbu zcela nevyhovující a to jak z finanního 
hlediska, tak z asové náronosti na provádní prací. Jeho využití je nejvýhodnjší na 
malých stavbách, kde by samotná doprava a montáž s demontáží vžového jeábu mohla 
pokrýt náklady na pronájem autojeábu. My ho použijme jen na prvotní montáž bunk 
zaízení staveništ, kdy nebude ješt smontován vžový jeáb. 
Vžový jeáb je nutné z technologického hlediska na stavb zídit, protože bude využíván 
i pi jiných innostech, než je provádní betonáže. Ze srovnání je patrné, že i použití dvou 
vžových jeáb je levnjší, než používání autojeábu. Mimo jiné má použití tchto 
zvedacích mechanizm výhodu vtom, že na stavb je pítomen stále jeáb, který je možné 
využívat k nejrznjším pracím. 
V pípad, že by bylo poteba provést betonáž nkterých ástí objektu rychleji, je možné 
využít kombinace variant autoerpadla a vžového jeábu, popípad betonáž jeábem 
bude použita na severní ásti stavby, kam nedosáhne rameno autoerpadla zapatkovaného 
na ploše staveništ.  
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9.1 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVB - BOZP 
Tato kapitola je vnována velmi dležité ásti a to bezpenosti práce bhem výstavby. 
Veškeré pracovní innosti a pohyb osob, obsluha stroj a zabezpeení staveništ musí být 
v souladu s platnými naízeními vlády a zákony eské republiky. Povinnosti a práva 
vedoucích pracovník a dlník se ídí dle platné legislativy uvedené níže. Její pesné 
znní a odkazy na aktualizace jsou dostupné online na stránkách Ministerstva vnitra 
eské Republiky na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu : 
- NV . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích 
-  NV . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV . 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví pi práci 
- NV . 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpený provoz a používání stroj, 
technických zaízení, pístroj a náadí, ve znní pozdjších pedpis
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a zajištní bezpenosti ochrany zdraví pi 
innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 
- NV . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
- NV . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a 
zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb. 
- NV . 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních prostedk
- NV . 201/2010 Sb., o zpsobu evidencí úraz, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 
Plán BOZP bývá zpracováván jako samostatný a velmi obsáhlý dokument pro celou 
stavbu, protože uruje povinnosti, práva a odpovdnost pracovník na stavb pi práci. 
V rámci diplomové práce se budu pro ukázku vnovat pouze jeho ásti, která eší BOZP 
pi provádní vrtaných pilot. Stejným zpsobem by potom bylo zpracováno BOZP i pro 
ostatní technologie.  
Stavba je založena na vrtaných velkoprmrových pilotách o prmrech 630, 900 a 1200 
mm. Piloty jsou vrtány vrtnou soupravou BAUER BG 25 a vrty jsou paženy ocelovými 
výpažnicemi. Z pohledu vzniku možných rizik posuzuji zejména: 
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- rizika vznikající na staveništi 
- rizika vznikající pi obsluze stroj
- rizika pi betonáži 
- rizika vznikající pi zemních pracích 
Rizika jsou shrnuta v tabulce v pílohové ásti B10 – TABULKA BOZP. Tato tabulka je 
hodnocena dle subjektivních kritérií, kterými je piazena hodnota závažnosti, a jsou zde 
rovnž uvedena možná opatení pro jejich pedcházení. Jedná se o následující kritéria: 
- pravdpodobnost vzniku a existence rizika 
- pravdpodobnost následk – závažnost 
- názor hodnotitel
- míra rizika 
9.2 STANOVENÍ ZODPOVDNOSTI 
Pokyny a požadavky vypracované v tabulce B10 – TABULKA BOZP, jsou závazné pro 
všechny úastníky výstavby LCFT UTB ve Zlín. Znamená to tedy, že s BOZP musejí 
být seznámeni vlastní pracovníci i pracovníci subdodavatelských firem. Ped vstupem na 
staveništ musí být všichni pracovníci seznámeni s tmito zásadami a je nutné, aby je po 
celou dobu výstavby dodržovaly. O proškolení BOZP musí být sepsán zápis v knize 
BOZP, který proškolení pracovníci stvrdí svými podpisy, ímž dávají najevo, že si jsou 
vdomi všech rizik, která jim hrozí pi práci na stavb. 
Subdodavatelské firmy se ídí vlastními plány BOZP, které se týkají konkrétních inností, 
jimiž se daná firma zabývá. Zárove
 je nutné, aby subdodavatel a stavebník spolu svoje 
plány BOZP sdílely a všichni pracovníci pohybující se na stavb jsou povinni se ídit 
všemi zásadami BOZP. Za koordinaci tchto dokument a jejich následné dodržování 
odpovídají vedoucí pracovníci na stavb, kterými jsou stavbyvedoucí, v dob jeho 
nepítomnosti pak povený mistr. Pro informovaní pracovník o BOZP slouží schzky, 
které se konají vždy, když se na stavb objeví nové skutenosti, které sebou pinášejí 
nová rizika – zahájení nové technologické etapy, úast nového subdodavatele na realizaci 
stavby, použití nové mechanizace atd. Tyto schzky jsou pak zaznamenány do deníku 
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BOZP a úastníci stvrdí svoji pítomnost na schzce podpisem. Souástí schzek je 
rovnž výhledové informování koordinátora BOZP o možnosti vznik nových rizik. Tyto 
informace by mly být pedány nejmén 10 dní ped zahájením prací na dalších 
technologických etapách. Na dodržování zásad BOZP bhem stavby dohlíží hlavní 
stavbyvedoucí spolu s mistry. Musejí dohlížet hlavn na to, aby pracovníci používali 
ochranné pomcky, aby se po stavb nepohybovali neproškolení pracovníci, a dohlíží 
rovnž na dodržování všech zásad. 
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pi realizaci stavby a zavázat 
všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení 
zákona . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti práce a ochrany zdraví 
pi práci. 
9.3 KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 
Jeho innost se ídí jednotlivými ustanoveními zákona . 309/2006 Sb., o zajištní dalších 
podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Ten ukládá zadavatelm staveb 
(stavebníkm, investorm) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona . 
183/2006 Sb. 
9.3.1 Pípravná fáze stavby 
Zadavatel stavby je povinen zajistit pi pípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 
zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou provádny v prbhu realizace stavby práce 
se zvýšeným rizikem dle naízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže), nebo kde je splnn 
rozsah stavby dle § 15 zákona . 309/2006 Sb. (viz níže). 
9.3.2 innosti koordinátora BOZP 
Pípravná fáze stavby: Koordinátor BOZP: 
• zpracuje plán bezpenosti práce na staveništi v písemné i grafické podob, 
vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. 
• zpracuje pehled právních pedpis a informací o pracovn bezpenostních 
rizicích vztahujících se ke stavb. 
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• zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi píslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce. 
• posoudí stav zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a požární 
ochrany pi jednotlivých pracovních postupech zhotovitel. 
Fáze realizace stavby: Koordinátor BOZP: 
• koordinuje spolupráci zhotovitel pi pijímání opatení k zajištní bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci se zetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik 
a inností provádných na staveništi souasn. 
• spolupracuje pi tvorb harmonogramu jednotlivých prací a pi stanovení 
asu potebného k bezpenému provádní jednotlivých inností. 
• sleduje provádní jednotlivých inností na staveništi se zetelem na dodržování 
požadavk na bezpenost a ochranu zdraví pi práci. 
• upozor
uje na zjištné nedostatky a požaduje bez zbyteného odkladu zjednání 
náprav. 
• organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za úasti zhotovitel, 
provádí zápisy z kontrolních dn o zjištných nedostatcích v bezpenosti a 
ochran zdraví pi práci na staveništi. 
• navrhuje opatení vedoucích k odstranní nedostatk a informuje všechny 
zhotovitele o bezpenostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
bhem postupu jednotlivých prací. 
• kontroluje zpsob zabezpeení ochrany staveništ, vetn vjezdu na staveništ, 
a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 
• sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej. 
9.3.3 Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona . 309/2006 Sb. 
• Stavby, u kterých celková pedpokládaná doba trvání prací a inností je delší než 
30 pracovních dn, ve kterých bude na stavb pracovat souasné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 
• Stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a inností bhem realizace díla 
pesáhne 500 pracovních dn v pepotu na jednu fyzickou osobu 
9.3.4 Práce se zvýšeným rizikem dle naízení vlády . 591/2006 Sb. 
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• Práce, pi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zamstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolnné zeminy ve výkopu o hloubce vtší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží tžkých konstrukních stavebních díl
kovových, betonových a devných urených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce související s používáním nebezpených vysoce toxických chemických látek 
a pípravk nebo pi výskytu biologických initel podle zvláštních právních 
pedpis
9.4 VYHODNOCENÍ MÍRY RIZIK V TABULCE 
Tabulka je samostatnou souástí pílohové ásti B10 – TABULKA BOZP. 
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10.1  ÚVOD DO OŽP 
V této ásti diplomové práce je ešen vztah stavby k ochran životního prostedí dle 
platných legislativ a zákon eské republiky. Dále jsou uvedena nkterá konkrétní znní 
zákon, která se pímo týkají a nejvíce souvisejí s naší stavbou. Je dležité, aby pi 
výstavb LCFT UTB byla následující opatení dodržována, aby stavba mla co nemén
nepízniví vliv na životní prostedí. 
10.2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nakládání s odpady vznikajících pi výrob na staveništi jsou souástí sbírky zákon
185/2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Dále jsou z tohoto zákona 
vybrány ásti, které se mohou týkat našeho staveništ. 
§3 
Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze . 1 k tomuto 
zákonu. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do 
nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze . 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo 
výkupu odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc 
píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze . 1 k tomuto zákonu osoba 
sama. 
(3) Pokud vlastník v ízení o odstranní pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) 
neprokáže pak, pedpokládá se úmysl zbavit se movité vci píslušející do nkteré ze 
skupin odpad vedených v píloze . 1 k tomuto zákonu, 
a)  která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání 
jako vedlejší produkt pi výrob nebo pemn energie, pi výrob nebo nakládání 
s látkami nebo výrobky nebo pi jejich využívání nebo pi poskytování služeb, nebo 
b)  jejíž pvodní úelové urení odpadlo nebo zaniklo, aniž by bezprostedn vzniklo 
jiné. 
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(4) Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad
vedených v píloze . 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc 
ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního právního pedpisu. 
§4 
Další základní pojmy 
Pro úely tohoto zákona se rozumí: 
a) nebezpeným odpadem – odpad uvedený v seznamu nebezpených odpad
uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující 
jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze .2 k tomuto 
zákonu. 
b) Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti 
fyzických osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávnných k podnikání 
c) Odpadovým hospodástvím – innost zamená na pedcházení vzniku odpad, na 
nakládání s odpady a na následnou péi o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola tchto inností 
d) Nakládáním s odpady – jejich shromažování, sbr, výkup, tídní, peprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a odstra
ování 
e) Zaízením – technické zaízení, místo, stavba nebo ást stavby 
f) Shromažování odpadk – krátkodobé sousteování prostedk v míst jejich 
vzniku ped dalším nakládáním s odpady. 
g) Skladování odpad – pechodné umístní odpad, které byly soustedny 
(shromáždny, sesbírány, vykoupeny) do zaízení k tomuto ureného a jejich 
ponechání v nm 
h) Skládkou odpad – technické zaízení urené k odstra
ování odpad a jejich 
trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem. 
i) Sbrem odpad – sousteování odpad právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu 
využití nebo odstranní. 
j) Výkupem odpad – sbr odpad v pípad, kdy odpady jsou právnickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu 
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k) úpravou odpad - každá innost, která vede ke zmn chemických, biologických 
nebo fyzikálních vlastností odpad (vetn jejich tídní) za úelem umožnní 
nebo usnadnní jejich dopravy, využití, odstra
ování nebo za úelem snížení 
jejich objemu, pípadn snížení jejich nebezpených vlastností, 
l) využíváním odpad - innosti uvedené v píloze . 3 k tomuto zákonu, 
m) materiálovým využitím odpad - náhrada prvotních surovin látkami získanými z 
odpad, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových 
vlastností odpad k pvodnímu úelu nebo k jiným úelm, s výjimkou 
bezprostedního získání energie, 
n) energetickým využitím odpad - použití odpad hlavn zpsobem obdobným jako 
paliva za úelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným zpsobem 
k výrob energie, 
o)  odstra
ováním odpad - innosti uvedené v píloze . 4 k tomuto zákonu, 
p) pvodcem odpad - právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo 
fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají 
odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v 
innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce 
odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v 
okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném; obec se 
souasn stane vlastníkem tchto odpad, 
r) oprávnnou osobou - každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle 
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních pedpis,12) 
s) uvedením výrobku do obhu - úplatné nebo bezúplatné pedání výrobku jiné 
osob za úelem distribuce nebo použití. Za uvedení do obhu se považuje též 
dovoz výrobku. 
§5 
Zaazování odpad podle Katalogu odpad
(1) Pvodce a oprávnná osoba jsou povinni pro úely nakládání s odpadem odpad 
zaadit podle Katalogu odpad, který Ministerstvo životního prostedí (dále jen 
"ministerstvo") vydá provádcím právním pedpisem. 
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(2) V pípadech, kdy nelze odpad jednoznan zaadit podle Katalogu odpad, zaadí 
odpad ministerstvo na návrh píslušného okresního úadu. Na toto ízení se nevztahuje 
správní ád. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpad.  
b) Postup pro zaazování odpadu podle Katalogu odpad, a 
c) Náležitosti návrhu okresního úadu na zaazení odpadu podle Katalogu odpad. 
§10 
Pedcházení vzniku odpad
(1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost pedcházet 
vzniku odpad, omezovat jejich množství a nebezpené vlastnosti; odpady, jejichž vzniku 
nelze zabránit, musí být využity, pípadn odstranny zpsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostedí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 
pedpisy. 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábt tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpad z tchto 
výrobk, zejména pak nebezpených odpad. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo 
uvádí na trh výrobky, je povinna uvádt v prvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v 
návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o zpsobu využití nebo 
odstranní nespotebovaných ástí výrobk. 
§12 
Obecné povinnosti 
(1) každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpsobem stanoveným 
tímto zákonem a ostatními právními pedpisy vydanými na ochranu životního prostedí. 
Nakládání s nebezpenými odpady se ídí též zvláštními právními pedpisy platnými pro 
výrobky, látky a pípravky se stejnými nebezpenými vlastnostmi, pokud není v tomto 
zákon nebo provádcích právních pedpisech stanoveno jinak. 
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(2) pokud není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v 
zaízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona urena. Pi tomto 
nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohroženo nebo poškozováno 
životní prostedí a nesmjí být pekroeny limity zneiš	ování stanovené zvláštními 
právními pedpisy. 
10.3 SKUPINY ODPAD  
Podle zákona 503/2004 se odpady dlí do tzv. skupin. Dále budou vypsány ty skupiny 
odpad, u kterých mžeme pedpokládat jejich vznik pi provádní stavby. Ve sloupci 
materiál jsou uvedeny odpady, které mohou na stavb vznikat, v dalším sloupci je jejich 
kód dle katalogu odpad, dále je symbol týkající se nebezpeí odpadu a nakonec 
pedpokládaný zpsob, jakým bude daný odpad zlikvidován. Zhotovitel stavby je 
povinen podle této tabulky odpady tídit a dále s nimi nakládat. Tabulka vychází 
z katalogu odpad dle vyhlášky . 381/2001 Sb. Odpady, které nemže zhotovitel sám 
využívat musí nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osob. Nelze-li odpady 
využít, potom zajistí zneškodnní odpad. Dále je podle §5 povinen odpad tídit a 
kontrolovat zda odpad nemá nkterou z nebezpených vlastností. Pvodce odpadu je 
povinen vést evidenci o množství a zpsobu nakládání s odpadem. Zpsob vedení 
evidence je stanoven § 39 zákona. 
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/Tab. 10.1/ Skupiny odpad
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O – obyejný odpad 
N – nebezpený odpad 
10.4  DALŠÍ OPATENÍ 
Z konkrétních opatení smujících k ochran životního prostedí se jedná zejména o 
následující: 
- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v ádném technickém stavu, opatené 
pedepsanými kryty pro snížení hluku 
- Nepracovat s hlunými mechanismy v dob noního klidu v dob od 22.00 do 6.00. 
- Provádt prbžn technické prohlídky a údržbu stavebních mechanism
- Zabezpeovat plynulou práci stavebních stroj, v dob nutných pestávek zastavovat 
motory stavebních mechanism
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- Pi projíždní obytnou zónou obce omezit rychlost projíždjících nákladních vozidel 
stavby 
- Nepipustit provoz dopravních prostedk s nadmrným množstvím škodlivin 
produkovaných ve výfukových plynech 
- Prašnost pi manipulaci se zeminou a se stavebním materiálem je teba maximáln
snížit protiprašnými opateními 
- Pi peprav zeminy je teba zajistit, aby náklad nepadal pes bonice vozidel, podle 
povahy pepravovaného materiálu je teba zajistit další potebná opatení (zakrytí 
plachtou apod.) 
- Omezit stání a pojíždní vozidel mimo zpevnné plochy, zamezit následnému 
zneištní ploch blátem (U výjezdu na veejné komunikace zabezpeit ištní kol a 
podvozk dopravních prostedk od bláta) 
- Nevyhnutelné zneištní vozovek neprodlen odstra
ovat 
- Zajistit ukládání stavebního materiál a zaízení na vyhrazená místa 
- Z provozních, výrobních a skladovacích ploch odvádt vhodným zpsobem deš	ové 
vody, pitom zamezit zneištní vod odpady z výrobních proces, z mytí stavebních 
mechanism a zamezit splachování bláta do kanalizace nebo vodních tok
- Zabezpeit ochranu vod ped zneištním ropnými látkami pi jejich manipulaci a 
skladování. 
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ZÁVR 
V mé diplomové práci jsem se vnoval výstavb laboratorního centra UTB ve Zlín a to 
konkrétn ásti týkající se výstavby hlavního objektu SO120, pro které jsem zpracoval 
technickou zprávu stavebn technologickou, technickou zprávu zaízení staveništ, 
technologický pedpis pro piloty, ti rzné kontrolní a zkušební plány, návrh strojní 
sestavy a také finanní srovnání betonáže monolitické ŽB konstrukce v závislosti na 
použití rzné mechanizace. V pílohové ásti jsem se pak vnoval práci v rzných 
programech, jako je ArchiCAD, Build Power i CONTEC, v kterých jsem zdokonalil 
svoji orientaci a nauil se využívat nové funkce. Díky tomu vznikly výstupy, jako je 
napíklad položkový rozpoet, asový harmonogram výstavby a nejrznjší situaní 
výkresy. 
Díky složitosti stavby a nárokm na její provádní jsem se utvrdil v tom, že výstavba 
pozemních staveb je velmi nároný, ale krásný obor, který sebou pináší vždy nové výzvy 
a problémy. Ty je nutné ešit a tak se lovk neustále dozvídá nové informace, což je 
spojeno s nutností být v kontaktu s odborníky z píbuzných obor, jako je geotechnika, 
speciální zakládání, ale také napíklad s lidmi, jež na stavbu pronajímají rzné druhy 
stavebních zaízení a mechanism. To mi pomohlo uvdomit si, jak je stavební 
inženýrství komplexní innost, v které si svoje uplatnní najde široká škála obor. 
Tyto poznatky m utvrdily v tom, že jsem si vybral obor, který m neustále obohacuje o 
nové vdomosti a ty bych rád stále zdokonaloval, abych je mohl uplat
ovat jednak 
v mém soukromém, ale také profesním život a mohl se tak za as stát skuteným 
inženýrem. 
  
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
165 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
[1] KANTOVÁ, R.: Technologie staveb I, Modul 3: Zakládání staveb, Elektronická 
uební opora VUT v Brn 2005 
[2] JÁRSKÝ, .:  Automatizovaná p	íprava a 	ízení realizace staveb, Pema, Praha 2010 
str. 222, ISBN 80-238-5384-8
[3] LÍZAL, P.: Technologie stavebních proces
 pozemních staveb. Úvod do technologie, 
hrubá spodní stavba, Cerm, Brno 2003 str. 109, ISBN 80-214-2536-9 
[4] MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb - 1. Díl, Cerm, Praha 2004, ISBN 80-
214-2770-1  
[5] MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb – 2. Díl, Cerm, Praha 2004, ISBN 80-
7204-489-3 
[6] MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
[7] MASOPUST, J., GLISNÍKOVÁ, V.: Zakládání staveb, Modul M01, Elektronická 
uební opora VUT v Brn, 
[8] HRAZDIL, V.: Ekologie stavební výroby, Modul 1: Environmentální požadavky na 
výstavbu. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia 
v Brn 2009. str. 65  
[9] MACEKOVÁ, V., VLEK M.: Zakládání staveb, ERA, Brno 2004. str. 122. 
ISBN 80-86517-83-7. 
[10] JÁRSKÝ, ., MUSIL, F., SVOBODA, P., LÍZAL, P., MOTYKA, V., ERNÝ, J.: 
Technologie staveb II, Píprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80–
7204 –282–3 
[11] Základní výkonové normy 1983: práce betoná	ské, Ministerstvo stavebnictví SR 
v Praze 1983, str. 40 
Normy 
[12] SN 73 0202. Geometrická p	esnost ve výstavb. Základní ustanovení; Praha: 
eský normalizaní institut, bezen 1995 
[13] SN 73 0205. Geometrická p	esnost ve výstavb. Navrhování geometrické 
p	esnosti; Praha: eský normalizaní institut, bezen 1995 
[14] SN 73 0420-1. P	esnost vytyování staveb – ást 1: Základní požadavky; Praha: 
eský normalizaní institut, ervenec 2002 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
166 
[15] SN 73 6006. Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení; Praha: eský normalizaní institut, srpen 2003 
[16] SN 73 6133. Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací; Praha: 
eský normalizaní institut, únor 2010 
[17] SN EN 1536. Provádní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty; Praha: 
eský normalizaní institut, bezen 2011 
[18] SN 73 2044. Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí; Praha: eský 
normalizaní institut, únor 1983 
[19] SN ISO 7077 Geometrická p	esnost ve výstavb. M	ické metody ve výstavb. 
Všeobecné zásady a postupy pro ov	ování správnosti rozmr
; Praha: eský 
normalizaní institut, listopad 1995 
[20] SN 73 0210-1 Geometrická p	esnost ve výstavb. Podmínky provádní. ást 1: 
P	esnost osazení; Praha: eský normalizaní institut, prosinec 1992
[21] SN 73 0212-1. Geometrická p	esnost ve výstavb. Kontrola p	esnosti. ást 1: 
Základní ustanovení; Praha: eský normalizaní institut, íjen 1996
[22] SN 73 0212-3. Geometrická p	esnost ve výstavb. Kontrola p	esnosti. ást 3: 
Pozemní stavební objekty; Praha: eský normalizaní institut, leden 1997 
[23] SN EN 12350-1. Zkoušení erstvého betonu – ást 1: Odbr vzork
; Praha: 
eský normalizaní institut, íjen 2009 
[24] SN EN 12350-2. Zkoušení erstvého betonu – ást 2: Zkouška sednutím; Praha: 
eský normalizaní institut, íjen 2009 
[25] SN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
tles; Praha: eský normalizaní institut, íjen 2009 
[26] SN EN 12350-5. Zkoušení erstvého betonu – ást 5: zkouška rozlitím; Praha: 
eský normalizaní institut, íjen 2009 
[27] SN EN 13670. Provádní betonových konstrukcí; Praha: eský normalizaní 
institut, erven 2010 
[28] SN 73 1201. Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb; Praha: eský 
normalizaní institut, záí 2010 
[29] SN 73 1373. Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdomrné metody zkoušení 
betonu; Praha: eský normalizaní institut, záí 2011 
[30] SN 73 6180. Hmoty pro ošet	ování povrchu erstvého betonu; Praha: eský 
normalizaní institut, srpen 1976 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
167 
[31] SN 34 1610. Elektrotechnické p	edpisy SN. Elektrický silnoproudý rozvod v 
pr
myslových provozovnách; Praha: eský normalizaní institut, záí 1963 
[32] SN 73 6133. Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací; Praha: 
eský normalizaní institut, únor 2010
[33] SN EN 13670. Provádní betonových konstrukcí; Praha: eský normalizaní 
institut, erven 2010
[34] SN EN 206. Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Praha: eský 
normalizaní institut, ervenec 2014
[35] SN EN 1008. Zámsová voda do betonu - Specifikace pro odbr vzork
, zkoušení 
a posouzení vhodnosti vody, vetn vody získané p	i recyklaci v betonárn, jako 
zámsové vody do betonu; Praha: eský normalizaní institut, kvten 2003
[36] SN EN 12399. Provádní speciálních geotechnických prací - Ražené piloty;
Praha: eský normalizaní institut, listopad 2001
Seznam zdroj
[37] podklady z projekní kanceláe ATELIER 2002 s.r.o. 
[38] NMEC, Lukáš. Terasový d
m Omice: hrubá spodní stavba. Brno, 2012. 
Bakaláská práce. VUT Brno, fakulta Stavební. Vedoucí práce Ing. Boris Biely.
Naízení vlády 
[39] Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
[40] Naízení vlády . 362/2005 Sb. Požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
nebezpeí pádu. 
[41] Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
[42] Vyhláška MŽP . 395/1992 Sb. kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona 
eské národní rady . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny. Ve znní 
pozdjších pedpis. 
[43] Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[44] Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci 
[45] Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, ve znní 
pozdjších pedpis
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
168 
[46] Zákon . 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti ochrany 
zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 
[47] Naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
[48] naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál
[49] naízení vlády . 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních 
prostedk
[50] naízení vlády . 201/2010 Sb., o zpsobu evidencí úraz, hlášení a zasílání 
záznamu o úraze. 
Seznam webových zdroj
[51] CAT 328D LCR: pásové rypadlo. Produktový list [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-
caterpillar/rypadla/pasova-rypadla/rypadla-12-az-40-tun/caterpillar-328d-lcr
[52] CAT 444F IIIB: rýpadlo naklada. Produktový list [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadlo-
nakladace/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/caterpillar-444f-iiib
[53] Tatra T815: nákladní automobil. Odvtvový katalog [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/stavebnictvi/
[54] Avia D120 4x4: nákladní automobil. Úvodní nabídka [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z:http://www.avia.cz/cs/modely/avia-d120-4x4/
[55] Teleskopický nosi 5t: kontejnerový nosi. Online katalog [online]. [cit. 2015-01-
04]. Dostupné z:http://kontejnerovatechnika.cz/kontejnerove-nosice/kontejnerove-
nosice-teleskopicke-5-tun
[56] Valníkový kontejner: Kontejnery. Online katalog [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z:http://kontejnerovatechnika.cz/kontejnery/valnikove-
kontejnery#valnikovy_kontejner_5t600
[57] BAUER BG 25: vrtná souprava pilot. Katalogové listy [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné 
z:http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer.de/pdf/bma/products/905_636_1.pdf
[58] KLEMM 806-D: maloprmrová vrtná souprava. Výrobní program [online]. [cit. 
2015-01-04]. Dostupné z:http://www.zakladani.cz/cz/strojni-park-nasi-spolecnosti
[59] PULSAR MAXI: erpadlo pro stíkaný beton. Výrobní program [online]. [cit. 
2015-01-04]. Dostupné z:http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/cerpadla-betonu/
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
169 
[60] VOLVO D025: tandemový vibraní válec. Produkty [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z:http://www.volvoce.com/dealers/cs-
cz/Volvo/products/compactors/SmallAsphalt/DD25/Pages/featuresandbenefits.aspx
[61] LIEBHERR 256 HC: vžový jeáb. Katalogové listy [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z:http://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/256HC_10_90.pdf
[62] SCHWING S 58 SX: erpadlo na beton. Produkty [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/s-58-sx.html
[63] Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C: autodomícháva. Produkty [online]. [cit. 2015-
01-04]. Dostupné z:http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html
[64] SCANIA R760 8x4: taha. Produkty online [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z: http://www.scania.com/products-services/
[65] GOLDHOFER STZ-L 6 A F2: nízkoložný podvalník. Informace online [online]. 
[cit. 2015-01-04]. Dostupné z:http://www.goldhofer.cz/
[66] SPERONI CUTTY250: kalové erpadlo. Produkty online [online]. [cit. 2015-01-
04]. Dostupné z:http://www.speroni.cz/cz/ponorna-kalova-cerpadla-speroni-cutty-s-
rezacim-zarizenim#cek00005
[66] ROTOBLOK SF: kiosková trafostanice. Produkty online [online]. [cit. 2015-01-
04]. Dostupné z: http://www.power-energo.cz/produkty/rada-rotoblok-sf-zpue.html
[67] Wacker Neuson DPU 6055: vibraní deska. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://www.vibracni-desky.cz/3236/vibracni-deska-wacker-neuson-
dpu-6055.html
[68] BOMAG BTV 65: hutnící pch. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z: http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/7150/bomag-bvt-65-vibracni-pech.html
[69] BELLE BWE 250/230 V: bubnová míchaka. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z: http://www.michacky-belle.cz/eshop/katalog/stavebni-
michacky/stavebni-michacky-belle/stavebni-michacka-belle-bwe-250-230V/
[70] NAREX EGM 10-E3: kompaktní jednorychlostní míchadlo. Produktový 
katalog [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.narex.cz/Product_card.aspx?ArtCode=622834&Product=PROD-
Kompaktni-jednorychlostni-michadlo
[71] NAREX EVP 13 E-2H3: píklepová vrtaka. Produktový katalog [online]. [cit. 
2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.narex.cz/Product_card.aspx?ArtCode=624029&Product=PROD-
Univerzalni-priklepova-vrtacka
[72] NAREX EKK 45E: kombinované kladivo. Produktový katalog [online]. [cit. 2015-
01-04]. Dostupné 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
170 
z:http://www.narex.cz/Product_card.aspx?ArtCode=648901&Product=PROD-5kg-
kombinovane-kladivo-pro-montaze-a-instalace 
[73] NAREX EPK 16 D: okružní pila. Produktový katalog [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné 
z:http://www.narex.cz/Product_card.aspx?ArtCode=624741&Product=PROD-
Kompaktni-rucni-kotoucova-pila
[74] NAREX EBU 23-24: úhlová bruska. Produktový katalog [online]. [cit. 2015-01-
04]. Dostupné 
z:http://www.narex.cz/Product_card.aspx?ArtCode=65404737&Product=PROD-
Silna-uhlova-bruska-s-otocnou-rukojeti
[75] HUSQARNA 372 XP: motorová pila. Produktový katalog [online]. [cit. 2015-01-
04]. Dostupné z:http://www.husqvarna.com/cz/products/professional-
chainsaws/372-xp-x-torq/#features
[76] HUSQARNA 535 RX: kovinoez. Produktový katalog [online]. [cit. 2015-01-04]. 
Dostupné z:http://www.husqvarna.com/cz/products/535rx/#specifications
[77] NIKON NE 100: digitální teodolit. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.geoserver.cz/teodolity/digitalni/teodolit_digitalni_nikon_rady_ne_100
-305
[78] ENAR M5 AFP: ponorný vibrátor. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.enar.cz/Vibrovani_betonu/vysokofrekvencni%20vibratory%20s%20
motorem%20v%20hlavici/m5afp
[79] ENAR QZH: plovoucí vibraní lišta. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.enar.cz/Vibracni_listy/Plovouc_vibracni_listy/plovouci_vibracni_lista
_enar_qzh
[80] OMICRON GAMA 1550 A: sváeka. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z: https://www.eva.cz/zbozi/71018/svarecka-omicron-gama-1550-a-invertor/  
[81] Badie 1016 L: badie na beton. Eshop [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z: http://www.badie-na-beton.cz/typ-1016l-vypust-gumovy-rukav/
[82] Demag AC160-1: autojeáb. Produktové listy [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.autojerabymalina.cz/files/ac160-1.pdf
Další webové zdroje 
[83] http://www.betonserver.cz/  
[84] http://www.koma-rent.cz/  
[85] http://www.toitoi.cz/ 
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
171 
[86] http://www.tbg-metrostav.cz/
[87] http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu 
[88] http://www.dszo.cz/ 
[89] http://www.mapy.cz/  
[90] http://www.koordinace-bozp.cz/koordinator-bozp/ 
Použité softwary 
[91] ArchiCAD 13 
[92] AutoCAD 10 
[93] BUILDpowerS 
[94] CONTEC 
[95] MS office 2010 
[96] MS Windows 8.1 
  
Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebn technologický projekt Bc. Lukáš Nmec 
172 
SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL
BOZP – bezpenost a ochrana zdraví 
SN – eská státní norma 
DPH – da
 z pidané hodnoty 
EPS – expandovaný pnový polystyren 
GEO  – geodet 
HMG  – harmonogram 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
HUP – hlavní uzávr plynu 
kce.  – konstrukce 
KZP – kontrolní a zkušební plán  
max – maximum/maximáln
min – minimum/minimáln
NN – nízké naptí 
NP – nadzemní podlaží 
NV – naízení vlády 
OF  – odborná firma 
PD  – projektová dokumentace 
PLL  – platná legislativa 
POŽP  – podmínky ochrany životního prostedí 
PP – podzemní podlaží 
PSV  – mistr  
PVC – polyvinylchlorid 
S  – statik  
SD  – stavební deník 
SO – stavební objekt 
SOD  – smlouva o dílo 
STL – stedotlaký plynovod 
STR  – strojník, obsluha stroje 
SV  – statický výpoet 
TDI  – technický dozor investora 
tl.  –  tlouš	ka 
TP  – technologický pedpis 
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TZ  – technická zpráva 
UT  – upravený terén 
viz – stejn jako 
VL – vlastnické listy 
VN – vysoké naptí 
VO – veejné osvtlení 
VŠ – vodomrná šachta 
VVN – velmi vysoké naptí 
XPS – extrudovaný polystyren 
ZS – základová spára 
ŽB – železobeton 
ŽP – životní prostedí 
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SEZNAM PÍLOH
B1 – SITUACE KOLEM STAVENIŠT
B2.1 – ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAH – SKLÁDKY 
B2.2 – ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAH – VÝZTUŽ 
B2.3 – ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAH – BETON 
B3.1 – SITUACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT – ZEMNÍ PRÁCE 
B3.2 – SITUACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT – ZÁKLADY 
B3.3 – SITUACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT – HRUBÁ STAVBA 
B4 – SITUACE SOUBHU ERPADLA NA BETON A VŽOVÝCH JEÁB
B5 – POSTUP VRTÁNÍ PILOT 
B6 – PRKAZ ZVEDACÍHO MECHANISMU 
B7 – ROZPOET 
B8 – HARMONOGRM 
B9.1 – POTEBA ZDROJ – LIDÉ 
B9.2 – POTEBA ZDROJ – FINANCE 
B9.3 – POTEBA ZDROJ - STROJE 
B10 – TABULKA BOZP 
B11 – ASOPROSTOROVÝ GRAF STAVBY 
B12 – TECHNOLOGICKÝ ROZBOR 
- Projektová dokumentace od firmy ATELIER 2002 s.r.o.
